О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
на 1 июня 2022 г.

В 2022 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2022 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 июня 2022 года) предусмотрено 327 451,6 тыс. руб.
Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:                                                                                                                                                   .                                                                                                                              тыс.рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	Всего, в том числе:
	327 451,6
	18 195,3
	5,56

	- за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа 
	262 648,8
	0
	Х

	- за счет средств местного бюджета  
	64 802,8
	18 195,3
	28,08



Соглашения о реализации проектов и их финансирование заключены по всем региональным проектам. 

Достижение показателей.
В 2022 году, установлено к достижению 22 показателя:
· 9 достигнуто в полном объеме (100% и более);
· [bookmark: _GoBack]5 показателей достигнуто на 50% и более;
· 8 показателей находятся в работе, в том числе по 1 показателю результаты фиксируются по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).
 
События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2- региональных проектов. На 2023 год предусмотрено финансирование в размере 2 970,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.06.2022 по национальному проекту не осуществлялось.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета автономного округа на общую сумму 2 970,6 тыс. руб. для предоставления субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства и проведения мероприятий. 
С 15.04.2022 по 29.04.2022 проведен прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий. Поступило 42 заявления на предоставление субсидий. В настоящее время предоставленные документы находятся на рассмотрении. 

	Финансирование 
(средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.
	% 

	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:
	2 970,6
	0
	Х

	1.РП «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»
	304,7
	0
	Х

	2.РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	2 665,9
	0
	Х



Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей:

	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснения 

	Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, %
	60
	55,6
	92,67
	Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 9 объектов недвижимости, из них 5 объектов переданы 5 СМСП по договорам аренды.

	Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. Имущества в субъектах, %
	10
	0,0
	0,0
	Кол-во объектов не изменилось и составляет 11 ед. 




Национальный проект «Культура» в 2022 году реализуется посредствам одного регионального проекта. Финансирование – не предусмотрено.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» предусмотрено достижение 1 показателя:

	Наименование 
	План на 2022г
	Факт  2022г
	%

	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц
	10
	5
	50,0



Планируется обучение 10 работников муниципальных учреждений культуры, по состоянию на 1 июня 2022 года обучение прошли 5 работников муниципальных учреждений культуры.

Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 2-х региональных проектов.  

Общий объем финансирования, предусмотрен на 202 год в размере 723,5 тыс. руб., исполнен на 15,1% в размере 109,1 тыс. руб. Финансирование предусмотрено только в одном из 3-х региональных проектов национального проекта «Демография»:


	Финансирование  (средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.
	% 

	НП «Демография», в том числе:
	723,5
	109,1
	15,1

	1.РП «Спорт-норма жизни»
	723,5
	109,1
	15,1

	2.РП «Старшее поколение»
	

Финансирование не предусмотрено 

	3.РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	



В целях реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» на 01.06.2022г. проведено 5 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В мероприятиях приняли участие 357 человек, из них 14 человек получили золотые значки ГТО, 34 человека - серебряные значки ГТО, 31 человек - бронзовые значки ГТО. 
Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности №1-ФК.
По региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» финансирование не предусмотрено. По состоянию на 1 июня 2022 года 2 целевых показателя достигнуты полностью:
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %
	100
	100
	100

	Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц
	0,2
	0,03
	Достигнут полностью (обратный показатель)



Детские сады посещают 600 воспитанников в возрасте от 1 до 3-х лет, из них в возрасте от 1.5 до 3 лет – 588 воспитанников. Оформление ребенка в детский сад осуществляется в течении 1 дня (план – не более 6 дней). Очередность в детские сады в городе отсутствует. 

Национальный проект «Экология» включает реализацию одного регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено. Проектом декомпозировано достижение 2-х целевых показателей, которые достигнуты полностью:

	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км 
	0,2
	0,2
	100,00

	Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) 
	0,092
	0,135
	146,74



В мае 2022 года проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег» вывезено 10 м3 мусора, очищено 2 000 кв. м.  площади, участвовало 135 горожан.

Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 4-х региональных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный на 2022 год в размере 52 895,0 тыс. руб. исполнен в размере 18 086,3 тыс. руб. (34,2%). Финансирование предусмотрено в 2-х из 4-х региональных проектов национального проекта «Образование»:

	Финансирование  
(средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.
	% 

	НП «Образование», в том числе:
	52 895,0
	18 086,3
	34,2

	1.РП «Успех каждого ребенка»
	47 482,1
	17 878,6
	37,7

	2.РП «Социальная активность»
	5 412,9
	207,6
	3,8

	3.РП «Цифровая образовательная среда»
	
Финансирование не предусмотрено 

	4. РП «Современная школа»
	



В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в мероприятиях, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности приняли участие 806 человек, что составляет 16,4% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 399 учеников приняли участие в открытых онлайн-уроках по образовательным программам, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в т.ч. по программе «Билет в будущее».
Финансирование, предусмотренное в сумме 47 482,1 тыс. руб. (местный бюджет) направлено на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта.                                         На 01.06.2022г израсходовано 17 878,1 тыс. руб. (местный бюджет) на обеспечение деятельности образовательных учреждений (заработная плата работников, субсидия на выполнение муниципального задания учреждений, выплата по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов президента РФ от 01.06.2012 №761, оплата проезда работников к отпуску). 
В рамках регионального проекта «Социальная активность» на 1 июня 2022 года в добровольческую деятельность вовлечено 3 655 человек. 
Финансирование, предусмотренное в сумме 5 412,9 тыс.руб. (местный бюджет) по состоянию на 01.06.2022г израсходовано на сумму 207,6 тыс.руб. (местный бюджет) на приобретение корзин для цветов МАУ ГЛБ «Северное сияние» и на учебно-полевые сборы МБОУ СОШ № 5.
В рамках регионального проекта «Современная школа» педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства. 
На 1 июня 2022 года 6 педагогов прошли курсы по реализации обновленных ФГОС. 

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 июня 2022г:
	Наименование показателя 
	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения
	Пояснение

	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент.
	20,00
	0,04
	0,20
	На отчетную дату 6 педагогов прошли курсы по реализации обновленных ФГОС.

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %
	81,00
	50,80
	62,72
	Дополнительным образованием охвачено 3 905 чел. в возрасте 5 - 18 лет.

	Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент.
	10,00
	16,40
	164,00
	В технопарке «Кванториум» в центре IT-клуба занимались 806 школьников.

	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент.
	30,00
	12,00
	40,00
	399 учеников приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» 

	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица.
	1,00
	1,00
	100,0

	Кол-во действующих сертификатов доп. образования (ПФДО) составило 749 единиц. 

	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент.
	10,00
	45,50
	455,0
	2716 учащихся  6-11 классов имеют доступ к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды 

	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент.
	10,00
	50,00
	500,0
	166 педагогов используют сервисы информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент.
	10,00
	83,30
	833,0
	5 из 6 школ используют сервисы информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек
	0,01073
	0,006595
	61,46
	На 1 июня 2022 года в добровольческую деятельность вовлечено 3 655 человек, в том числе в мае 715 человек.



Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 4 региональных проектов.

Общий объем финансирования, предусмотренный на 2022 год в размере 270 862,5 тыс. руб., по состоянию на 1 июня 2022 года не исполнен. Финансирование предусмотрено в 2-х из 4-х региональных проектов:

	Финансирование  
(средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.
	% 

	НП «Жилье и городская среда», в том числе:
	270 862,5
	0
	Х

	1.РП «Формирование комфортной городской среды»
	13 447,0
	0
	Х

	2.РП «Чистая вода»
	257 415,4
	0
	Х

	3. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	
Финансирование не предусмотрено

	4. РП «Жилье»
	



В рамках регионального проекта «Жилье», по состоянию на 1 июня 2022 года введено в эксплуатацию 3 324 кв. м. (25 домов ИЖС).  В настоящий момент, в связи с установлением зоны ЗОУИТ на территории города, утвержден план ввода жилищного строительства 850,0 кв. метров. Однако, портфелем проектов «ЖиГС» установлен план достижения показателя по вводу жилья – 30000 кв. метров. 

В рамках регионального проекта «Чистая вода» по объекту «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта. Готовность объекта на 1 июня 2022 года составляет 88,9%. Завершение работ, согласно МК с ООО «АтомСтройПроект» - до 31.10.2022г. 

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера «Вдохновение», мкр. №4 «Молодежный» в г. Пыть-Ях. Срок выполнения работ до 30.09.2022г. Степень готовности на 01.06.2022 с даты начала работ оценивается в 1,5%.
Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 июня 2022г.:

	Показатели 

	Плановое значение
	Фактическое достижение
	% выполнения

	Общий объем ввода жилья, млн. метров
	0,03
	0,003324
	11,08

	Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %.
	20,00
	10,12
	6,75

	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц
	1
	0,00
	0,00

	Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м.
	0,002
	0,00
	0,00
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