О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
на 1 сентября 2021 г.

В рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ. 
На 2021 год муниципальными программами на реализацию 6 национальных проектов предусмотрено 531,5 млн. руб., в том числе за счет:
· федерального бюджета – 131,5 млн. руб. (25,0% от общего объема);  
· бюджета автономного округа – 323,4 млн. руб. (61,0%);
· средств местного бюджета – 76,5 млн. руб. (14,4%), в т.ч на условиях со финансирования – 20,2 млн. руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 232,0 млн. руб. (43,6% к плану), в том числе за счет:
· федерального бюджета – 56,4 млн. руб. (24,3% от общего объема);
· [bookmark: _GoBack]бюджета автономного округа – 132,9 млн. руб. (57,3%); 
· средств местного бюджета – 42,6 млн. руб. (18,3%), в т.ч на условиях софинансирования – 8,0 млн. руб.
По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 19 показателей.
На 1 сентября 2021 года по показателям:  
· 8 показателей достигнуты (100% и более);
· 4 показателя достигнуты на 50% и более;
· 7 показателей в работе (достигнуты менее 50%):
1. Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, НП «Малое и среднее предпринимательство» - 41,75% (план – 80%, факт – 33,4%);
2. Уровень обеспечения граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 0% (план – 54,70, факт – по итогам года);
3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, РП «Современная школа» -0% (план – 0,21%, факт – 0%); 
4. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов, РФ, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам -0% (план 0,12%, факт 0%).
5. Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, РП «Успех каждого ребёнка» -20,0% (план - 7%, факт - 1,4%).
6. Общий объем ввода жилья, РП «Жильё» - 10,93%  (план – 0,03%, факт – 0,003280%);
7. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования своевременной городской среды, РП «Формирование комфортной городской среды» – 0% (план – 1 ед, факт – 0 ед.); 
Большинство из реализуемых региональных проектов находятся в пределах установленных графиков реализации и сроков. Согласно отчетов ответственных исполнителей, риски не достижения, региональных проектов отсутствуют. 
По нескольким проектам можно уже отметить достижение целевых показателей и реализацию запланированных мероприятий. Это региональный проекты «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Сохранение уникальных водных объектов». 
В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за август 2021 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно. 


