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О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
на 1 августа 2021 г.

В рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проекта, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ. 
На 2021 год муниципальными программами на реализацию 6 национальных проектов предусмотрено 526,1 млн. руб., в том числе за счет:
· федерального бюджета -131,5 млн. руб. (25,0% от общего объема);
· бюджета автономного округа -323,4 млн. руб (61,5%);
· средств местного бюджета – 71,2 млн. руб. (13,5%), в т.ч на условиях со финансирования – 20,3 млн. руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 202,8 млн. руб. (38,5% к плану), в том числе за счет:
· федерального бюджета -48,8 млн. руб. (24,0% от общего объема);
· бюджета автономного округа -119,2 млн. руб. (58,8%);
· средств местного бюджета – 34,8 млн. руб. (17,2%), в т.ч на условиях софинансирования – 6,6 млн. руб.
По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 19 показателей.
На 1 августа 2021 года по показателям:  
· 8 показателей достигнуты (100% и более);
· 3 показателя достигнуты на 50% и более;
· 8 показателей в работе (достигнуты менее 50%):
1. Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, НП «Малое и среднее предпринимательство»- 41,75% (план – 80%, факт – 33,4%);
2. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, РП «Современная школа» -0% (план – 0,21%, факт – 0%); 
3. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов, РФ, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам -0% (план 0,12%, факт 9%).
4. Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, РП «Успех каждого ребёнка» -20,0% (план - 7%, факт - 1,4%).
5. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, РП «Социальная активность» -49,32% (план – 10 653 чел., факт – 5254 чел.);
6. Общий объем ввода жилья, РП «Жильё» - 12,15%  (план – 27 000 кв.м., факт – 3280 кв.м);
7. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, РП «Формирование комфортной городской среды»- 0% (план – 1ед, факт – 0ед);
8. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, РП «Спорт-норма жизни» (фиксируются по итогам годовой статистической отчетности).
Большинство из реализуемых региональных проектов находятся в пределах установленных графиков реализации и сроков. Согласно отчетов ответственных исполнителей, риски не достижения, региональных проектов отсутствуют. 
По нескольким проектам можно уже отметить достижение целевых показателей и реализацию запланированных мероприятий. Это региональный проекты «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Сохранение уникальных водных объектов». 
[bookmark: _GoBack]В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за июль 2021 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно. 



