ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда город Пыть-Яха»

за январь-март 2020 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2020 году составляют 436 739,3 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 64 769,3 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 346 567,4 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 25 402,6 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  

За отчетный период профинансировано из местного бюджета 300,0 тыс. рублей (лимиты и мероприятие 2019 года). 


 В рамках мероприятия 1.1. подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализации регионального проекта  «Чистая вода» заключен муниципальный контракт на выполнение СМР. Срок выполнения работ 15.12.2020г. В настоящее время в рамках муниципального контракта завершены работы подготовительного характера вырубка леса под отсыпку, производство работ по демонтажу ограждений, а также  работы по демонтажу металлоконструкций и оборудованию не задействованных в производстве очистки воды. Выполнены работы по обустройству котлована под главный корпус, ведутся работы по устройству внеплощадочных инженерных сетей (напорный канализационный коллектор, водоводы). Произведены работы по частичной планировке территории ВОС-3. Производится закупка и поставка материалов и оборудования. Выполнены работы по внесению изменений в проектно-сметную документацию. Документация направлена на государственную экспертизу.
В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»  на объекте реконструкция ВОС – 1 (2очередь) 10 января 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проекта с ООО «РИА-Инжиниринг». В настоящее время получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий и  проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта. Формируется конкурсная документация.
В рамках мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» распоряжением администрации города от 31.05.2019 № 1157-ра «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2020 – 2022 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы, в результате реализации которого, в текущем году запланировано провести капитальный ремонт в 6-ти  многоквартирных домах: (мкр. 1-й Центральный д.12 , мкр. 1-й Центральный д.4, мкр. 1-й Центральный д.5, мкр. 1-й Центральный д.6, мкр. 2 а Лесников, ул, Советская 13, мкр. 5-й Солнечный, д. 10/3).
В рамках мероприятия 3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду», определен перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения распоряжением администрации города № 157-ра от 22.01.2020 г. (внесение изменений №448-ра от 26.02.2020 г.). утвержден перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, заключено соглашение о предоставлении субсидии из ОБ от 06.03.2020 14-ОЗ-2020. По одному объекту конкурс состоялся, определена подрядная организация. По двум объектам закупка приостановлена ФАС. 

В соответствии с подпрограммой 6 «Формирование комфортной городской среды» выполнены следующие мероприятия 23.01.2020 заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды на сумму 15 892 307,74  на благоустройство общественных территорий. Запланировано строительство Скейт-парка во 2 А мкр. "Лесников". ПИРы выполнены, получена экспертиза достоверности сметной стоимости. Формируется конкурсная документация.
Кроме того в 2020 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» за счет средств местного бюджета, полученных в рамках соглашения с ООО «РН-Юганскнефтегазом», запланированы работы по благоустройству дворовых территорий. Муниципальный контракт на благоустройство  дворовых территорий - 2 мкр. дом 31; - 5 мкр. дом 16; - 5 мкр. дом 21 заключен с ООО «Городострой» на сумму 6 409 456,00 рублей. Сроки выполнения работ с 01.06.2020 по 31.07.2020 г. Дополнительно предусмотрено выполнение работ по устройству освещения детских площадок по адресам: 1 мкр. дом №20 и 2 мкр., дома №1,2; 3,4,5; 8,9 ( по поручению Губернатора ХМАО-Югры). По итогам разработки ПСД общая стоимость работ составила 3 534 389,00 рублей. В настоящий момент лимиты доведены. Подготовлена документация для прохождения конкурсных процедур по определению подрядчика.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	План

2020 год
	Факт

за отчетный период


	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Примечание

	1
	Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	32,0
	32,0
	-
	(Факт за отчетный период/план 2019 год)*100%
	Показатель остается на уровне базового, в связи с тем, что мероприятия по обеспечению питьевой водой нормативного качества запланированы к реализации в срок до 2021 года

	2
	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами , нарастающим итогом, единиц
	1
	0
	0
	
	Показатель остается на уровне базового, в связи с тем, что мероприятия по обеспечению питьевой водой нормативного качества запланированы к реализации в срок до 2021 года

	3
	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий , ед.*
	103
	95
	92,2
	
	Показатель будет достигнут после проведения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, срок до 31.12.2020

	4
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которой реализуется проект по созданию комфортной городской среды, %*
	12
	12
	100
	(Факт за отчетный период/план 2020 год)*100%
	Показатель достигнут в результате проведения онлайн голосования и очного рейтингового голосования

	5
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %
	97,8
	97,4
	99,6
	
	Показатель будет,  достигнут после проведения капитального ремонта многоквартирных домов, планируемый срок до 31.12.2020 г.

	6
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , %
	39,6
	33,3
	84
	
	Показатель будет,  достигнут после проведения капитального ремонта многоквартирных домов, планируемый срок до 31.12.2020 г.

	7
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
	5,1
	0
	0
	
	Показатель будет, достигнут после проведения капитального ремонта инженерных сетей. Планируемый срок до 01.09.2020 г.

	8
	Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, %
	100
	0
	0
	
	Показатель предполагается достичь после заключения концессионного соглашения

	12
	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, %
	30
	0
	0
	
	Привлечение инвестиций планируется в рамках концессионного соглашения

	13
	Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах теплоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, %
	100
	0
	0
	
	Инвестиционные программы разрабатываются в рамках концессионного соглашения 

	14
	Доля убыточных муниципальных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, %
	0
	100
	-
	
	Обратный показатель, достижение возможно после передачи объектов ЖКХ в концессию


Заместитель начальника управления по ЖКК,

транспорту и дорогам                                                                                  В.А. Бондарцова
	Жукова Яна Станиславовна
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