ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда город Пыть-Яха»

за январь-сентябрь 2020 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2020 году составляют 436 739,3 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 64 769,3 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 346 567,4 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 25 402,6 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  
Согласно уточненному бюджету: всего по программе 556 502,6 тыс.руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 64 769,3 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 443 081,34 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 48 652,0 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  
За отчетный период профинансировано из 215 875,1 тыс. рублей, что составляет 39 % от плана, в том числе:
Федеральный бюджет – 35 025,3 тыс. руб., что составляет 54 % от плана;
бюджет автономного округа – 161 201,8 тыс. руб. что составляет 36 % от плана;

бюджет муниципальных образований – 19 648,0 тыс. руб., что составляет 40% от плана;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  

В рамках мероприятия 1.1. подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализации регионального проекта  «Чистая вода» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ВОС-3. Срок выполнения работ 15.12.2020г. В настоящее время в рамках муниципального контракта работы ведутся в соответствии с проектной документацией, в том числе подвергнутой корректировке, а именно:
1. Устройство фундамента РЧВ-5000 м3- выполнена забивка свайного поля, выполнено устройство щебенгочной подготовки, произведено армирование и бетонирование фундамента и верхнего надбетонного слоя, произведено устройство боковой обмазочной гидроизоляции фундамента, выполняются работы по раскладке днища резервуара; 
2. Устройство фундаментов главного корпуса ВОС-3, выполнена забивка свайного поля, ведется обратная засыпка котлована главного корпуса ВОС-3, выполнено устройство опалубки, армирование и бетонирование фундаментов под оборудование, а также главного корпуса, произведен монтаж металлических колонн главного корпуса (25 шт), произведен монтаж ферм главного корпуса (11 шт); 
3. Выполнен монтаж КНС; 
4. Выполнен монтаж части внеплощадочных сетей тепло-, водоснабжения и канализации, ведутся работы по тепловой изоляции наружных тепловых сетей;
5.Выполнен монтаж локальных очистных сооружений; 

6. Ведутся работы по прокладке газопровода; 
7.Выполняются работы по капитальному ремонту РЧВ V=2000м3 (антикоррозийная обработка). 
Кроме того, на объекте реконструкция ВОС – 1 (2очередь) ведутся работы по реконструкции объекта, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0187200001720000691 с ООО «Атомстройпроект». Работы ведутся с отставанием от графика. По состоянию на отчетную дату размещена камера видеонаблюдения за ходом строительства. Выполнены работы подготовительного периода, предусмотренные проектом организации строительства. Заключен договор на изготовление и поставку металлоконструкций. Станция очистки воды 1500м3/сут: произведено устройство котлована 100% (1220 м3), забиты железобетонные сваи в объеме 100% (88 шт., в том числе 24 шт. С50-40-6 и 64 шт. С40-30-3), выполнена обратная засыпка котлована песком, выполнены работы по срубке свай в проектные отметки, ведутся работы по устройству фундаментов, производится демонтаж емкости 200 м3. Срок выполнения работ по контракту январь 2021 года
В рамках мероприятия 1.2. подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» по объекту «КНС в мкр.6 "Пионерный"»: оформлено разрешение на строительство № 86-ru86308000-7-2020 от 19.03.2020. Заключен муниципальный контракт   № 0187200001720000737 от 31.07.2020 с ООО "РИА-Инжиниринг" на выполнение работ по строительству объекта. Срок выполнения до 30.11.2020.  
Мероприятие 1.3. «Реконструкция инженерных сетей по ул. Р. Кузоваткина, г. Пыть-Ях, 3 мкр.» - заключен контракт № 0187300019420000236 от 29.09.2020 с ООО "Междуречье" на разработку проектно-изыскательных работ. На сегодняшний день ведутся работы по разработке ПИР.

В рамках мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» распоряжением администрации города от 31.05.2019 № 1157-ра «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2020 – 2022 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы, в результате реализации которого, в текущем году запланировано провести капитальный ремонт в 6-ти  многоквартирных домах: (мкр. 1-й Центральный д.12 , мкр. 1-й Центральный д.4, мкр. 1-й Центральный д.5, мкр. 1-й Центральный д.6, мкр. 2 а Лесников, ул, Советская 13, мкр. 5-й Солнечный, д. 10/3). Срок окончания работ до 31.12.2020г.
В рамках мероприятия 3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду», определен перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения распоряжением администрации города № 157-ра от 22.01.2020 г. (внесение изменений №1806-ра от 02.10.2020 г.) утвержден перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, заключено соглашение о предоставлении субсидии из ОБ от 06.03.2020 14-ОЗ-2020. Заключено доп.соглашение о предоставлении субсидии из ОБ от 25.08.2020 14-ОЗ-2020/1.  Работы на трех объектах теплоснабжения и одном участке сетей водоснабжения завершены в полном объеме. Формируется пакет документов для направления заявки в Департамент ЖКК и Э для финансирования работ. Протяженность замененных сетей составила 1,1 км ветхих сетей теплоснабжения и 0,25 км сетей водоснабжения, что составило в целом 2,6% от общей протяженности ветхих сетей, расположенных на территории города.
Для финансового обеспечения затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы в рамках муниципальной программы предусмотрено мероприятие 3.6. освоение финансовых средств в пределах доведенных лимитов составило 100% 
В рамках подпрограммы 6 реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», на территории города Пыть-Яха в 2020 году запланированы мероприятия по благоустройству одной общественной территории (распоряжение администрации №435-ра от 25.02.2020 г, с изм. от 03.07.2020 №1194-ра).

В рамках заключённого муниципального контракта №018730001420000132 от 25.05.2020 с ООО «ВинМарк» г. Москва на выполнение работ по объекту «Благоустройство общественной территории «Скейт парк во 2 «А» микрорайоне «Лесников» в городе Пыть-Ях», работы завершены в полном объёме. 

10 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие скейт-парка, с участием Главного Федерального инспектора по ХМАО-Югре - Постникова Александра Григорьевича, представителей ДепЖКК и энергетики ХМАО-Югры.


В соответствии с доведенными лимитами на данное мероприятие предусмотрено 17 054,23 тыс. руб. в том числе:

Федеральный бюджет – 5 268,3 тыс. руб.;

бюджет округа-  8 240, 2 тыс. руб.;

местный бюджет- 3 545,8 тыс. руб.

В соответствии с предоставленным пакетом исполнительной документации и актами выполненных работ, подготовлена заявка на кассовый расход на перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий и направлена в Депжкк и энергетики Югры. 

Дополнительно в 2020 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» за счет средств местного бюджета, в т. ч. полученных в рамках соглашения с ООО «РН-Юганскнефтегаз», было запланировано благоустройство 8 городских территорий на общую сумму- 10 415 213,00 рублей (распоряжение администрации №434-ра от 25.02.2020, с изм. от 22.09.2020 №1709-ра).

Завершены работы в полном объеме по муниципальным контрактам:

- № 0187300019419000164 от 20.12.2019г. на сумму 6 261 824,00 руб. с ООО "Городострой" (г. Нефтеюганск) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 2-31,5-16,5-21 (асфальтирование внутриквартальных проездов устройство тротуаров, установка урн и скамеек).

- №0187300019420000017 от 07.04.2020 на сумму 3 435 103,17 руб. с ООО «Строительная компания «Ермак» (г. Пермь), на выполнение работ по благоустройству (монтаж электроосвещения на детских площадках 1-20;                                 2-1,2;  2-3,4,5; 2-8,9).

- договор с «ИП Жукова» на сумму 598 096,00 руб. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 2-7 (устройство тротуара).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	План

2020 год
	Факт

за отчетный период


	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Примечание

	1
	Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	32,0
	32,0
	-
	(Факт за отчетный период/план 2020 год)*100%
	Показатель остается на уровне базового, в связи с тем, что мероприятия по обеспечению питьевой водой нормативного качества запланированы к реализации в срок до 2021 года

	2
	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами , нарастающим итогом, единиц
	1
	0
	0
	
	Показатель остается на уровне базового, в связи с тем, что мероприятия по обеспечению питьевой водой нормативного качества запланированы к реализации в срок до 2021 года.              Показатель будет скорректирован в связи с производством реконструкции объекта ВОС-1

	3
	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий , ед.*
	103
	103
	100
	(Факт за отчетный период/план 2020 год)*100%
	В результате реализации мероприятий благоустроена одна общественная территория и 7 дворовых территорий 

	4
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которой реализуется проект по созданию комфортной городской среды, %*
	12
	12
	100
	(Факт за отчетный период/план 2020 год)*100%
	Показатель достигнут в результате проведения онлайн голосования и очного рейтингового голосования

	5
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %
	97,8
	97,4
	99,6
	
	Показатель будет,  достигнут после проведения капитального ремонта многоквартирных домов, планируемый срок до 31.12.2020 г.

	6
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , %
	39,6
	33,3
	84
	
	Показатель будет,  достигнут после проведения капитального ремонта многоквартирных домов, планируемый срок до 31.12.2020 г.

	7
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
	5,1*
	2,6
	100
	
	*Показатель будет, скорректирован, т.к. в результате технического обследования сетей выявлено значительное увеличение протяженности ветхих сетей

	8
	Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, %
	100
	0
	0
	
	Показатель предполагается достичь после заключения концессионного соглашения в 2021 году. Значение показателя будет скорректировано

	12
	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, %
	30
	0
	0
	
	Показатель предполагается достичь после заключения концессионного соглашения в 2021 году. Значение показателя будет скорректировано

	13
	Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах теплоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, %
	100
	0
	0
	
	Показатель предполагается достичь после заключения концессионного соглашения в 2021 году. Значение показателя будет скорректировано

	14
	Доля убыточных муниципальных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, %
	0
	100
	-
	
	Обратный показатель, достижение возможно после передачи объектов ЖКХ в концессию. Значение показателя будет скорректировано


Начальник управления по ЖКК,

транспорту и дорогам                                                                                       Д.А. Лопарев
	Жукова Яна Станиславовна

	8 (3463) 46-40-84


