Структура пояснительной записки
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
_«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»
(полное наименование программы)

за январь –  июнь 2021 года


1. Сведения о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:
	   - мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации работников» общим объемом финансирования 15,0 тыс. руб. – заключение муниципального контракта запланировано на IV квартал 2021;
	- мероприятие «Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов - 30.03.2021 заключен муниципальный контракт на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки;
	- мероприятие «Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера» - 13.05.2021 заключен муниципальный контракт № 67 на информационные услуги по изготовлению и размещению в средствах массовой информации ТВ-роликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера.  Перечень работ:
1) Изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок изготовления видеоролика – до 25 мая 2021 года. Срок проката видеоролика: с 01.06.2021 г. до 30.08.2021 г. 
2) прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»:
- весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2021 до 30.08.2021;
- осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 09.09.2021 до 20.12.2021.                                                                                                             Общий объем проката видеороликов 3170 сек.                                                                      По состоянию на 30.06.2021 в ЦБ и КОМУ направлены документы на оплату за изготовление и прокат роликов за май и июнь:                                                                      1. Счет № ТР00-000208 от 28.06.2021 на сумму 13.700,00 руб.
2. Счет № ТР00-000190 от 28.06.2021 на сумму 9000,00 руб;.
	- мероприятие «Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах» - заключен муниципальный контракт № 68 от 18.05.2021 года на поставку (изготовление) знаков безопасности на водных объектах с ИП Ромашко на сумму 13000,00 руб. Знаки "Купание запрещено" в количестве 5 шт изготовлены, получены в полном объеме надлежащего качества;
	- мероприятие «Техническое обслуживание системы оповещения населения» -в связи с переносом денежных средств с мероприятия "Техническое обслуживание системы оповещения населения" на мероприятие "Техническое обслуживание системы ТАСЦО" в сумме 426500,00 руб, остаток составил 473500,00 руб. Заключен муниципальный контракт с ООО "Техносервисгрупп"  №  12/21 от 01.01.2021г. на сумму 473500,00 руб. и сроком выполнения работ с 01.01.2021 по 30.06.2021. По состоянию на 30.06.2021 оплачено 394 583,3 руб. Остаток по контракту составил 78 916,7 руб.;
	-  мероприятие «Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения» - по результатам конкурентной процедуры определения поставщика и Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 29.03.2021 №0187300019421000041-1, 09.04.2021 заключен муниципальный контракт с ООО "Сфера" на сумму 523,00 руб. и сроком исполнения работ до 31.10.2021 г.;
	- мероприятие «Техническое обслуживание системы ТАСЦО» - сумма в размере 426500,00 руб "перенесена" с мероприятия "Техническое обслуживание системы оповещения населения" и по результатм проведенной конкурентной процедуры (Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 16.11.2020 №0187300019420000262-1), 02.12.2020 заключен муниципальный контракт с ОО "Сфера" на общую сумму 1 386500,00 руб и сроком выполнения работ с 01.01.2021 по 20.12.2021. По состоянию на 30.06.2021 оплачено по муниципальному контракту 851 000,00 руб. Остаток по муниципальному контракту составил 535500,00 руб.;
	- мероприятие «Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью» - на основании распоряжения от 27.05.2021 956-ра заключено Соглашение № 8 от 27.05.2021 на содержание, обслуживание и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения с МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях за 1 квартал 2021 на общую сумму 184 174,58 (оплачено в полном объеме). Остаток по мероприятию за 2-4 кварталы составляет 1 059 525,42 руб.;
	- мероприятие «Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов» - По результатам проведенной процедуры определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 3800 м2 на сумму 955300,00 руб. заключен муниципальный контракт №0187300019421000046 с ООО "НордСтройЛес" на общую сумму 690 755,39. 
Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2021 года. По состоянию на 17.05.2021 работы выполнены в полном объхеме, надлежащего качества и оплачены в размере 345 377,69. 
2 этап: с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 года.                                                                     Экономия по мероприятию в результате аукциона в электронной форме составила 264 544,61. На обозначенную сумму был заключен муниципальный контракт № 71 от 19.05.2021 г. с ООО "Нордстройлес" на обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов протяженностью 300 м шириной 3 м общей площадью 900 м2 в границах квартала 14 (выдел 44) городского лесничества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, находящегося вблизи ГЛБ "Северное сияние".  Работы по обустройству выполнены в полном объеме и оплачены на сумму 264 544,61. 
Таким образом из запланирвоанных 955 300,00 на обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов реализованна сумма в размере 609 922,30 руб. Остаток по мероприятию составляет 345 377,7;
	- мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления  МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности» - освоено 10 480,6 тыс. руб. Остаток по мероприятию – 7 869,4 тыс. руб.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:
Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы
"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

	№ 
п/п
	Наименование  
показателей  результатов
	План
2021 год
	Факт
за отчетный период
	% 
	Расчет показателя 
[bookmark: _GoBack]с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя

	1.
	Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел.

	3
	0
	0
	
	Заключение муниципального контракта планируется на IV квартал 2021

	2.
	Увеличение количества
изготовленных, приобретенных и распространенных     памяток, брошюр, плакатов, шт.
.
	3500
	3500
	100
	.
	30.03.2021 заключен муниципальный контракт на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки.

	3.
	Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт.
	2
	2
	100
	
	13.05.2021 заключен муниципальный контракт № 67 на информационные услуги по изготовлению и размещению в средствах массовой информации ТВ-роликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера.  Перечень работ:
1) Изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок изготовления видеоролика – до 25 мая 2021 года. Срок проката видеоролика: с 01.06.2021 г. до 30.08.2021 г. 
2) прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»:
- весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2021 до 30.08.2021;
- осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 09.09.2021 до 20.12.2021.                                                                                                             Общий объем проката видеороликов 3170 сек.                                                                      По состоянию на 30.06.2021 в ЦБ и КОМУ направлены документы на оплату за изготовление и прокат роликов за май и июнь:                                                                      1. Счет № ТР00-000208 от 28.06.2021 на сумму 13.700,00 руб.
2. Счет № ТР00-000190 от 28.06.2021 на сумму 9000,00 руб.

	4.
	Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %.
	100
	100
	100
	
	На основании распоряжения от 27.05.2021 956-ра заключено Соглашение № 8 от 27.05.2021 на содержание, обслуживание и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения с МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях за 1 квартал 2021 на общую сумму 184 174,58 (оплачено в полном объеме). Остаток по мероприятию за 2-4 кварталы составляет 1 059 525,42

	5.
	Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 %
	100
	100
	100
	
	По результатам проведенной  процедуры определения поставщика путем  электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 3800 м2 на сумму 955300,00 руб. заключен муниципальный контракт №0187300019421000046 с ООО "НордСтройЛес" на общую сумму 690 755,39. 
Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2021 года. По состоянию на 17.05.2021 работы выполнены в полном объхеме, надлежащего качества и оплачены в размере 345 377,69. 
2 этап:  с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 года.                                                                     Экономия по мероприятию в результате аукциона в электронной форме  составила 264 544,61. На обозначенную сумму был заключен муниципальный контракт № 71 от 19.05.2021 г. с ООО "Нордстройлес" на обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов протяженностью 300 м шириной 3 м общей площадью 900 м2 в границах квартала 14 (выдел 44) городского лесничества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях , находящегося вблизи ГЛБ "Северное сияние".  Работы по обустройству выполнены в полном объеме и оплачены на сумму 264 544,61. 
Таким образом из запланирвоанных 955 300,00 на обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов реализованна сумма в размере 609 922,30 руб. Остаток по мероприятию составляет 345 377,7

	6.
	Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт
	5
	5
	100
	
	Заключен муниципальный контракт № 68 от 18.05.2021 года на поставку (изготовление) знаков безопасности на водных объектах с ИП Ромашко на сумму 13000,00 руб. Знаки "Купание запрещено" в количестве 5 шт изготовлены, получены в полном объеме надлежащего качества.

	7.
	Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %.
	100
	100
	100
	
	

	Средний процент 
достижения показателей на 01.07.2021 г.

	85,71 %
	х
	х




Руководитель   программы:      Сериков С.Е.             ________________
                                                                         (Ф.И.О.)                                (подпись)	


