ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда город Пыть-Яха»

за январь-декабрь 2021 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2021 году составляют 574 523,2 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 130 744, 6 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 377 016,9 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 66 761,7 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0  

Согласно уточненному бюджету: всего по программе 864 229,8 тыс.руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 126 330,6 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 538 375,0тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 198 324,0 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  
За отчетный период профинансировано 837 514,7 тыс. руб., что составляет 96,9% от запланированного, в том числе:

Федеральный бюджет – 126 330,61 тыс. руб., что составляет 100 % от плана; 
бюджет автономного округа – 530 149,0 тыс. руб., что составляет 98,5 % от плана;

бюджет муниципальных образований – 181 035,1 тыс. руб., что составляет 91,3% от плана;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0  

В рамках мероприятия 1.1. подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализуется региональный проект «Чистая вода», согласно муниципальному контракту продолжаются строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция ВОС-3, г. Пыть-Ях», ВОС-3: В рамках муниципального контракта продолжаются строительно-монтажные работы, общая готовность объекта, учитывая внесенные изменения в проектную документацию 86%.
На объект «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях» Заключен муниципальный контракт № 0187200001720000691 с ООО «Атомстройпроект». Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию 08.10.2021г.
Мероприятие 1.2. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой» включает в себя монтаж канализационного колодца в 6 мкр. "Пионерный", кроме того, Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: "Строительство КНС в мкр.№6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях". По состоянию на 30.12.2021г. работы на объекте не ведутся. Готовность объекта 79,9%.
2.1. подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» распоряжением администрации города от 22.03.2021           № 510-ра «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2020 – 2022 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы, в результате реализации которого, в текущем году запланировано провести капитальный ремонт в 11-ти  многоквартирных домах: (мкр. 1-й Центральный д.11 , мкр. 1-й Центральный д.21, мкр. 2 а Лесников, ул. Советская 13; мкр. 2 а Лесников, ул. Советская 16;  мкр. 2-й Нефтяников д. 10, мкр. 2-й Нефтяников д. 11, мкр. 2-й Нефтяников д. 12, мкр. 2-й Нефтяников д. 13, мкр. 2-й Нефтяников д. 14, мкр. 2-й Нефтяников д. 16, мкр. 2-й Нефтяников д. 28). Работы на объектах выполнены в полном объеме.
3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду», перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утвержден распоряжением администрации города от 18.12.2020 № 2491-ра (внесение изменений от 12.05.2021 № 871-ра), заключено соглашение о предоставлении субсидии из ОБ от 25.01.2021 № 14-ОЗП-2021, доп. соглашение от 28.04.2021, доп. соглашение № 2 от 23.09.2021, доп. соглашение № 3 от 16.11.2021, доп. соглашение № 4 от 10.12.2021. 
В отчетном периоде работы на всех объектах завершены, работы приняты и оплачены.
В рамках подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской среды» запланированы мероприятия по благоустройству одной общественной территории и трех дворовых (жилых домов № 12, 13, 17,18 в 1 микрорайоне «Центральный», жилого дома №10, в 1 микрорайоне "Центральный», жилого дома №11, в 1 микрорайоне "Центральный». На дворовых территориях работы завершены. 
28.01.2021 заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды на сумму 13 315,9 тыс. руб. на благоустройство общественных территорий, 05.05.2021 заключено доп.соглашение на благоустройство дворовых территорий.
По состоянию на 01.01.2022 работы по благоустройству сквера "Сиверко" во 2 мкр., в рамках муниципального контракта с ООО «Ремстрой» г. Новый Уренгой. Не завершены, контракт с Исполнителем расторгнут в одностороннем порядке, субсидия возвращена в бюджет автономного округа. Кроме того, на данный объект 23.03.2021 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера «Сиверко» в г. Пыть-Ях (2 этап) с ООО "Прайд" (г. Нефтеюганск) на сумму 4 197,473 рублей. Работы приняты частично, в связи с не сдачей работ по первому контракту. 

Благоустройство дворовой территории жилых домов № 12, 13, 17,18 в 1 микрорайоне  «Центральный» в городе Пыть-Яхе - 15.03.2021 заключен МК с ООО "Вектор" г. Сургут. Работы завершены;

Дворовые территории жилых домов №10, №11, в 1 микрорайоне "Центральный» в городе Пыть-Яхе - аукцион состоялся. победитель ИП "Бокиев Бахудур Умарович". Работы завершены.
Дополнительно в 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» за счет средств местного бюджета, полученных по договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 24.12.2020 №2142020/2837Д, в т.ч. на оснащение и улучшение дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, запланировано благоустройство  городских территорий на общую сумму- 35 750 00,00 рублей. 


14.05.2021 заключен контракт с ООО "Фрам" на благоустройство общественной территории сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» (облицовка фонтана без учета чаши), работы завершены;

 
Благоустройство дворовой территории ул. Сибирская д.1,3, ул. Советская,д.35 (асфальтирование внутриквартальных проездов, установка урн) - 05.05.2021г. заключен МК с ООО "Стройград". Работы завершены;


Благоустройство дворовой территории мкр. 1 дом 5, 2 мкр. дом 28 - заключен МК от 29.03.2021г. на сумму 2 490 176,79 руб. с ООО "Вектор" г.Сургут на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 1 мкр. д.5 (асфальтирование внутриквартального проезда, устройство тротуара) и 2 мкр. д.28 (устройство тротуара). Работы завершены;

Благоустройство дворовой территории ул. Семена Урусова д.12,14 в 3 мкр. «Кедровый» - заключен муниципальный контракт с ООО "Городострой" г. Нефтеюганск. Работы завершены.

Выполнение ПИР на благоустройство территории общего пользования в районе жилого дома №25 во 2 мкр. «Нефтяников» - заключен МК от 30.06.2021 на ПИРы с ООО "Донстройпроект" на сумму 719 999,41 руб., проектная документация принята Заказчиком..

Благоустройство общественной территории сквер "Вдохновение" в 4 микрорайоне "Молодежный" (установка инклюзивной площадки) – работы выполнены частично, подготовлено основание под площадку, частично установлены МАФы.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	План

2021 год
	Факт

за отчетный период


	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Примечание

	1
	Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	32
	40
	125
	(Факт за отчетный период/план 2019 год)*100%
	В связи с вводом ВОС-1 (2 очередь) чистая вода подается во 2 а мкр. 

	2
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , %
	45,9
	45,9
	100
	
	Работы завершены. Показатель достигнут. .

	3
	Качество городской среды, %.
	11
	11
	-
	
	Показатель достигнут за счет роста индикатора (Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которой реализуется проект по созданию комфортной городской среды)

	
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %*
	2,7
	0,14
	5,2
	
	Показатель достигнут, в связи с увеличением финансирования из ОБ составил 


1 Целевой показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре как соотношение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к численности населения, обеспеченного централизованной системой водоснабжения.

2 Определяется соотношение количества домов, отремонтированных в плановом году к общему количеству домов по краткосрочному плану в плановом году. Постановление Правительства автономного округа от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

3 Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Целевой показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915".

* иные показатели муниципальной программы
3. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года. 
В рамках реализации муниципальной программы между администрацией города и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа заключены два Соглашения, а именно: 

- Соглашение от 21.01.2021 № 71885000-1-2021-002 о предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Доп.: соглашения от 02.04.2021 № 71885000-1-2021-002/1; от 20.04.2021        № 71885000-1-2021-002/2; от 26.11.2021 № 71885000-1-2021-002/3; от 28.12.2021       № 71885000-1-2021-002/4 (расторжение).
-  Соглашение от 25.01.2021 № 14-ОЗП-2021, доп.: соглашения: от 26.04.202 1 № 14-ОЗП-202/1; от 23.09.2021 № 14-ОЗП-2021/2; от 16.11.2021 № 14-ОЗП-2021/3; от 10.12.2021 № 14-ОЗП-2021/4 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Доля софинансирования и условия предоставления субсидии выполнены муниципальным образованием в полном объеме, в установленные сроки: 
	Условия Соглашения
	Исполнение МО

	Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования, которых предоставляется Субсидия
	Распоряжением администрации города  утвержден перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, для подготовки к осенне-зимнему периоду.

	Наличие в бюджете Администрации города Пыть-Яха соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
	В полном объеме обеспечена доля софинансирования на исполнение расходного обязательства муниципального образования

	Наличие утвержденного главой муниципального образования автономного округа плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с использованием композитных материалов на текущий финансовый год
	Администрацией города утвержден План мероприятий по использованию Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения


- Соглашение № 14-ЧВ-2021 от 31.01.2021, доп.соглашения № 14-ЧВ-2021/1 от 27.04.2021; № 14-ЧВ-2021 от 31.01.2021/2 от 15.10.2021; № 14-ЧВ-2021/3 от 29.12.2021 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Доля софинансирования и условия предоставления субсидии выполнены муниципальным образованием в полном объеме, в установленные сроки: 
	Условия Соглашения
	Исполнение МО

	Наличие в бюджете Администрации города Пыть-Яха соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
	В полном объеме обеспечена доля софинансирования на исполнение расходного обязательства муниципального образования


- Соглашение № 14-ФКГС/ДВ-2021 от 28.04.2021; доп.соглашение № 14-ФКГС/ДВ-2021/1 от 05.05.2021; № 14-ФКГС/ДВ-2021/2 от 30.11.2021; № 14-ФКГС/ДВ-2021/3 от 24.12.2021 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Доля софинансирования и условия предоставления субсидии выполнены муниципальным образованием в полном объеме, в установленные сроки: 
	Условия Соглашения
	Исполнение МО

	Наличие в бюджете Администрации города Пыть-Яха соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
	В полном объеме обеспечена доля софинансирования на исполнение расходного обязательства муниципального образования


- Соглашение № 14-АИП-2021 от 21.07.2021; доп.соглашение № 14-АИП-2021/1 от 29.12.2021 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Доля софинансирования и условия предоставления субсидии выполнены муниципальным образованием в полном объеме, в установленные сроки: 
	Условия Соглашения
	Исполнение МО

	Наличие в бюджете Администрации города Пыть-Яха соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
	В полном объеме обеспечена доля софинансирования на исполнение расходного обязательства муниципального образования


5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. 

И.о. заместителя начальника управления по ЖКК,

транспорту и дорогам                                                                                  В.А. Бондарцова

	Жукова Яна Станиславовна
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