ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда город Пыть-Яха»

за январь-декабрь 2020 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2020 году составляют 704 717,5 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 64 769,3 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 479 647,6 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 160 300,6 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  
Согласно уточненному бюджету: всего по программе 740 467,5 тыс.руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 64 769,3 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 479 647,6 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 196 050,6 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  
За отчетный период профинансировано 655 995,6 тыс. рублей, что составляет 88,6 % от уточненного плана, в том числе:
Федеральный бюджет – 64 769,3 тыс. руб., что составляет 100 % от плана;
бюджет автономного округа – 445 284,6 тыс. руб. что составляет 92,8% от плана;

бюджет муниципальных образований – 145 941,7 тыс. руб., что составляет 74,4% от уточненного плана;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  

В рамках мероприятия 1.1. подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализации регионального проекта «Чистая вода» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ВОС-3. Срок выполнения работ 01.07.2021 г. В настоящее время в рамках муниципального контракта работы ведутся в соответствии с проектной документацией, в том числе подвергнутой корректировке, а именно:
- работы по монтажу РЧВ-5000 м3;

- работы по капитальному ремонту РЧВ-2000 м3;

- работы по монтажу НВК;

- работы по монтажу ливневой канализации;

- работы по заземлению главного корпуса;

- работы по заземлению РЧВ-5000 и РЧВ-2000;

- монтаж окон и ворот главного корпуса;

- устройство подпорной стены РУ 400м3;

- осуществляется поставка технологического оборудования
- выполняются работы по огнезащите металлических конструкций главного корпуса
Кроме того, на объекте реконструкция ВОС – 1 (2очередь) ведутся работы по реконструкции объекта, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0187200001720000691 с ООО «Атомстройпроект». Работы ведутся с отставанием от графика. По состоянию на отчетную дату размещена камера видеонаблюдения за ходом строительства. Выполнены работы:
- монтаж металлоконструкций станции очистки воды 1500м3/сут.;

- ведется прокладка трубопроводов;

- произведен монтаж кровельных сэндвич панелей на станции очистки;

- ведутся подготовительные работы по прокладке кабеля от ТП к скважинам;

- ведутся подготовительные работы к монтажу опор трубопроводов и под кабель,

- выполняются работы устройству полов, приямков, лотков главного корпуса

- выполняются работы по устройству оконных откосов.
Доведенные лимиты на 2020 год не освоены в полном объеме. Направлено письмо в адрес Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры № 14-исх-УД-9908 от 30.12.2020 о восстановлении неосвоенной суммы в размере 25 875,3 тыс.рублей (окружной бюджет) в 2021 году. Срок выполнения работ по контракту 28.02.2021.

В рамках мероприятия 1.2. подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» по объекту «КНС в мкр.6 "Пионерный"»: оформлено разрешение на строительство № 86-ru86308000-7-2020 от 19.03.2020. Заключен муниципальный контракт   № 0187200001720000737 от 31.07.2020 с ООО "РИА-Инжиниринг" на выполнение работ по строительству объекта. Выполнены следующие работы:
- Устройство котлована под напорную канализацию

-Прокладка труб канализации ГНБ 

-Завезен корпус канализационной станции

-Водопонижение

-Разработка котлована под КНС

-Монтаж колодцев КН

-Устройство основания под КНС (песок, щебень, армокаркас, бетон)

-Монтаж КНС.


Лимиты 2020 года освоены не в полном объеме. В вышеуказанном письме в адрес Департамента ЖКК и энергетики указана также сумма о восстановлении неосвоенных бюджетных средств в 2021 году и в отношении данного объекта строительства (8 487,7 тыс.рублей из бюджета округа).
 Ориентировочный срок завершения работ – февраль 2021.  
Мероприятие 1.3. «Реконструкция инженерных сетей по ул. Р. Кузоваткина, г. Пыть-Ях, 3 мкр.» - заключен контракт № 0187300019420000236 от 29.09.2020 с ООО "Междуречье" на разработку проектно-изыскательных работ. На сегодняшний день разработаны ПИР. Документация проходит государственную экспертизу.
В рамках мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» распоряжением администрации города от 31.05.2019 № 1157-ра «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2020 – 2022 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы, в результате реализации которого, в текущем году выполнены работы по  капитальному ремонту в 6-ти  многоквартирных домах:
	№ п/п
	Адрес МКД
	виды работ
	выполнение

	1
	мкр. 1-й Центральный

д.12
	Ремонт фасада
	Работы выполнены в полном объеме

	2
	мкр. 1-й Центральный

д.4
	Ремонт подвальных помещений.
	Работы выполнены в полном объеме

	3
	мкр. 1-й Центральный

д.5
	Ремонт подвальных помещений
	Работы выполнены в полном объеме

	4
	мкр. 1-й Центральный

д.6
	Ремонт фасада, система электроснабжения
	Работы выполнены в полном объеме

	5
	мкр. 5-й Солнечный, д. 10/3
	Система теплоснабжение, ремонт или замена лифтового оборудования.
	Работы выполнены в полном объеме

	6
	2 а Лесников, ул, Советская 13
	
	Работы выполнены в полном объеме


Финансирование работ по данному мероприятию осуществляется за счет взносов собственников на капитальный ремонт общего имущества МКД.
В рамках мероприятия 3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду», определен перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения распоряжением администрации города № 157-ра от 22.01.2020 г. (внесение изменений №1806-ра от 02.10.2020 г.) утвержден перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, заключено соглашение о предоставлении субсидии из ОБ от 06.03.2020 14-ОЗ-2020. Заключено доп.соглашение о предоставлении субсидии из ОБ от 25.08.2020 14-ОЗ-2020/1.  Работы на трех объектах теплоснабжения и одном участке сетей водоснабжения завершены в полном объеме. Протяженность замененных сетей составила 1,1 км ветхих сетей теплоснабжения и 0,25 км сетей водоснабжения, что составило в целом 2,6% от общей протяженности ветхих сетей, расположенных на территории города.

Для финансового обеспечения затрат, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы в рамках муниципальной программы предусмотрено мероприятие 3.6. освоение финансовых средств в пределах доведенных лимитов составило 100%. 

Так же в целях погашения задолженности перед поставщиками энергоресурсов предусмотрены мероприятия 3.7. финансовое обеспечение затрат в целях возмещения недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг населению города Пыть-Яха, освоение финансовых средств в пределах доведенных лимитов составило  87,5%, при этом исполнение обязательств перед поставщиками топливно- энергетических ресурсов по данному мероприятию составило 100%, так как задолженность за ТЭРы погашена в полном объеме. 

В рамках подпрограммы 6 реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», на территории города Пыть-Яха в 2020 году запланированы мероприятия по благоустройству одной общественной территории (распоряжение администрации №435-ра от 25.02.2020 г, с изм. от 03.07.2020 №1194-ра).

В рамках заключённого муниципального контракта №018730001420000132 от 25.05.2020 с ООО «ВинМарк» г. Москва на выполнение работ по объекту «Благоустройство общественной территории «Скейт парк во 2 «А» микрорайоне «Лесников» в городе Пыть-Ях», работы завершены в полном объёме, произведена оплата в сумме 17 054 220,00 рублей. 

10 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие скейт-парка, с участием Главного Федерального инспектора по ХМАО-Югре - Постникова Александра Григорьевича, представителей ДепЖКК и энергетики ХМАО-Югры.


В соответствии с доведенными лимитами на данное мероприятие было предусмотрено 17 054,23 тыс. руб. в том числе:

Федеральный бюджет – 5 268,3 тыс. руб.;

бюджет округа-  8 240, 2 тыс. руб.;

местный бюджет- 3 545,8 тыс. руб.

В соответствии с заключенным соглашением от 23.01.2020 №71885000-1-2020-002 о предоставлении субсидии местному бюджету их бюджета ХМАО-Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирование современной городской среды, на основании заявки в Депжкк и энергетики Югры на кассовый расход на перечисление межбюджетных трансфертов, получена субсидия в сумме 13 508 461,54 рублей.

Дополнительно в 2020 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» за счет средств местного бюджета, в т. ч. полученных в рамках соглашения с ООО «РН-Юганскнефтегаз», было запланировано благоустройство 8 городских территорий на общую сумму- 10 415 213,00 рублей (распоряжение администрации №434-ра от 25.02.2020, с изм. от 22.09.2020 №1709-ра).

Завершены работы и произведена оплата в полном объеме по муниципальным контрактам:

- № 0187300019419000164 от 20.12.2019г. на сумму 6 261 824,00 руб. с ООО "Городострой" (г. Нефтеюганск) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 2-31,5-16,5-21 (асфальтирование внутриквартальных проездов устройство тротуаров, установка урн и скамеек).

- №0187300019420000017 от 07.04.2020 на сумму 3 435 103,17 руб. с ООО «Строительная компания «Ермак» (г. Пермь), на выполнение работ по благоустройству (монтаж электроосвещения на детских площадках 1-20;                                 2-1,2;  2-3,4,5; 2-8,9).

- по договору с «ИП Жукова» на сумму 550 323,00 руб. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 2-7 (устройство тротуара).

В рамках договора с ООО "Опора" (г. Тюмень) на сумму 598 000,00 рублей разработана проектно-сметная документация на "Благоустройство сквера "Сиверко" во 2 микрорайоне "Нефтяников", а также подготовлены ПИР на объекты общественного назначения на сумму 896 175 рублей,
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	План

2020 год
	Факт

за отчетный период


	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Примечание

	1
	Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	32,0
	32,0
	-
	(Факт за отчетный период/план 2020 год)*100%
	Показатель остается на уровне базового, в связи с тем, что мероприятия по обеспечению питьевой водой нормативного качества запланированы к реализации в срок до 2021 года

	2
	Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами , нарастающим итогом, единиц
	0
	0
	-
	(Факт за отчетный период/план 2020 год)*100%
	Показатель остается на уровне базового, в связи с тем, что мероприятия по обеспечению питьевой водой нормативного качества запланированы к реализации в срок до 2021 года.              

	3
	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий , ед.*
	103
	103
	100
	(Факт за отчетный период/план 2020 год)*100%
	В результате реализации мероприятий благоустроена одна общественная территория и 7 дворовых территорий 

	4
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которой реализуется проект по созданию комфортной городской среды, %*
	12
	12
	100
	(Факт за отчетный период/план 2020 год)*100%
	Показатель достигнут в результате проведения онлайн голосования и очного рейтингового голосования

	5
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %
	97,8
	97,8
	100
	
	Показатель  достигнут в результате проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также сносом ветхих и аварийных домов и вводом новых домов

	6
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , %
	39,6
	39,6
	100
	
	Показатель  достигнут в результате проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

	7
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
	2,6
	2,6
	100
	
	Показатель достигнут

	8
	Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления, %
	0
	0
	-
	
	

	9
	Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, %
	0
	0
	0
	
	

	10
	Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах теплоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, %
	0
	0
	0
	
	

	11
	Доля убыточных муниципальных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, %
	0
	0
	-
	
	


3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы выполнен  капитальный ремонт общего имущества 6 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет более 25,6  тыс. м2. 
В 2020 году выполнены работы по замене сетей водоснабжения протяженностью 0,25 км и 1,1 км ветхих сетей теплоснабжения, что составило в целом 2,6% от общей протяженности ветхих сетей, расположенных на территории города.

В целях привлечения частных инвестиций и развития государственного частного партнерства в сфере ЖКХ 26.12.2018 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проекта и условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с ООО «Объединение энергоменеджмента» на сумму 4 980,0 тыс.руб., срок выполнения работ по контракту 31.07.2019 г., оплачено 2988,0 т.р

Работы выполнялись поэтапно. По 4-м этапам работы выполнены и оплачены.
В рамках контракта выполнено:

1) Инвентаризация и анализ задолженности МУП «УГХ»;
2) Работы по подготовке условий реструктуризации кредиторской задолженности с кредиторами и кредитными организациями;
3) Работы по формированию перечня объектов концессионного соглашения;
4) Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (работы выполнены с нарушением сроков по контракту, исполнителю выставлена неустойка в размере 40,1 тыс. руб.);
5) Сформирован проект концессионного соглашения.

На сегодняшний день со стороны РСТ ХМАО-Югры получено частичное согласование значений долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения.  Документация формируется для согласования с Депжкк и Э автономного округа. В случае согласования конкурсной документации органами исполнительной власти округа администрацией города будет объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения.

Ориентировочный срок заключения концессионного соглашения в отношении объектов ЖКК – 31.12.2021 года.

Кроме того, в течение 2020 года администрацией города направлены исходные данные по объектам тепло-, водоснабжения и водоотведения в адрес Росводоканала, АО «Газпром энергосбыт Тюмень», АО «ЮТЭК-РС».
Также в рамках муниципальной программы реализованы мероприятия по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», а именно: завершено строительство Скейт парка во 2 «А» микрорайоне «Лесников». 10 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие скейт-парка, с участием Главного Федерального инспектора по ХМАО-Югре - Постникова Александра Григорьевича, представителей ДепЖКК и энергетики ХМАО-Югры.

Кроме того, в рамках программных мероприятий, за счет средств местного бюджета, в т. ч. полученных в рамках соглашения с ООО «РН-Юганскнефтегаз», завершены работы благоустройству дворовых территорий 2-31,5-16,5-21 (асфальтирование внутриквартальных проездов устройство тротуаров, установка урн и скамеек), выполненены работы по благоустройству (монтаж электроосвещения на детских площадках 1-20; 2-1,2;  2-3,4,5; 2-8,9, выполнены работ по благоустройству дворовой территории 2-7 (устройство тротуара).
4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года. 
В рамках реализации муниципальной программы между администрацией города и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа заключены два Соглашения, а именно: 

- Соглашение от 23.01.2020 № 71885000-1-2020-002 о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Условия и порядок предоставления субсидии муниципальным образованием соблюдены в полном объеме;
- Соглашение № от 06.03.2020 14-ОЗП-2020 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Доля софинансирования и условия предоставления субсидии выполнены муниципальным образованием в полном объеме, в установленные сроки: 
	Условия Соглашения
	Исполнение МО

	Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования, которых предоставляется Субсидия
	Распоряжение администрации города (с изм. от 01.12.2020 № 2286-ра) от 22.01.2020 № 157-ра «Об утверждении перечня объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, для подготовки к осенне-зимнему периоду».

	Наличие в бюджете Администрации города Пыть-Яха соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
	В полном объеме обеспечена доля софинансирования на исполнение расходного обязательства муниципального образования

	Наличие утвержденного главой муниципального образования автономного округа плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с использованием композитных материалов на текущий финансовый год
	Администрацией города утвержден План мероприятий по использованию Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения


- Соглашение № 14-ЧВ-2020 от 16.03.2020 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Доля софинансирования и условия предоставления субсидии выполнены муниципальным образованием в полном объеме, в установленные сроки: 
	Условия Соглашения
	Исполнение МО

	Наличие в бюджете Администрации города Пыть-Яха соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
	В полном объеме обеспечена доля софинансирования на исполнение расходного обязательства муниципального образования


- Соглашение № 71885000-1-2019-006 от 08.10.2019 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Доля софинансирования и условия предоставления субсидии выполнены муниципальным образованием в полном объеме, в установленные сроки: 
	Условия Соглашения
	Исполнение МО

	Наличие в бюджете Администрации города Пыть-Яха соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
	В полном объеме обеспечена доля софинансирования на исполнение расходного обязательства муниципального образования


- Соглашение № 14-АИП-2020 от 21.05.2020 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Доля софинансирования и условия предоставления субсидии выполнены муниципальным образованием в полном объеме, в установленные сроки: 
	Условия Соглашения
	Исполнение МО

	Наличие в бюджете Администрации города Пыть-Яха соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
	В полном объеме обеспечена доля софинансирования на исполнение расходного обязательства муниципального образования


5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. 

Начальник управления по ЖКК,

транспорту и дорогам                                                                                       С.Р. Ковалёв
	Жукова Яна Станиславовна

	8 (3463) 46-40-84


