Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Современная транспортная система города Пыть-Яха»

за январь -​ декабрь 2020 года.
1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники)
- на реализацию программных мероприятий запланировано финансирование на 2020 год из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 0 тыс. руб. и из бюджет муниципального образования в сумме 161 306,0 тыс. руб. 
Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»

1.1. Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах

Заключено 1 соглашения на предоставлении субсидии по перевозкам пассажиров по маршрутам регулярных перевозок с МУП АТП № 01 от 20.01.2020. На реализацию данного мероприятия запланировано средств из бюджета МО в сумме 3 458,0 тыс. руб. Заключены МК №018730001941900162 от 15.01.2020, №0187300019420000243 от 26.10.2020, № 0187300019420000219 от 18.08.2020 на общую сумму 68480,4 тыс. руб.
Исполнение по состоянию на 01.01.2021 – 71 938,4 тыс. руб. (100 %).
Подпрограмма  2 «Дорожное хозяйство»

2.1. «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 
По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт№0187300019419000322 от 27.12.2019 с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на сумму 54940,9 тыс. руб.
Исполнение по состоянию на 01.01.2021 – 53 870,64 тыс. руб. (98,1 %).
2.2. «Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами» на реализацию данного мероприятия запланировано средств из бюджета МО в сумме 25198,7 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительные Технологии» в сумме 299, 5 тыс. руб. на проведение технической экспертизы путепровода в г. Пыть-Ях, заключен муниципальный контракт с ООО «СБ-Урал» в сумме 90,0 тыс. руб. на разработку плана обеспечения транспортной безопасности путепровода в г. Пыть-Ях, заключен муниципальный контракт на обустройство техническими средствами организации дорожного движения на 9-ти наземных переходах с ИП Юферицин на сумму 1717,7 тыс.руб.Заключен МК на изготовление полиграфической продукции с ООО Киржачская типография на сумму 45,5 тыс.руб. Заключен МК с ООО "СПБ-Энерготехнологии" на разработку ПОДД на сумму 546 тыс.руб.  
Исполнение по состоянию на 01.01.2021 –2260,7 тыс. руб. (9 %)
2.3. Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Для реализации данного мероприятия заключено Соглашение от 20.05.2019 №011 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения между МКУ Администрация города Пыть-Яха и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры на 2019-2021 годы.

Заключен муниципальный контракт №0187300019419000059 от 13.06.2019г с ООО СК "Ювис" на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Романа Кузоваткина (участок от ПК 6+36,18 до ПК 14+13,36). Исполнение 11 991,8 тыс руб.
Заключен МК с Заключен МК с ООО "Автодорсевер" и ООО «Городострой» на общую сумму 13 721,6 тыс.руб.
Заключен МК с ООО "ОПОРА", Заключен МК с ООО "РУМБ" на общую сумму 1184,7 тыс. руб.

Заключен МК с ООО "Бюро научно-технических решений -главная идея" , Заключен МК с ООО ГК "МеталлЭнергоХолдинг",ИП Жукова Н.И,ООО КК "Сити-Сервис-Сургут", ООО "ПК ТМ-Ресурс", ИП Манцеров В.А на общую сумму 1868,64

Исполнение по состоянию на 01.01.2021 –28 766,8 тыс. руб. (90 %)
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»
3.1. Заключены 2 муниципальных контракта с ООО Техносервисгрупп на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на общую сумму 1258,2 тыс.руб.

Исполнение по состоянию на 01.01.2021 –1252,7 тыс. руб. (99,6 %)
1.2. о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения приведена в таблице №1

1.3 о необходимости корректировки муниципальной программы: 

В связи с изменением финансирования были внесены изменения в программу от 07.02.2020 № 34-па, от 07.07.2020 № 278-па, от 26.12.2020 № 576-па.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2) 

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам.

- увеличение пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутригородском сообщении;

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года:

-  Исполнение по состоянию на 01.01.2021 – не предоставлялась.
5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. 

Нет сведений 

Главный специалист отдела по транспорту, дорогам 

и благоустройству УЖКК, транспорту и дорогам   


          Р.Ф.Хадеев
