ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда город Пыть-Яха»

за январь-сентябрь 2021 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2021 году составляют 574 523,2 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 130 744, 6 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 377 016,9 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 66 761,7 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0  

Согласно уточненному бюджету: всего по программе 675 771,8 тыс.руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 130 744,6 тыс. руб.

бюджет автономного округа – 377 016,91 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 163 010,3 тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  
За отчетный период профинансировано 282 508,1 тыс. руб., что составляет 42% от запланированного, в том числе:

Федеральный бюджет – 61 956,1 тыс. руб., что составляет 47,3 % от плана; 
бюджет автономного округа – 189 306,1 тыс. руб., что составляет 50,2 % от плана;

бюджет муниципальных образований – 31 245,9 тыс. руб., что составляет 19,2% от плана;

привлеченные внебюджетные средства – 0,0  

В рамках мероприятия 1.1. подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализуется региональный проект «Чистая вода», согласно муниципальному контракту продолжаются строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция ВОС-3, г. Пыть-Ях», ВОС-3: В рамках муниципального контракта продолжаются строительно-монтажные работы, общая готовность объекта 88,72%
На объект «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях» Заключен муниципальный контракт № 0187200001720000691 с ООО «Атомстройпроект». Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Ведутся пуско-налодочные работы, готовность объекта 99,9%
Мероприятие 1.2. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой» включает в себя монтаж канализационного колодца в 6 мкр. "Пионерный", кроме того, Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: "Строительство КНС в мкр.№6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях". На объекте производится вывоз излишества грунта; завоз песка;  выполнена обратная засыпка песком внутреннего пространства ограниченного шпунтом выполняются работы по прокладке канализационной трубы ПЭ от камеры переключения к проложенной самотечной канализационной трассе, готовность объекта 75,6%.В рамках мероприятия 
2.1. подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» распоряжением администрации города от 22.03.2021 № 510-ра «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2020 – 2022 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы, в результате реализации которого, в текущем году запланировано провести капитальный ремонт в 11-ти  многоквартирных домах: (мкр. 1-й Центральный д.11 , мкр. 1-й Центральный д.21, мкр. 2 а Лесников, ул. Советская 13; мкр. 2 а Лесников, ул. Советская 16;  мкр. 2-й Нефтяников д. 10, мкр. 2-й Нефтяников д. 11, мкр. 2-й Нефтяников д. 12, мкр. 2-й Нефтяников д. 13, мкр. 2-й Нефтяников д. 14, мкр. 2-й Нефтяников д. 16, мкр. 2-й Нефтяников д. 28).
3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду», перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утвержден распоряжением администрации города от 18.12.2020 № 2491-ра (внесение изменений от 12.05.2021 № 871-ра), заключено соглашение о предоставлении субсидии из ОБ от 25.01.2021 № 14-ОЗП-2021, доп. соглашение от 28.04.2021, доп. соглашение № 2 от 23.09.2021. 
В отчетном периоде по одному объекту работы приняты и оплачены, по двум  работы приняты, заявка на финансирование направлена в округ. По четвертому, основные работы завершены, ведется восстановление благоустройства. Пятый объект в работе, готовность 90%. Шестой объект контракт заключен, выполнение работ до 05.11.2021. Седьмой объект-закупка размещена, заявки принимают до 20.10.2021.

В рамках подпрограммы 6 «Формирование комфортной городской среды» запланированы мероприятия по благоустройству одной общественной территории и трех дворовых (жилых домов № 12, 13, 17,18 в 1 микрорайоне «Центральный», жилого дома №10, в 1 микрорайоне "Центральный», жилого дома №11, в 1 микрорайоне "Центральный». На дворовых территориях работы завершены. 
28.01.2021 заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды на сумму 13 315,9 тыс. руб. на благоустройство общественных территорий, 05.05.2021 заключено доп.соглашение на благоустройство дворовых территорий.
В настоящее время ведутся работы по благоустройству сквера "Сиверко" во 2 мкр., в рамках муниципального контракта с ООО «Ремстрой» г. Новый Уренгой. Готовность объекта 70%. В связи со сложившейся экономией по итогам торгов, а также в целях освоения федеральной субсидии в полном объёме, 23.03.2021 был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера «Сиверко» в г. Пыть-Ях (2 этап) с ООО "Прайд" (г. Нефтеюганск) на сумму 4 197,473 рублей. Работы не приняты, в связи с несдачей работ по первому контракту. 

Благоустройство дворовой территории жилых домов № 12, 13, 17,18 в 1 микрорайоне  «Центральный» в городе Пыть-Яхе - 15.03.2021 заключен МК с ООО "Вектор" г. Сургут. Работы завершены;

Дворовые территории жилых домов №10, №11, в 1 микрорайоне "Центральный» в городе Пыть-Яхе - аукцион состоялся. победитель ИП "Бокиев Бахудур Умарович". Работы завершены.
Дополнительно в 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» за счет средств местного бюджета, полученных по договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 24.12.2020 №2142020/2837Д, в т.ч. на оснащение и улучшение дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, запланировано благоустройство  городских территорий на общую сумму- 35 750 00,00 рублей. 


14.05.2021 заключен контракт с ООО "Фрам" на благоустройство общественной территории сквера «Сиверко» во 2 микрорайоне «Нефтяников» (облицовка фонтана без учета чаши), работы завершены;

 
Благоустройство дворовой территории ул. Сибирская д.1,3, ул. Советская,д.35 (асфальтирование внутриквартальных проездов, установка урн) - 05.05.2021г. заключен МК с ООО "Стройград". Работы завершены;


Благоустройство дворовой территории мкр. 1 дом 5, 2 мкр. дом 28 - заключен МК от 29.03.2021г. на сумму 2 490 176,79 руб. с ООО "Вектор" г.Сургут на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 1 мкр. д.5 (асфальтирование внутриквартального проезда, устройство тротуара) и 2 мкр. д.28 (устройство тротуара). Работы завершены;

Благоустройство дворовой территории ул. Семена Урусова д.12,14 в 3 мкр. «Кедровый» - заключен муниципальный контракт с ООО "Городострой" г. Нефтеюганск. Работы завершены.

Выполнение ПИР на благоустройство территории общего пользования в районе жилого дома №25 во 2 мкр. «Нефтяников» - заключен МК от 30.06.2021 на ПИРы с ООО "Донстройпроект" на сумму 719 999,41 руб., проект документации на стадии согласования.

Благоустройство общественной территории сквер "Вдохновение" в 4 микрорайоне "Молодежный" (установка инклюзивной площадки) – основание под установку оборудования подготовлено, ожидается поставка 
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	План

2021 год
	Факт

за отчетный период


	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Примечание

	1
	Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	100
	32,0
	-
	(Факт за отчетный период/план 2019 год)*100%
	Показатель будет достигнут после завершения работ по реконструкции ВОС-1 и ВОС-3

	2
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах , %
	45,9
	44,1
	96
	
	Показатель будет,  достигнут после проведения капитального ремонта многоквартирных домов, планируемый срок до 31.12.2021 г.

	3
	Качество городской среды, %.
	11
	11
	-
	
	Показатель будет достигнут после проведения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, срок до 31.12.2021

	
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %*
	2,7
	0,14
	5,2
	
	Показатель будет, достигнут после проведения капитального ремонта инженерных сетей. Планируемый срок до 01.09.2021 г.


1 Целевой показатель рассчитывается на основании данных Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре как соотношение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к численности населения, обеспеченного централизованной системой водоснабжения.

2 Определяется соотношение количества домов, отремонтированных в плановом году к общему количеству домов по краткосрочному плану в плановом году. Постановление Правительства автономного округа от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

3 Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Целевой показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915".

* иные показатели муниципальной программы
Заместитель начальника управления по ЖКК,

транспорту и дорогам                                                                                  В.А. Бондарцова
	Жукова Яна Станиславовна
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