
Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» 

за апрель-июнь 2022 года 

 

1. Сведения: 

 

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на 

реализацию мероприятий в 2022 году составляют 323 508,30 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 4 457,7 тыс. руб.; 

- бюджет автономного округа – 199 504,4 тыс. руб.; 

- бюджет муниципального образования – 119 546,2 тыс. руб.; 

- привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. 

Согласно уточненному бюджету: всего по программе 392 967,2 тыс. руб., в том 

числе:  

- федеральный бюджет – 73 945,8 тыс. руб. 

- бюджет автономного округа – 202 468,7 тыс. руб.; 

- бюджет муниципального образования – 116 552,7 тыс. руб.; 

- привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.   

За отчетный период профинансировано 82 797,4 тыс. руб. из бюджета 

муниципального образования, что составляет 21,1 % от запланированного. 

В рамках мероприятия 1.1. подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами» реализуется региональный проект «Чистая 

вода». Заключен контракт на выполнение работ № 12 от 19.04.2022 с ООО 

«АтомСтройПроект» на сумму 184 384 174,00 рублей (доп. соглашения – № 1 от 

08.06.2022, № 2 от 15.06.2022). Соглашение на перечисление межбюджетных 

трансфертов в форме субсидий № 71885000-1-2022-010 от 01.06.2022, а также 

соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 14-ЧВ-2022 от 02.02.2022 (доп. 

соглашение - № 14-ЧВ-2022/1 от 02.06.2022).  

Срок выполнения работ: до 31.10.2022.  

Готовность объекта – 91,9 %. 

Работы ведутся согласно графика производства работ. Муниципальным 

контрактом предусмотрен поэтапный ввод объекта в эксплуатацию с учетом 

благоустройства прилегающей территории. 

Мероприятие 1.2. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство 

коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных 

пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно 

доброкачественной питьевой водой» включает в себя выполнение работ по объекту: 

"Строительство КНС в мкр. № 6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях". Заключен 

муниципальный контракт № 0187300019422000059 от 16.04.2022 с ООО Строительная 

Компания «Фаворит Альфа Строй». 

Срок выполнения работ - до 15.09.2022.  

На сегодняшний день готовность объекта - 82,3 %. 

Мероприятие 1.3. «Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, инженерно-технических средств охраны объектов» состоит из 

структурных элементов: «Реконструкция (капитальный ремонт) сетей теплоснабжения 

на участке от ТК-115 до ТК-102 г. Пыть-Ях» и «Реконструкция инженерно-



технических средств охраны на объектах производства тепловой энергии». Заключены 

муниципальные контракты с ООО «Защита Информации-Югра» на выполнение работ 

по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию инженерно-

технических средств охраны объектов «Котельная «Мамонтовская» и «Котельная 

«Таежная» № 0187300019422000011 и № 0187300019422000012 от 17.03.2022 

соответственно. Срок выполнения работ - 180 календарных дней. 

Мероприятие 2.1. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов»: распоряжением администрации города от 22.03.2021 № 510-

ра «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Пыть-Ях на 2020 – 2022 годы» (в ред. от 25.01.2022 № 

84-ра) утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на 2020-2022 годы, в результате реализации которого, в 

текущем году запланировано провести капитальный ремонт в 11-ти  многоквартирных 

домах (мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 26; мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 28; 

мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 30; мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 32; мкр 2-й 

Нефтяников, д. 7; мкр 2-й Нефтяников, д. 8; мкр 2-й Нефтяников, д. 9; мкр 7-й 

Газовиков, д. 1А; мкр. 5-й Солнечный, д. 10; мкр. 5-й Солнечный, д. 30; мкр. 6 

Пионерный, д. 61). Финансирование работ по данному мероприятию осуществляется 

за счет взносов собственников на капитальный ремонт общего имущества МКД.  

Мероприятие 3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, 

систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-

зимнему периоду»: перечень объектов на проведение капитального ремонта (с 

заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

для подготовки к осенне-зимнему периоду утвержден распоряжением администрации 

города от 25.01.2022              № 83-ра, а именно: «Водяная тепловая сеть Узел № 3- Узел 

№ 4 (Капитальный ремонт участка тепловой сети от Узла № 3 до узла связи МТС)»; 

заключено соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета от 

25.01.2022 № 14-ОЗП-2022.  

Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 

объектазаключен с ООО «Северспецстрой».  

Начало выполнения работ: с 01.06.2022. 

Срок выполнения работ: 45 календарных дней. 

Мероприятие 5.1. «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры»: ООО "ЯНЭНЕРГО" актуализированы схем 

тепло-водоснабжения и водоотведения. Оплата данных видов работ произведена в 2021 

году. Схемы утверждены постановлениями администрации города от 13.04.2022 № 

134-па «Об утверждении схемы теплоснабжения города Пыть-Яха на период с 2021 по 

2033 год» и от 13.04.2022 № 135-па «Об утверждении схем водоснабжения и 

водоотведения города Пыть-Яха на период с 2018 по 2028 год. 

В рамках подпрограммы 6 мероприятия 6.1. «Формирование комфортной 

городской среды» 25.01.2022 заключено Соглашение № 71885000-1-2022-004 о 

предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку 

муниципальных программ формирование современной городской среды, 

дополнительные соглашения №71885000-1-2022-004/1 от 11.03.2022, №71885000-1-

2022-004/2 от 29.03.2022 и №71885000-1-2022-004/3 от 27.05.2022. 



Мероприятие 6.1.1. «Благоустройство дворовых территорий жилых домов № 47, 

49 мкр. 2А "Лесников"»: выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда 

Правительства ХМАО-Югры на финансирование наказов избирателей депутатам 

Думы ХМАО-Югры в 2022 в размере 2 964,30 тыс. руб. На сегодняшний день 

изыскивается дополнительные средства из местного бюджета на выполнение 

строительно-монтажных работ. 

Мероприятие 6.1.2. «Благоустройство общественных территорий»: запланировано 

благоустройство общественной территории сквер "Вдохновение" микрорайона № 4 

"Молодежный" на сумму – 23 447,1 тыс. руб, в том числе за счет следующих 

источников финансирования: 4 457,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 

6 972,3 тыс. руб. – средства автономного окуга, 2 017,1 – софинансирование из 

местного бюджета, 10 000,0 тыс. руб. – средства ООО «РН-Юганскнефтегаз». В рамках 

доведенных лимитов заключен муниципальный контракт № 0187300019422000052 от 

11.04.2022 между МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» и 

ООО СК «Прайд». Срок исполнения работ по контракту - до 30.09.2022.  

31.05.2022 между МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-

Ях» и ООО СК «Прайд» было заключено дополнительное соглашение № 1 к 

муниципальному контракту № 0187300019422000052 от 11.04.2022 в связи с 

имеющейся потребностью в авансировании объекта благоустройства городской среды, 

реализуемого за счет средств федерального бюджета. 23 июня направлена и 

согласована заявка на кассовый расход под авансовые выплаты в сумме 6 565,19 тыс. 

руб. (в том числе 2 176,33 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 3 404,05 руб. – 

средства регионального бюджета, 984,78 тыс. руб. – софинансирование из местного 

бюджета), что составляет 28% от цены контракта. 

На данный момент в полном объеме произведена разборка покрытий и оснований, 

разборка тротуаров и дорожек из плит, валка деревьев и корчевка пней, монтаж 

опорных стоек для пролетов. Устройство бетонной подготовки, устройство тротуарной 

плитки – процент исполнения 30, тротуарные бордюры – процент исполнения 50, 

электрика – процент исполнения 40. Степень готовности объекта с даты начала работ 

оценивается в 15 %.  

Мероприятие 6.2. «Благоустройство городских территорий»: в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и 

городская среда города Пыть-Яха» в 2022 году за счет средств местного бюджета, 

полученных по договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 

№ 2142021/339-2Д, в т.ч. на оснащение и улучшение дворовых территорий и проездов 

к дворовым территориям, запланировано благоустройство городских территорий на 

общую сумму – 78 378,80 тыс. руб. Перечень объектов утвержден распоряжением 

администрации города от 11.03.2022 № 359-ра «Об утверждении перечня объектов по 

благоустройству городских территорий на 2022 год в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплект и городская среда 

города Пыть-Яха». 

По комплексному благоустройству общественной территории "Мемориальный 

комплекс - Монумент Славы и Вечного огня" в 5 микрорайоне "Солнечный" в городе                

Пыть-Ях заключены следующие контракты:  

1) контракт с ООО ПКФ "ФРАМ" от 10.01.2022 на выполнение строительно-

монтажных работ по благоустройству объекта на сумму 20 554,06 тыс. руб., 

выполнение в срок с 11.01.2022 по 31.10.2022. Также заключено доп. соглашение от 

19.05.2022 на сумму 4 335,64 тыс. руб. (в связи с удорожанием материалов, на 



увеличение НМЦК). По данному контракту предусмотрены следующие работы: 

демонтаж и монтаж тротуарного покрытия, устройство металлического ограждения, 

установка освещения, замена гранитного камня, посев трав;  

2) контракт с ИП Мурзин от 22.02.2022 на изготовление и поставку бронзовых 

символов на объект на сумму 110,00 тыс. руб. – работы выполнены и оплачены;  

3) контракт с ИП Бикбов А.А. от 23.05.2022 на изготовление и поставку 4 МАФов 

на объект на сумму 2 920,00 тыс. руб. и сроком выполнения 70 календарных дней;  

4) контракт с ИП Коротков от 29.04.2022 на выполнение работ по монтажу 

бронзовых символов на объект «Памятник солдату» на сумму 98,80 тыс. руб. – работы 

выполнены и оплачены.  

По благоустройству общественной территории сквер "Сиверко" во 2 микрорайоне 

"Нефтяников" заключены следующие контракты:  

- договор от 01.03.2022 № 8 с ООО «ПИ «ГРАДЪ» на выполнение работ по 

корректировке проектно-сметной документации. 19.05.2022 данные работы 

завершены.  

- контракта с ИП Кречетова М.И. от 06.06.2022 на сумму 6 625,38 тыс. руб. на 

выполнение работ по изготовлению и поставке тротуарной плитки на объект. Срок 

выполнения - 45 календарных дней. 

 На данный момент идет заключение контракта на сумму 15 898,83 тыс. руб. с ИП 

Бокиев на укладку тротуарной плитки.   

На выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов                            

№ 12,13,17,18 микрорайона 1 "Центральный" в городе Пыть-Ях заключен контракт с 

ООО ПКФ "ФРАМ" от 16.05.2022 на сумму 847,96 тыс. руб. и сроком выполнения 

работ - 50 календарных дней.                                                                                                                 

Заключен контракт от 24.05.2022 с ООО "ДОНСТРОЙПРОЕКТ" на проектно-

изыскательские работы дворовых территорий жилых домов № 28 микрорайона 2 

"Нефтяников" и № 7,11,13,20 микрорайона 2 "а" "Лесников" на сумму 1 158,76 тыс. 

руб. и сроком выполнения работ - 70 календарных дней.  

Проектно-изыскательские работы на асфальтирование и водоотведение с 

дворовых территорий домов 47, 49 во 2"а" микрорайоне выполнены ООО "Опора" и 

сданы 09.06.2022, контракт оплачен полностью на сумму 599,6 тыс. руб.                                                                                         

На приобретение и установку детских площадок на объект: "Благоустройство 

дворовой территории жилого дома № 1 микрорайона 4 "Молодежный" и жилого дома 

№ 15 микрорайона 5 "Солнечный" заключен контракта 12.05.2022 с ИП Курочкина О.Г. 

на сумму 1 250,50 тыс. руб.                               

В соответствии с решением Думы города Пыть-Яха от 10.12.2021 № 32 «О 

бюджете города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. 

от 21.06.2022 № 81), постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10.06.2022 № 

260-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

ХМАО-Югры» разработан проект постановления о внесении изменений в 

постановление администрации города от 27.12.2021 № 614-па "Об утверждении 

муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда 

города Пыть-Яха" (в ред. от 20.04.2022 № 139-па). 

 

 

 

 

 



2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной 

программы показателям, установленным при утверждении программы, средний 

процент достижения показателей за отчетный период: 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

План 

2022 

год 

Факт за 

отчетны

й период 

% 

Расчет 

показателя с 

указанием 

источника 

информации 

Причины 

недостижения 

показателя 

1 

Доля населения 

муниципального 

образования городской 

округ Пыть-Ях Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, % 

100 40 40 С учетом 

выполнения в 

2021 году 

Ввод в эксплуатацию 

объекта 

«Реконструкция ВОС 

– 3 в г. Пыть-Ях» в 

2022 году позволит 

обеспечить 

качественной 

питьевой водой 

жителей 3, 4, 5, 6, 8, 9 

и 10 микрорайонов 

города. Показатель 

будет достигнут до 

31.12.2022. 

2 Доля площади жилищного 

фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в 

общей площади жилищного 

фонда муниципального 

образования, %* 

95,3 95,3 100 Сведения о 

жилищном 

фонде (Форма 

N 1-жилфонд 

(годовая)) 

Показатель достигнут. 

3 Качество городской среды, 

% 

50 50 100 https://индекс-

городов.рф/#/ 

 

По итогам ИКГС 

показатель достигнут.  

4 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий, 

ед. 

3 0 0  Ежегодно 

благоустраиваются по 

3 общественных 

территории. 

Показатель будет 

достигнут до 

31.12.2022 

 

5 Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий, ед. 

122 114 93,4  Показатель будет 

достигнут до 

31.12.2022 

 

6 Доля многоквартирных 

домов, в которых проведен 

ремонт в соответствии с 

краткосрочными планами 

реализации региональной 

52,3 46,8 89,5  Показатель будет 

достигнут до 

31.12.2022 

 

https://индекс-городов.рф/#/
https://индекс-городов.рф/#/


программы капитального 

ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, 

% 

7 Доля замены ветхих 

инженерных сетей 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения от общей 

протяженности ветхих 

инженерных сетей 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, % 

2,8 0 0  Показатель будет 

достигнут до 

31.12.2022 

Средний процент достижения 

показателей 

x x 60,4 x x 

<*> - показатель рассчитывается по итогам года 
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