
 

Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» 

за январь-март 2022 года 

 

1. Сведения: 

 

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на 

реализацию мероприятий в 2022 году составляют 53 458,1 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 4 457,7 тыс. руб.; 

- бюджет автономного округа – 20 973,4 тыс. руб.; 

- бюджет муниципального образования – 28 027,0 тыс. руб.; 

- привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. 

Согласно уточненному бюджету: всего по программе 323 508,3 тыс. руб., в том числе:  

- федеральный бюджет – 4 457,7 тыс. руб. 

- бюджет автономного округа – 199 504,4 тыс. руб.; 

- бюджет муниципального образования – 119 546,2 тыс. руб.; 

- привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.   

За отчетный период профинансировано 7 492,59 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования, что составляет 2,32 % от запланированного. 

В рамках мероприятия 1.1. подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами» реализуется региональный проект «Чистая 

вода». Заключено соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета от 

02.02.2022 № 14-ЧВ-2022. По объекту «Реконструкция ВОС-3, г. Пыть-Ях» подрядной 

организации ООО «Универсал СК» 22.03.2022 нарочно вручено решение об одностороннем 

расторжении контракта. На основании чего, подрядная организация с 23.03.2022 направила 

уведомление о приостановке работ на объекте. 04.04.2022 расторгнут муниципальный 

контракт с генеральным подрядчиком ООО «Универсал СК». Информация размещена в 

единой информационной системе.  

На сегодняшний день инициирована процедура заключения контракта с единственным 

поставщиком. 

Работы на объекте приостановлены, готовность объекта - 88,9%. 

Мероприятие 1.2. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство 

коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных 

пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно 

доброкачественной питьевой водой» включает в себя выполнение работ по объекту: 

"Строительство КНС в мкр. № 6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях". На сегодняшний день 

муниципальный контракт расторгнут. Аукцион на выполнение работ по строительству 

объекта «Строительство КНС в мкр. № 6 «Пионерный» в г. Пыть-Ях» завершен 04.04.2022 

и признан несостоявшимся (количество заявок - "0"). Будет объявлен повторно. Готовность 

объекта - 79,9%. 

Мероприятие 1.3. «Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, инженерно-технических средств охраны объектов» состоит из структурных 

элементов: «Реконструкция (капитальный ремонт) сетей теплоснабжения на участке от ТК-

115 до ТК-102 г. Пыть-Ях» и «Реконструкция инженерно-технических средств охраны на 

объектах производства тепловой энергии», что подразумевает выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации на реконструкцию инженерно-технических 

средств охраны объектов «Котельная «Мамонтовская» и «Котельная «Таежная». Заключены 



муниципальные контракты с ООО «Защита Информации-Югра» № 0187300019422000011 и 

№ 0187300019422000012 от 17.03.2022 соответственно. Срок выполнения работ - 180 

календарных дней. 

Мероприятие 2.1. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов»: распоряжением администрации города от 22.03.2021 № 510-ра 

«О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городской округ Пыть-Ях на 2020 – 2022 годы» (в ред. от 25.01.2022 № 84-ра) утвержден 

краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

2020-2022 годы, в результате реализации которого, в текущем году запланировано провести 

капитальный ремонт в 11-ти  многоквартирных домах (мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 

26; мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 28; мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 30; мкр 2а 

Лесников, ул. Советская, д. 32; мкр 2-й Нефтяников, д. 7; мкр 2-й Нефтяников, д. 8; мкр 2-й 

Нефтяников, д. 9; мкр 7-й Газовиков, д. 1А; мкр. 5-й Солнечный, д. 10; мкр. 5-й Солнечный, 

д. 30; мкр. 6 Пионерный, д. 61). Финансирование работ по данному мероприятию 

осуществляется за счет взносов собственников на капитальный ремонт общего имущества 

МКД. 

Мероприятие 3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, 

систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему 

периоду»: перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем 

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к 

осенне-зимнему периоду утвержден распоряжением администрации города от 25.01.2022 № 

83-ра, а именно: «Водяная тепловая сеть Узел № 3- Узел № 4 (Капитальный ремонт участка 

тепловой сети от Узла № 3 до узла связи МТС)»; заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из окружного бюджета от 25.01.2022 № 14-ОЗП-2022.  

Идет процедура заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

капитальному ремонту объекта: Водяная тепловая сеть Узел № 3- Узел № 4 (Капитальный 

ремонт участка тепловой сети от Узла №3 до узла связи МТС) с ООО «Северспецстрой». 

Мероприятие 5.1. «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры»: в настоящее время ООО "ЯНЭНЕРГО" продолжаются работы по 

актуализации схем теплоснабжения. Оплата данных видов работ произведена в 2021 году. 

Проект постановления администрации города «Об утверждении схем водоснабжения и 

водоотведения г. Пыть-Ях на период с 2018 по 2028 год» находится на визировании. 

В рамках подпрограммы 6 мероприятия 6.1. «Формирование комфортной городской 

среды» 25.01.2022 заключено Соглашение № 71885000-1-2022-004 о предоставлении 

субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку муниципальных 

программ формирование современной городской среды, доп. соглашение - от 11.03.2021, на 

общую сумму – 11 430,0 тыс. руб. 

Мероприятие 6.1.2. «Благоустройство общественных территорий»: запланировано 

благоустройство общественной территории сквер "Вдохновение" микрорайона № 4 

"Молодежный" на сумму – 23 447,1 тыс. руб, в том числе за счет следующих источников 

финансирования: 4 457,7 тыс. руб. – средства ФБ, 6 972,3 тыс. руб. – средства ОБ, 2 017,1 – 

софинансирование из МБ, 10 000 тыс. руб. – средства ООО «РН-Юганскнефтегаз». На 

сегодняшний день аукцион на выполнение работ завершен, определен подрядчик - ООО СК 

"Прайд". Муниципальный контракт на стадии подписания. 

Мероприятие 6.2. «Благоустройство городских территорий»: в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 



среда города Пыть-Яха» в 2022 году за счет средств местного бюджета, полученных по 

договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 № 2142021/339-2Д, в 

т.ч. на оснащение и улучшение дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, 

запланировано благоустройство городских территорий на общую сумму – 88 378,8 тыс. руб. 

Перечень объектов распоряжением администрации города от 11.03.2022 № 359-ра «Об 

утверждении перечня объектов по благоустройству городских территорий на 2022 год в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 

комплект и городская среда города Пыть-Яха». 

Муниципальный контракт с ООО СК «ПРАЙД» на выполнение работ по капитальному 

ремонту объекта: "Обустройство лестничного спуска с 4 микрорайона "Молодежный" в 3 

микрорайоне "Кедровый" через ГСК "Балык" в городе Пыть-Ях. Работы завершены и 

оплачены в размере – 3 103,7 тыс. руб. 

Муниципальный контракт с ООО СК «ПРАЙД» на выполнение работ по 

благоустройству общественной территории сквер «Вдохновение» микрорайона № 4 

«Молодежный» в городе Пыть-Ях (установка инклюзивной площадки). Работы завершены 

и оплачены в размере – 3 550,4 тыс. руб. 

Муниципальный контракт с ООО «МОНТАЖ СТРОЙ СЕРВИС» на выполнение работ 

по благоустройству дворовых территорий жилых домов № 8, 9, 10, 12 микрорайона № 2 

«Нефтяников» (асфальтирование) в городе Пыть-Ях. Работы не выполнены в срок, часть 

работ не приняты к исполнению в 2021 году. Оплата – 838,5 тыс. руб. 

На проведение работ по благоустройству территории «Мемориального комплекса - 

Монумента славы и Вечного огня» в 5 микрорайоне (заключительный этап) заключены 

следующие контракты:  

- муниципальный контракт с ООО ПК "ФРАМ" от 10.01.2022 № 0187300019421000252 

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с прилегающими территориями 

общего пользования – «Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне» и «Аллеи 

Ветеранов»;  

- договор с ИП Мурзин В.В. от 22.02.2022 № 5 на выполнение работ по изготовлению 

и поставке бронзовых символов на объект «Памятник солдату».           

А также в рамках данного структурного элемента запланированы и другие мероприятия 

по благоустройству объекта, которые будут реализованы до 31.12.2022: изготовление и 

поставка на объект МАФ, благоустройство «Аллеи Ветеранов» в составе Мемориального 

комплекса. 

По благоустройству общественной территории сквер "Сиверко" во 2 микрорайоне 

"Нефтяников" заключен договор от 01.03.2022 № 8 с ООО «ПИ «ГРАДЪ» на выполнение 

работ по корректировке проектно-сметной документации. Проведено три 

градостроительных совета (16.03.2022, 25.03.2022, 01.04.2022), на которых были 

определены: расстановка уличной мебели (МАФ), тротуарное покрытие, раскладка 

тротуарного покрытия, эскизный вариант. Проектировщик на сегодняшний день проводит 

работы по разработке рабочей и сметной документации с дальнейшим прохождением 

экспертизы проектно-сметной стоимости строительства. 

Также в рамках данного структурного элемента запланированы следующие 

мероприятия:  

- выполнение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы сметной 

стоимости по благоустройству дворовых территорий жилых домов № 28 микрорайона № 2 

"Нефтяников", дворовых территорий жилых домов № 7, 11, 13, 20, 47, 49 микрорайона № 2 

"а" "Лесников" (асфальтирование и водоотведение с дворовых территорий) – готовятся 

документы для размещения закупки; 

- благоустройство дворовой территории жилых домов № 12, 13, 17, 18 микрорайона 1 



"Центральный" (демонтаж, приобретение, установка МАФ), а также благоустройство 

дворовой территории жилого дома № 1 мкр.4 "Молодежный", жилого дома № 15 мкр.5 

"Солнечный" (демонтаж, приобретение, установка МАФ) – МКУ «УКС» проводятся 

мероприятия по расчету стоимости работ и подготовке документов для проведения 

аукциона. 

В соответствии с решением Думы города Пыть-Яха от 10.12.2021 № 32 «О бюджете 

города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 08.02.2022 

№ 51) внесение изменений в постановление администрации города от 27.12.2021 № 614-па 

"Об утверждении муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и 

городская среда города Пыть-Яха" находится на визировании (проект № па-48/14). 

 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной 

программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент 

достижения показателей за отчетный период: 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

План 

2022 

год 

Факт за 

отчетны

й период 

% 

Расчет 

показателя с 

указанием 

источника 

информации 

Причины недостижения 

показателя 

1 Доля населения 

муниципального 

образования городской 

округ Пыть-Ях Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, % 

100 40 40 С учетом 

выполнения в 

2021 году 

Ввод в эксплуатацию 

объекта «Реконструкция 

ВОС – 3 в г. Пыть-Ях» в 

2022 году позволит 

обеспечить качественной 

питьевой водой жителей 3, 

4, 5, 6, 8, 9 и 10 

микрорайонов города. 

Показатель будет 

достигнут до 31.12.2022. 

2 Доля площади жилищного 

фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в 

общей площади жилищного 

фонда муниципального 

образования, %* 

97,7 95,3 97,5 Сведения о 

жилищном 

фонде (Форма 

N 1-жилфонд 

(годовая)) 

Согласно статистического 

отчета 1-жилфонд 

снижение показателя 

связано с тем, что с 

01.01.2022 в жилищную 

площадь включена 

площадь садовых домов 

(21,8 тыс. кв.м), жилой 

фонд которой не 

обеспечен видами 

благоустройства: по 

отоплению, 

водоснабжению и 

водоотведению. 

Показатель будет 

скорректирован при 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу  



3 Качество городской среды, 

% 

40 50 125 https://индекс-

городов.рф/#/ 

 

По итогам ИКГС 

показатель достигнут. 

Целевой показатель будет 

скорректирован при 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу 

4 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий, 

ед. 

6 0 0  Ежегодно 

благоустраиваются по 3 

общественных 

территории. Целевой 

показатель будет 

скорректирован при 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу. Показатель 

будет достигнут до 

31.12.2022 

5 Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий, ед. 

122 114 93,4  Показатель будет 

достигнут до 31.12.2022 

6 Доля многоквартирных 

домов, в которых проведен 

ремонт в соответствии с 

краткосрочными планами 

реализации региональной 

программы капитального 

ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, 

% 

52,3 44,1 84,3  Показатель будет 

достигнут до 31.12.2022 

7 Доля замены ветхих 

инженерных сетей 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения от общей 

протяженности ветхих 

инженерных сетей 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, % 

2,8 0 0  Показатель будет 

достигнут до 31.12.2022 

Средний процент достижения 

показателей 

x x 62,9 x x 

<*> - показатель рассчитывается по итогам года 
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