Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Современная транспортная система города Пыть-Яха»

за 3 квартал 2022 года.
1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники)

- на реализацию программных мероприятий запланировано финансирование на 2022 год из бюджета муниципального образования в сумме 213 168,3 тыс. руб. 

Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»
1.2. Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»

Заключен муниципальный контракт с 01.09.2021 заключен муниципальный контракт № 0187300019421000155 от 19.08.2021 с ООО «ЗАПСИБАВТО» на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г. Пыть-Ях на сумму 76 000,00 тыс. руб., №0187300019422000106 с 09.08.2022 с ООО «ЗАПСИБАВТО» на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г. Пыть-Ях на сумму 94 943,00 тыс. руб.
Исполнение по состоянию на 01.10.2022 – 56 291,1 тыс. руб. (68,7 %).

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»
2.1. Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог»

По итогам проведенного аукциона заключен двухгодичный муниципальный контракт №№0187300019420000341 от 25.12.2020 с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на сумму 120 036,8 тыс. руб.
Исполнение по состоянию на 01.10.2022 – 53 900,8 тыс. руб. (92,18 %).

2.2. Основное мероприятие «Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогам»

2.3. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

Для реализации данного мероприятия подготовлено техническое задание для объявления аукционов: 

- Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащися/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный" заключен муниципальный контракт № 0187300019422000104 от 15.07.2022 с ООО "СтройАльянс" на сумму 22 404,96 тыс. руб.
- Выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт «Путепровода» на сумму 6000,0 тыс. руб. заключен договор с ООО «РУСИНЖЕНЕРИНГ»

- Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Магистральная, ул. Станционный проезд, ул. Н. Самардакова, проезд между СОШ № 5 и д/с "Аленький цветочек" в 5 микрорайоне "Солнечный", ул. Кольцевая заключен договор с ООО «Автодорсевер» на сумму 14 208,67 тыс. руб.
Исполнение по состоянию на 01.10.2022 – 17 930,3 тыс. руб. (39,42 %).

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»
3.1. Основное мероприятие «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения»
- заключен муниципальный контракт с ООО "Техносервисгрупп" от 10.01.2022 № 0187300019421000247 на сумму 1258,2 тыс. руб. на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
Исполнение по состоянию на 01.10.2022 –844,8 тыс. руб. (67,14 %)
3.2. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения»
- основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения»
Исполнение по состоянию на 01.10.2022 –498,0 тыс. руб. (2,5 %)
1.2. о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения приведена в таблице №1

1.3 о необходимости корректировки муниципальной программы: 

В связи с изменением финансирования были внесены изменения в программу от 01.04.2022 № 126-па; 26.04.2022 № 155-па; от 09.08.2022 № 347-па.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2) 

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года:

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. 

Нет сведений 

Главный специалист отдела по транспорту, дорогам 
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