


[bookmark: Par2040]Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»
за январь-март 2023 года

1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2023 году составляют 41 241,7 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 4 084,1  тыс. руб.
бюджет автономного округа – 15 216,7 тыс. руб.;
бюджет муниципального образования – 21 940,9 тыс. руб.;
привлеченные внебюджетные средства – 0,0  
Согласно уточненному бюджету: всего по программе 53 648,7 тыс.руб., в том числе: 
Федеральный бюджет – 4 084,1 тыс. руб.
бюджет автономного округа – 17 028,0 руб.;
бюджет муниципальных образований – 32 536,6 тыс. руб.;
привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  
За отчетный период профинансировано 5 051,00 тыс. руб., что составляет 9,41% от запланированного, в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб., что составляет 0 % от плана; 
бюджет автономного округа – 0,00 тыс. руб., что составляет 0 % от плана;
бюджет муниципальных образований – 5 051,00 тыс. руб., что составляет 15,52% от плана;
привлеченные внебюджетные средства – 0,0  

Мероприятие 1.2. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой» включает в себя:
1. Осуществление содержания объекта ВОС-3 до его передачи в хозяйственное ведение МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях, осуществлены следующие мероприятия:
 - Заключен договор №119/2022 от 20.12.2022г. с МУП "УГХ" на транспортировку газа (ВОС-3) на сумму 104307,84 рублей. Частичная оплата по договору произведена в 2022 году. Окончательное исполнение обязательств, на сумму 16 714,02 рублей, произведено в январе 2023 г.;  
- Заключен договор на поставку №2 от 11.01.2023г. с ООО "Кавитон" на поставку коагулянта для водоочистки на сумму 595 000,00 рублей. Поставка выполнена и оплачена; 
- Заключен договор №ЭС0731000255/22 от 09.12.2022г. с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на поставку энергоснабжения ВОС-3, а также дополнительное соглашение №1 от 10.01.2032г., сумма договора составила 417 221,87 рублей. Договор исполнен в полном объеме;
- Заключен договор № 63-5-64-6700/22 от 13.09.2022г. на поставку газа (газоснабжение) на сумму 378 610,84 рублей. Дополнительное соглашение №6-01 от 25.10.2022г. на увеличение суммы договора на 378610,84 рублей, сумма договора составила 757 221,68 рублей, Частичная оплата произведена в 2022 году. Исполненные обязательства в 2023 г обязательства 41 313,09 рублей. По состоянию на отчетную дату поставка выполнена в полном объеме.
- Заключен договор №1 от 30.12.2022г. с ООО "Кавитон" на выполнение работ по технологическому контролю и оптимизации технологических режимов оборудования на объекте "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях", работы приняты и оплачены в 2023 году на сумму 585 000,00 рублей;
- Заключен договор №3 от 16.01.2023г. с ИП Скворцов Р.А. на выполнение работ по вытеснению инородных включений путем пневматической продувки газопровода диаметром 110 мм котельной на объекте ВОС-3 на сумму 495 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены;
- Заключен договор №1801/2023-1 от 19.01.2023г. с ООО "Техэталон" на оказание организационных услуг по поверке средств измерений на объекте "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях" на сумму 250 175,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.
ВОС - 1: Заключен Договор №62 от 20.12.2022г. с ПК Интеграл на выполнение работ по проведению комплексного обследования технического состояния зданий на объекте незавершенного строительства: "ВОС-1 по адресу: ул. Первопроходцев, промзона "Северная-Восточная" г.Пыть-Ях на сумму 200 000 рублей. Работы выполнены в полном объеме.
2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию объекта капитального строительства: «Канализационно-насосная станция КНС-3Г» в микрорайоне №3 «Кедровый» и выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации на осуществление централизованного газоснабжения жилых домов ТСЖ «Мечта», расположенных по адресу: город Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка». 
16.03.2023 заключен муниципальный контракт № 0187300019423000012 с ООО "ТюменьПроектСервис" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта капитального строительства: «Канализационно-насосная станция КНС-3Г в микрорайоне №3 «Кедровый», г. Пыть-Ях». Сумма контракта 7 913 936,44 руб. Работы ведутся. Срок выполнения работ по контракту 16.12.2023.
20.03.2023 заключен муниципальный контракт № 0187300019423000014 с ООО «Метрополия» на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по объекту: «Централизованное газоснабжение жилых домов ТСЖ «Мечта», расположенных по адресу: город Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка». Сумма контракта 6 000 000,00 руб. Работы ведутся. Срок выполнения работ по контракту 20.11.2023.
Мероприятие 1.3. «Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, инженерно-технических средств охраны объектов» включает в себя выполнение работ по монтажу участка водовода по адресу: микрорайон 2,  дом 8. Проведение работ запланировано на 3 квартал 2023 г.
В рамках мероприятия 2.1. подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.03.2022 № 102-па «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа, на 2023 – 2025 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы. В результате реализации краткосрочного плана в период 2023-2025г., будут выполнены работы в 29 многоквартирных домах. В период 2023 года на территории г. Пыть-Яха запланированы работы в 2 многоквартирных домах 

	№ п/п
	Адрес МКД
	Запланированные виды работ

	1
	мкр. 2 «Нефтяников», д.18
	Ремонт лифтового оборудования

	2
	мкр. 5 «Солнечный», д. 10/1
	Ремонт лифтового оборудования

	3
	мкр. 10 «Мамонтово», д. 10
	Разработка проектной документации

	4
	мкр. 3 «Кедровый», д.18А 
	Разработка проектной документации

	5
	мкр. 3 «Кедровый», д. 41
	Разработка проектной документации

	6
	мкр. 3 «Кедровый», д. 44
	Разработка проектной документации

	7
	мкр. 5 «Солнечный», д. 10/3
	Разработка проектной документации

	8
	мкр. ул. Сибирская, д. 3
	Разработка проектной документации

	9
	мкр. 1 «Центральный», д.14
	Разработка проектной документации

	10
	мкр. 1 «Центральный», д.15
	Разработка проектной документации

	11
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д.26
	Разработка проектной документации

	12
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 30А
	Разработка проектной документации

	13
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 32А
	Разработка проектной документации

	14
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 35
	Разработка проектной документации

	15
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 37
	Разработка проектной документации

	16
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 39
	Разработка проектной документации

	17
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 41
	Разработка проектной документации

	18
	мкр. 2 «Нефтяников», д.14
	Разработка проектной документации

	19
	мкр. 2 «Нефтяников», д.15
	Разработка проектной документации

	20
	мкр. 2 «Нефтяников», д.17
	Разработка проектной документации

	21
	мкр. 2 «Нефтяников», д.19
	Разработка проектной документации

	22
	мкр. 2 «Нефтяников», д.21
	Разработка проектной документации

	23
	мкр. 2 «Нефтяников», д.22
	Разработка проектной документации

	24
	мкр. 2 «Нефтяников», д.23
	Разработка проектной документации

	25
	мкр. 2 «Нефтяников», д.24
	Разработка проектной документации

	26
	мкр. 2 «Нефтяников», д.29
	Разработка проектной документации


Финансирование работ по данному мероприятию осуществляется за счет взносов собственников на капитальный ремонт общего имущества МКД.

Мероприятие 3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду»: запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов (сетей тепло-водоснабжения) на территории города Пыть-Ях, в рамках региональной программы ХМАО-Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденной Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.01.2023 N 27-п. В региональную программу на 2023 и 2024 гг. включены по 3 объекта тепло-водоснабжения. Финансирование мероприятий осуществляется после получения положительного заключения государственной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
 С целью проведения госэкспертизы с ООО АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" заключены договоры: 
- № 07/01/23К от 26.01.2023г. на сумму 52 353,36 рублей;
- № 10/01/23К от 31.01.2023г. на сумму 29 899,68 рублей;
- № 02/02/23К от 09.02.2023г. на сумму 49 976,52 рублей;
- № 10/02/23К от 17.02.2023г. на сумму 137 188,34 рублей;
- № 13/02/23К от 17.02.2023г. на сумму 147 776,62 рублей.
На отчетную дату ведутся работы.
В рамках реализации мероприятия 3.4. «Финансовое обеспечение (возмещение затрат), понесённых организациями (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющегося муниципальной собственностью» заключено соглашение от 13.12.2022 № 86 о предоставлении НО ТСЖ «Факел» из бюджета города Пыть-Яха субсидии на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства являющихся муниципальной собственностью. НО ТСЖ «Факел» заключен договор подряда № 29/11 от 29.11.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения мкр. 7 "Газовиков". Работы ведутся в соответствии с договором.
Мероприятие 3.5 «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»: запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов (сетей тепло-водоснабжения) на территории города Пыть-Ях, в рамках региональной программы ХМАО-Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденной Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.01.2023 N 27-п. В региональную программу на 2023 и 2024 гг. включены по 3 объекта тепло-водоснабжения. Заключение соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры планируется во 2 квартале 2023 г.
Мероприятие 3.6 «Проведение ремонтно-восстановительных работ систем коммунальной инфраструктуры»: Заключен договор № 35 от 21.03.2023 г. с МУП "УГХ" м.о.г.Пыть-Яха на проведение ремонтно-восстановительных работ сети канализации, по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 6 «Пионерный», дом 3. Сумма договора 156 871,33 рублей. Приемка работ и оплата по договору планируется в апреле 2023 г.
Мероприятие 5.1. «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»: в марте 2023 года проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по актуализации схем тепло-водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Пыть-Яха. 31.03.2023 подписан протокол подведения итогов определения поставщика (извещение № 0187300019423000035). До 11.04.2023 планируется заключение муниципального контракта с победителем по результатам аукциона – ООО «Янэнерго», на сумму 1 639 288,54 рублей. Срок выполнения работ по контракту 20.07.2023.
В рамках подпрограммы 6 мероприятия 6.1. «Формирование комфортной городской среды» 08.02.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" № 71885000-1-2023-010, доп. соглашение - от 07.03.2023, на сумму – 10 471,1 тыс. руб.
Мероприятие 6.1.2. «Благоустройство общественных территорий»: запланированы мероприятия по разработке проектно-сметной документации и благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина " микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Ях на сумму – 12 800,4 тыс. руб, в том числе за счет следующих источников финансирования: 4 084,1 тыс. руб. – средства ФБ, 6 388,0 тыс. руб. – средства ОБ, 2 328,3 – средства МБ.
Заключен муниципальный контракт № 0187300019422000136 от 08.09.2022г. с ООО «Донстройпроект» на выполнение работ по разработке проектной, сметной документации на благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» г.Пыть-Ях на сумму 480 150,00 рублей. Работы по разработке ПСД приняты и оплачены в полном объеме.
24.03.2023г. заключен муниципальный контракт №0187300019423000013 на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. №3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с Индивидуальным предпринимателем Козловым Евгением Валерьевичем на сумму 10 964 978,00 рублей. В рамках данного контракта будут произведены демонтажные работы площадки, вертикальная планировка, устройство железобетонного основания под резиновую крошку, укладка резиновой крошки, закупка и установка малых архитектурных форм на детскую площадку. Срок выполнения работ – с 10 мая 2023 года по 16 августа 2023 года в соответствии с графиком выполнения работ.
Мероприятие 6.2. «Благоустройство городских территорий»: в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» в 2023 году за счет средств местного бюджета, полученных по договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 № 2142021/339-2Д, в т.ч. на благоустройство городских территорий, запланирована закупка гобо-слайдов для проектора, находящегося на объекте: «Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня» с прилегающими территориями общего пользования – «Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне» и «Аллеи Ветеранов», расположенными по адресу микрорайон №5 «Солнечный» на общую сумму – 540 420,00 руб. 
Заключен договор № 51 от 11.10.2022 на поставку гобо-слайдов для проектора, на сумму 540 420,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме. 


2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	План 2023 год
	Факт за отчетный период
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины недостижения показателя

	1
	Доля населения муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	100
	100
	100
	С учетом выполнения в 2022 году
	Показатель достигнут.

	2
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %*
	95,4
	95,3
	99,9
	Сведения о жилищном фонде (Форма N 1-жилфонд (годовая))
	Согласно статистического отчета 1-жилфонд снижение показателя связано с тем, что с 01.01.2022 в жилищную площадь включена площадь садовых домов (21,8 тыс. кв.м), жилой фонд которой не обеспечен видами благоустройства: по отоплению, водоснабжению и водоотведению. Показатель будет скорректирован при внесении изменений в муниципальную программу 

	3
	Качество городской среды, %
	50
	50
	100
	https://индекс-городов.рф/#/

	По итогам ИКГС показатель достигнут. 

	4
	Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
	3
	0
	0
	
	В 2023 г. запланировано благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый», в рамках доведенного финансировования. Целевой показатель будет скорректирован при внесении изменений в муниципальную программу. Показатель будет достигнут до 31.12.2023

	5
	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
	130
	122
	93,8
	
	Целевой показатель будет скорректирован при внесении изменений в муниципальную программу. Показатель будет достигнут до 31.12.2023

	6
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %
	58,6
	52,3
	89,2
	
	Показатель будет достигнут до 31.12.2023

	7
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
	3
	0
	0
	
	Показатель будет достигнут до 31.12.2023

	Средний процент достижения показателей
	x
	x
	69,0
	x
	x


<*> - показатель рассчитывается по итогам года
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