Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Современная транспортная система города Пыть-Яха»

за 2 квартал 2023 года.
1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники)

- на реализацию программных мероприятий запланировано финансирование на 2023 год из бюджета муниципального образования по уточнённому бюджету составляет 200 411,2 тыс. руб. 

Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»

1.2. Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»

Заключен муниципальный контракт с 01.09.2021 заключен муниципальный контракт № 09.08.2022 № № 0187300019422000106 с ООО «ЗАПСИБАВТО» на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г. Пыть-Ях на сумму 94 943,0 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.07.2023 – 47 258,5 тыс. руб. (49,8 %).

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

2.1. Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог»:
- заключен муниципальный контакт № 32 от 20.03.2023 с ООО «Дортехстрой» на сумму  487,73 тыс. руб.
- заключен муниципальный контакт № 33 от 20.03.2023 с ООО «Дортехстрой» на сумму 593,89 тыс. руб.

 - заключен муниципальный контакт № 34 от 20.03.2023 с ООО «Дортехстрой» на сумму  595,52 тыс. руб.
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети № 0187300019422000179 от 30.12.2022 с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" 2023 год на сумму 29 511,55 тыс. руб., 
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети № 0187300019423000050 от 06.05.2023 с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на сумму 44 750,0 тыс. руб., 

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию светофорных объектов № 0187300019422000178 от 30.12.2022 с ИП Юфирицин В.В. на сумму 487,74 тыс. руб.
В рамках заключенного муниципального контракта проведен ямочный ремонт общей площадью 1998,12 м2
Исполнение по состоянию на 01.07.2023 – 46875,5 тыс. руб. (59,14%).

2.2. Основное мероприятие «Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогам»

2.3. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
2.3.1 Изготовление технического паспорта на объект «проезд в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащися/220 мест) в 1 микрорайоне «Центральный» договор заключен с ООО «Терра» на сумму 397,44 тыс. руб., исполнение 100%

2.3.7 Выполнение работ по разработке проектной, сметной документации на «Обустройство тротуара по ул. Православная, 8 микрорайон «Горка», протяженностью 520 м. (от ул. Св. Федорова до лыжной базы). Заключён договор с ООО «ООО "РУСИНЖТРАНСПРОЕКТ" на сумму 599,7 тыс. руб. исполнение 100%. 

2.3.8. Обследование моста через р. Б. Балык заключен договор с ООО «Строительные технологии» на сумму 340,00 тыс. руб., исполнение 100%. 

Для реализации данного мероприятия подготовлено техническое задание для объявления аукционов: 
- Обустройство дорог 4 категории (9 микрорайон «Черемушки»)
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

3.1. Основное мероприятие «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения»
- заключен муниципальный контракт с ООО "Техносервисгрупп" от 09.01.2023 № 0187300019422000186 на сумму 1258,2 тыс. руб. на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- заключен муниципальный контракт № 64 от 24.04.2023 ООО «Ростелеком» (СПО Паутина) на сумму 292 500,00 руб.
Исполнение по состоянию на 01.07.2023 –524,25 тыс. руб. (41,67 %)

3.2 основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения»
1.2. о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения приведена в таблице №1

1.3 о необходимости корректировки муниципальной программы: 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2) 

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года:

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. 

Нет сведений 

Начальник отдела по Т,Д и Б 
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