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к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»
за январь-сентябрь 2023 года


1. Сведения:

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2023 году составляют 53 648,7 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 4 084,1 тыс. руб.
бюджет автономного округа – 17 028,0 тыс. руб.;
бюджет муниципального образования – 32 536,6 тыс. руб.;
привлеченные внебюджетные средства – 0,0  

Согласно уточненному бюджету: всего по программе 288 541,0 тыс. руб., в том числе: 
Федеральный бюджет – 4 084,1 тыс. руб.
бюджет автономного округа – 31 886,6 руб.;
бюджет муниципальных образований – 252 570,3 тыс. руб.;
привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.  

За отчетный период профинансировано 230 911,0 тыс. руб., что составляет 430,41 % от запланированного, в том числе:
Федеральный бюджет – 1 679,8 тыс. руб., что составляет 41,13 % от плана; 
бюджет автономного округа – 2 627,4 тыс. руб., что составляет 15,43 % от плана;
бюджет муниципальных образований – 226 603,8 тыс. руб., что составляет 696,5 % от плана;
привлеченные внебюджетные средства – 0,0  

Мероприятие 1.2. 
«Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой» включает в себя:
- 28.10.2022г. заключен договор № 63-5-64-6700/22 с ООО «Газпром межрегионгаз Север» на поставку газа (газоснабжение) на сумму 378 610,84 рублей. Дополнительное соглашение №6-01 от 25.10.2022г. на увеличение суммы договора на 378610,84 рублей, сумма договора составила 757 221,68 рублей, Частичная оплата произведена в 2022 году. Исполненные обязательства в 2023 г обязательства 41 313,09 рублей. По состоянию на отчетную дату поставка выполнена в полном объеме.
- 09.12.2022г. заключен договор № ЭС0731000255/22 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на поставку энергоснабжения ВОС-3, а также дополнительное соглашение №1 от 10.01.2023г., сумма договора составила 417 221,87 рублей. Договор исполнен в полном объеме;
- 20.12.2022г. заключен договор № 119/2022 с МУП "УГХ" на транспортировку газа (ВОС-3) на сумму 104307,84 рублей. Частичная оплата по договору произведена в 2022 году. Окончательное исполнение обязательств, на сумму 16 714,02 рублей, произведено в январе 2023 г.;  
- 22.12.2022г. заключен Договор № 62 с ООО «ПК Интеграл» на выполнение работ по проведению комплексного обследования технического состояния зданий на объекте незавершенного строительства: "ВОС-1 по адресу: ул. Первопроходцев, промзона "Северная-Восточная" г.Пыть-Ях на сумму 200 000 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
- 16.01.2023г. заключен договор № 1 с ООО "Кавитон" на выполнение работ по технологическому контролю и оптимизации технологических режимов оборудования на объекте "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях", работы приняты и оплачены в 2023 году на сумму 585 000,00 рублей;
- 16.01.2023г. заключен договор № 3 с ИП Скворцов Р.А. на выполнение работ по вытеснению инородных включений путем пневматической продувки газопровода диаметром 110 мм котельной на объекте ВОС-3 на сумму 495 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены;
- 19.01.2023г. заключен договор № 1801/2023-1 с ООО "Техэталон" на оказание организационных услуг по поверке средств измерений на объекте "Реконструкция ВОС-3 г.Пыть-Ях" на сумму 250 175,00 рублей. Договор исполнен в полном объеме.
- 26.01.2023г заключен договор № 2 с ООО "Кавитон" на поставку коагулянта для водоочистки на сумму 595 000,00 рублей. Поставка выполнена и оплачена; 
- 16.03.2023 заключен МК № 0187300019423000012 с ООО "ТюменьПроектСервис" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта капитального строительства: «Канализационно-насосная станция КНС-3Г в микрорайоне №3 «Кедровый», г. Пыть-Ях». Сумма контракта 7 913 936,44 руб. Срок выполнения работ по контракту 16.12.2023.
- 20.03.2023 заключен МК № 0187300019423000014 с ООО «Метрополия» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Централизованное газоснабжение жилых домов ТСЖ «Мечта», расположенных по адресу: город Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка». Сумма контракта 6 600 000,00 руб. Работы ведутся. Срок выполнения работ по контракту 20.11.2023;
- 27.06.2023 заключен МК № 0187300019423000095 с ООО "Интер-Югра" на выполнение работ по объекту "Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях" (демонтажные рабрты). Сумма контракта 1 612 405,46 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
- 31.08.2023 заключен договор № 31 с ООО «Сургутглавэкспертиза» на выполнение работ по расчету ветровой нагрузки на основании проектной документации на дымовую трубу длиной 18 м котельной по объекту: «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» на сумму 260 000,00 руб. Договор исполнен в полном объеме.
- 12.09.2023 заключен МК № 0187300019423000151 с ООО ЮганскСпецСервис-2» на выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство газопровода от пункта редуцирования газа блочного типа (ГРПБ Пыть-ЯХ) до точки врезки в газопровод диаметром 720 мм высокого давления II категории». Сумма контракта 16 200 000,00 руб. В 2023 году запланированы работы на сумму 1 872 000,00 руб. Срок окончания работ по контракту 31.10.2024.
- 18.09.2023 заключен МК № 0187300019423000152 с ООО «Проектно-сметная Изыскательская Компания – Аудит» на выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации на: «Ликвидация скважин № 5, 6, 7 на ВОС-1, зона Северо-Восточная промышленная, улица Первопроходцев г. Пыть-Ях»; «Ликвидация скважин № 8, 9, 16, 19, 20 на ВОС-3, мкр. 10 Мамонтово г. Пыть-Ях»; «Строительство артезианских скважин № 5, 7 на ВОС-1, зона Северо-Восточная промышленная, улица Первопроходцев г. Пыть-Ях»; «Строительство скважин № 9, 16, 19, 20 на ВОС-3, мкр. 10 Мамонтово г. Пыть-Ях» на сумму 9 609 000,00 руб. Срок окончания работ по контракту 14 марта 2024 года.

Мероприятие 1.3. 
«Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, инженерно-технических средств охраны объектов» включает в себя выполнение работ по монтажу участка водовода по адресу: микрорайон 2, дом 8. Проведение работ запланировано на 4 квартал 2023 г.

В рамках мероприятия 2.1. 
подпрограммы 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.03.2022 № 102-па «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа, на 2023 – 2025 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы. В результате реализации краткосрочного плана в период 2023-2025г., будут выполнены работы в 26 многоквартирных домах. В период 2023 года на территории г. Пыть-Яха запланированы ремонтные работы в 2 многоквартирных домах, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта в 24 домах. 

	№ п/п
	Адрес МКД
	Запланированные виды работ
	[bookmark: _GoBack]Выполнение на 01.10.2023

	1
	мкр. 2 «Нефтяников», д.18
	Ремонт лифтового оборудования, ремонт фасада
	90%

	2
	мкр. 5 «Солнечный», д. 10/1
	Ремонт лифтового оборудования, ремонт кровли
	90%

	3
	мкр. 10 «Мамонтово», д. 10
	Разработка проектной документации
	100%

	4
	мкр. 3 «Кедровый», д.18А 
	Разработка проектной документации
	100%

	5
	мкр. 3 «Кедровый», д. 41
	Разработка проектной документации
	100%

	6
	мкр. 3 «Кедровый», д. 44
	Разработка проектной документации
	100%

	7
	мкр. 5 «Солнечный», д. 10/3
	Разработка проектной документации
	100%

	8
	мкр. ул. Сибирская, д. 3
	Разработка проектной документации
	100%

	9
	мкр. 1 «Центральный», д.14
	Разработка проектной документации
	100%

	10
	мкр. 1 «Центральный», д.15
	Разработка проектной документации
	100%

	11
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д.26
	Разработка проектной документации
	100%

	12
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 30А
	Разработка проектной документации
	100%

	13
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 32А
	Разработка проектной документации
	100%

	14
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 35
	Разработка проектной документации
	100%

	15
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 37
	Разработка проектной документации
	100%

	16
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 39
	Разработка проектной документации
	100%

	17
	мкр. 2А «Лесников», ул. Советская, д. 41
	Разработка проектной документации
	100%

	18
	мкр. 2 «Нефтяников», д.14
	Разработка проектной документации
	100%

	19
	мкр. 2 «Нефтяников», д.15
	Разработка проектной документации
	100%

	20
	мкр. 2 «Нефтяников», д.17
	Разработка проектной документации
	100%

	21
	мкр. 2 «Нефтяников», д.19
	Разработка проектной документации
	100%

	22
	мкр. 2 «Нефтяников», д.21
	Разработка проектной документации
	100%

	23
	мкр. 2 «Нефтяников», д.22
	Разработка проектной документации
	100%

	24
	мкр. 2 «Нефтяников», д.23
	Разработка проектной документации
	100%

	25
	мкр. 2 «Нефтяников», д.24
	Разработка проектной документации
	100%

	26
	мкр. 2 «Нефтяников», д.29
	Разработка проектной документации
	100%


Финансирование работ по данному мероприятию осуществляется за счет взносов собственников на капитальный ремонт общего имущества МКД.

Мероприятие 3.1. 
«Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду»: запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов (сетей тепло-водоснабжения) на территории города Пыть-Ях, в рамках региональной программы ХМАО-Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденной Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.01.2023 N 27-п. В региональную программу на 2023 и 2024 гг. включены по 3 объекта тепло-водоснабжения. Финансирование мероприятий осуществляется после получения положительного заключения государственной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
 С целью проведения госэкспертизы с ООО АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" заключены договоры: 
- № 07/01/23К от 26.01.2023г. на сумму 52 353,36 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы;
- № 10/01/23К от 31.01.2023г. на сумму 29 899,68 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы;
- № 02/02/23К от 09.02.2023г. на сумму 49 976,52 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы;
- № 10/02/23К от 17.02.2023г. на сумму 137 188,34 рублей, на отчетную дату ведутся работы;
- № 13/02/23К от 17.02.2023г. на сумму 147 776,62 рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы;
- № 39/05/23К от 30.05.2023г. на сумму 24 000,00 руб., на отчетную дату ведутся работы;
- № 41/05/23К от 30.05.2023г. на сумму 32 134,32 руб., на отчетную дату ведутся работы.

В рамках реализации мероприятия 3.2. «Финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы» с муниципальным унитарным предприятием «Управление городским хозяйством» м.о. г. Пыть-Яха заключены следующие соглашения:
- 26.05.2023 заключено Соглашение № 13 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 13). Сумма Соглашения № 13 - 7 158 783,33 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 02.06.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 7 158 783,33 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 13.
- 30.05.2023 заключено Соглашение № 14 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 14). Сумма Соглашения № 14 - 9 000 000,00 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 02.06.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 9 000 000,00 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности установленного Соглашением № 20
- 28.06.2023 заключено соглашение № 19 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 19). Сумма Соглашения № 19 - 16 152 743,33 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 06.07.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 16 152 743,33 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 19.

- 15.08.2023 заключено соглашение № 21 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 21). Сумма Соглашения № 21 – 80 000 000,00 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 17.08.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 80 000 000,00 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 21.

- 04.09.2023 заключено соглашение № 23 на финансовое обеспечение затрат юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (далее – Соглашение № 23). Сумма Соглашения № 23 – 100 000 000,00 руб. Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 08.09.2023г. снижение размера неисполненных денежных обязательств (задолженности) муниципального унитарного предприятия составило 100 000 000,00 руб., что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 23.

В рамках реализации мероприятия 3.4.
 «Финансовое обеспечение (возмещение затрат), понесённых организациями (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющегося муниципальной собственностью» заключено соглашение от 13.12.2022 № 86 о предоставлении НО ТСЖ «Факел» из бюджета города Пыть-Яха субсидии на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства являющихся муниципальной собственностью, а также от 26.12.2022г. заключено Дополнительное соглашение №1 к Соглашению № 86. НО ТСЖ «Факел» заключен договор подряда № 29/11 от 29.11.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-водоснабжения мкр. 7 "Газовиков" (протяженность – 3,1 км.)8. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 3.5 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»: запланированы мероприятия по капитальному ремонту линейных объектов (сетей тепло-водоснабжения) на территории города Пыть-Ях, в рамках региональной программы ХМАО-Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденной Постановление Правительства ХМАО - Югры от 20.01.2023 N 27-п. В региональную программу на 2023 и 2024 гг. включены по 3 объекта тепло-водоснабжения. 
- 20.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000074 с Индивидуальным предпринимателем Сироткиной Марией Владимировной на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Сети теплоснабжения от ТК 76-1 до ТК-112 (протяженность – 0,9 км.).  Сумма контракта 18 348 603,5 руб. По состоянию на 01.10.2023 работы выполнены в полном объеме;
- 20.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000075 с ООО "ЮграСеверСтрой" на выполнение работ по капитальному ремонту сети водоснабжения: сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Романа Кузоваткина, ул. Святослава Федорова в мкр. 3 "Кедровый" (протяженность – 0,257 км.). Сумма контракта 3 824 123,52 руб. По состоянию на 01.10.2023 работы выполнены в полном объеме;
- 26.06.2023г. заключен МК № 0187300019423000094 с ООО "ЮграСеверСтрой" на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Сеть водоснабжения от ВК-27 до ЦТП (мкр 8) (протяженность – 0,310 км.). Сумма контракта 2 523 274,59 руб. По состоянию на 01.10.2023 работы выполнены в полном объеме.

Мероприятие 3.6 
«Проведение ремонтно-восстановительных работ систем коммунальной инфраструктуры»: Заключен договор № 35 от 21.03.2023 г. с МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Яха на проведение ремонтно-восстановительных работ сети канализации, по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 6 «Пионерный», дом 3. Сумма договора 156 871,33 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Мероприятие 3.7. 
«Финансовое обеспечение затрат на приобретение топлива для обеспечения нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Пыть-Яха»: 22.09.2023 г. заключено Соглашение № 24 на финансовое обеспечение затрат на приобретение топлива для обеспечения нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Пыть-Яха (далее - Соглашение № 24). Согласно предоставленного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 27.09.2023г. обеспечен нормативный запас топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Пыть-Яха, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения, что позволило достичь 100% выполнения показателя результативности, установленного Соглашением № 24.

	Мероприятие 5.1. 
«Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»: в марте 2023 года проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по актуализации схем тепло-водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Пыть-Яха. 31.03.2023 подписан протокол подведения итогов определения поставщика (извещение № 0187300019423000035). 
	В марте 2023 года проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по актуализации схем тепло-водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Пыть-Яха. 31.03.2023 подписан протокол подведения итогов определения поставщика (извещение № 0187300019423000035). 
- 11.04.2023г. заключен муниципальный контракт № 0187300019423000035 с победителем по результатам аукциона – ООО «Янэнерго», на сумму 1 639 288,54 рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
- 08.08.2023 заключен муниципальный контракт № 0187300019423000111 с ООО «Янэнерго» на сумму 1 300 000,00 руб. на выполнение работ по разработке программы взаимосвязанного развития действующих систем инженерного обеспечения (ресурсообеспечения) с занесением данных в геоинформационную систему муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Срок выполнения контракта 05.11.2023

В рамках подпрограммы 6 
мероприятия 6.1. «Формирование комфортной городской среды» 08.02.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" № 71885000-1-2023-010, доп. соглашение - от 07.03.2023, на сумму – 10 471,1 тыс. руб.

Мероприятие 6.1.2. 
«Благоустройство общественных территорий»: запланированы мероприятия по разработке проектно-сметной документации и благоустройство общественной территории «Аллея имени Сергея Есенина» микрорайона № 3 «Кедровый» в городе Пыть-Ях на сумму 12 800,4 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников финансирования:4 084,1 тыс. руб. – средства ФБ, 6 388,0 тыс. руб., средства ОБ, 2 328,3 тыс. руб. – средства МБ.
- 08.09.2022г. заключен муниципальный контракт № 0187300019422000136 с ООО «Донстройпроект» на выполнение работ по разработке проектной, сметной документации на благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» г.Пыть-Ях на сумму 480 150,00 рублей. Работы по ПСД приняты и оплачены в полном объеме.
- 08.02.2023 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» № 71885000-1-2023-010.  
- 24.03.2023г. заключен муниципальный контракт №0187300019423000013 на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. №3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с Индивидуальным предпринимателем Козловым Евгением Валерьевичем на сумму 10 964 978,00 рублей. В рамках данного контракта будут произведены демонтажные работы площадки, вертикальная планировка, устройство железобетонного основания под резиновую крошку, укладка резиновой крошки, закупка и установка малых архитектурных форм на детскую площадку. Срок выполнения работ – с 10 мая 2023 года по 16 августа 2023 года в соответствии с графиком выполнения работ. 
                                                                                                                                                                                                                                 В мае 2023 г. произведено авансирование, согласно контракта, на сумму 3 289,493 тыс. руб. 
В июне 2023 г. выполнены и оплачены демонтажные работы на сумму 86,842 тыс. руб. 
В июле выполнены и оплачены электромонтажные работы на сумму 30,18 тыс. руб.  
29.06.2023 заключен МК № 19 с ООО «Донстройпроект» на сумму 75,0 тыс. руб. на выполнение работ по проектному сопровождению проектной документации. 
Обустроено бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие ее резиновой крошкой, приобретены МАФ. Работы выполнены и оплачены в августе на сумму 1 660,81 тыс. руб.
- в связи с экономией средств, 29.09.2023 заключен МК № 0187300019423000176 с индивидуальным предпринимателем Ивановой Светланой Вячеславовной на поставку МАФ (скамейки и урны). Сумма контракта 547 802,00 руб. Срок выполнения контракта 28 октября 2023 года.

Мероприятие 6.2. 
«Благоустройство городских территорий»: 
- Заключен договор № 51 от 11.10.2022 на поставку гобо-слайдов для проектора, находящегося на объекте: ""Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня"" с прилегающими территориями общего пользования - ""Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне"" и ""Аллеи Ветеранов"", расположенными по адресу микрорайон №5 ""Солнечный"", г.Пыть-Ях на сумму 540 420,00 рублей. В рамках средств местного бюджета, полученных по договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 № 2142021/339-2Д на благоустройство городских территорий. Перечень объектов утвержден распоряжением администрации города от 11.03.2022 № 359-ра «Об утверждении перечня объектов по благоустройству городских территорий на 2022 год в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплект и городская среда города Пыть-Яха». Работы завершены в полном объеме и оплачены.
- Заключен договор № 20 от 26.06.2023г с ООО "ФРАМ" на выполнение работ по подготовке площади и монтажу памятника "Пограничникам" на объекте Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня, с прилегающими территориями общего пользования - "Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне" и "Аллеи Ветеранов". Сумма договора 109 913,61 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
- 12.09.2023 заключен договор № 36 с ООО «Интер-Югра» на выполнение работ по обустройству основания под качелями на территории сквера «Сиверко». Сумма договора – 590 832,01 руб. Срок выполнения договора 30.10.2023.
- 12.09.2023 заключен МК № 0187300019423000155 с ООО ПКФ «ФРАМ» на выполнение работ по благоустройству объекта: «Мемориальный комплекс – Монумент Славы и Вечного огня» с прилегающими территориями общего пользования – «Обелиск воинам, погибшим в Афганистане, Чечне» и «Аллеи Ветеранов», расположенными по адресу микрорайон 5 Солнечный. В рамках контракта предусмотрены работы по монтажу ограждения, обустройству газона, устройству флагштоков. Сумма контракта 1 211 501,22 руб. Срок контракта до 30.09.2023. По состоянию на 01.10.2023 выполнены работы по обустройству газонов и флагштоков, работы по монтажу ограждения будут выполнены до 15.10.2023
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:


Целевые показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	План 2023 год
	Факт за отчетный период
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины недостижения показателя

	1
	Доля населения муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	100
	100
	100
	С учетом выполнения в 2022 году
	Показатель достигнут.

	2
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, %*
	95,4
	95,3
	99,9
	Сведения о жилищном фонде (Форма N 1-жилфонд (годовая))
	Согласно статистического отчета 1-жилфонд снижение показателя связано с тем, что с 01.01.2022 в жилищную площадь включена площадь садовых домов (21,8 тыс. кв.м), жилой фонд которой не обеспечен видами благоустройства: по отоплению, водоснабжению и водоотведению. Показатель будет скорректирован при внесении изменений в муниципальную программу 

	3
	Качество городской среды, %
	50
	50
	100
	https://индекс-городов.рф/#/

	По итогам ИКГС показатель достигнут. 

	4
	Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
	3
	0
	0
	
	В 2023 г. запланировано благоустройство аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый», в рамках доведенного финансирования. Целевой показатель будет скорректирован при внесении изменений в муниципальную программу. Показатель будет достигнут до 31.12.2023

	5
	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
	130
	122
	93,8
	
	Целевой показатель будет скорректирован при внесении изменений в муниципальную программу. Показатель будет достигнут до 31.12.2023

	6
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %
	58,6
	56,2
	95,9
	
	Показатель будет достигнут до 31.12.2023

	7
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
	3
	3,56
	118,7
	
	Показатель достигнут.

	Средний процент достижения показателей
	x
	x
	86,9
	x
	x


<*> - показатель рассчитывается по итогам года


