

Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020г.

Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	Наименования показателей для МО	Плановое значение показателя на 2019 год	Фактическое достижение показателя на отчетную дату	% выполнения	Мероприятия, запланированные к выполнению в 2019 году	Информация о выполнении мероприятия	Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб.	Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб.	% исполнения	Муниципальная программа
1. Малое и среднее предпринимательство	Финансовая поддержка МСП	Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%.	X	X	X	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	Постановлением администрации города от 25.06.2019г. №283-па утвержден порядок предоставления субсидий. Одобрено предоставление субсидий 32 субъектам малого и среднего предпринимательства и на общую сумму 4,5 рублей.	4 497 300,00	4 497 222,23	100,00	Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
	Популяризация предпринимательства	Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%.	X	X	X	Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	1) Предоставлена информационно-консультационная поддержка по 142 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц. 2) Организовано и проведено 10 мероприятий (семинары, круглые столы, заседания), в которых приняли участие 0,5 тыс.человек. 3) Исполнены полностью муниципальные контракты на оказание информационных услуг ,организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 4) Исполнены полностью муниципальные контракты на организацию, проведение и торжественное награждение участников муниципальных конкурсов «Предприниматель года - 2019», «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха»,на проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, на разработку и изготовление полиграфической продукции. 5) В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, размещенном на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Деятельность//Экономика», включено 45 записей о предоставленной поддержке. 6) продолжает деятельность координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, деятельность и состав которого утверждены постановлением главы города от 19.05.2008 № 77. С целью открытости и доступности информации о работе координационного совета, протоколы заседаний координационного совета публикуются на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика. Малое и среднее предпринимательство». За отчетный период проведено 4 заседания.	900 000,00	900 000,00	100,00	
2. Культура	Культурная среда	1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.	X	X	Показатель предусмотрен в 2023г.	X	Исполнение показателя в 2019 году не запланировано. На 2023 год пердусмотрена закупка современного оборудования в МБОУ ДОД "ДШИ".	X	X	X	Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
	Творческие люди	Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена)	X	X	X	Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры	По состоянию на 01.01.2020 в рамках проекта прошли обучение 8 человек: - 2 преподавателя МБОУ ДО "ДШИ" в сентябре 2019г. (очное обучение в г. Москва, тема "Выдающиеся музыканты-педагоги и гиеcинской школы: школа балалайки А.А. Горбачева", "Выдающиеся музыканты-педагоги гиеcинской школы: баянная кола Фридриха Липса"); - 2 библиотекаря МАУК "КЦ: библиотека-музей" в сентябре-октябре 2019г. (очная форма обучения с применением дистанционных технологий, тема «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки»); - 4 режиссера МАУК "Культурно-досуговый центр" в ноябре 2019г. (очная форме обучения с применением дистанционных технологий, тема «Театрализованные представления и праздники в практике современного учреждения культуры»)	X	X	X	
3. Демография	Старшее поколение	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, чел.	8	28	350,00	Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования	Мероприятие реализуется за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. В рамках договоров между КУ ХМАО- Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и бюджетными учреждениями, а также образовательными организациями прошли обучение 28 граждан предпенсионного возраста.	X	X	X	Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
	Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (Д), чел.	397	437	110,08	Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет	1. Трудоустроен 1 человек в рамках договора, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет. Организовано и трудоустроено 2 человека из числа многодетных родителей на постоянные рабочие места в организации муниципальной формы собственности. 2. В 2019 году произошло снижение очередности в связи с открытием на начало учебного года 2019-2020 г. в детских садах групп в возрасте от 1 – 3 лет: 1 группа раннего возраста в МДОУ д/с «Золотой ключик», 2 группы МДОУ црр-д/с «Фантазия», 1 группа, в МДОУ црр-д/с «Аленький цветочек».	50 000,00	50 000,00	100,00	
		2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %	49,6	91,2	183,87	X	X	X	X	X	

	Спорт - норма жизни	1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта	51,2	расчет по итогам года	X	Организация и проведение мероприятий в рамках индерения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Тотов к труду и обороне"	В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Тотов к труду и обороне" МАУ Спортивный комплекс проведены мероприятия (соревнования, спортивные фестивали) -10 единиц, в которых приняли участие 237 человек.	1 650 558,00	1 618 658,54	98,07	Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
4.Экология	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%.	X	X	X	Размещение, обезвреживание и обработка отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района (по завершению строительства полигона).	Размещение, обезвреживание и обработки отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского районапредусматривается по завершению строительства полигона (4 кв. 2020 года).	X	X	X	«Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
	Сохранение уникальных водных объектов	1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км	0,2	0,2	100,00	Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений	Проведен общегородской субботник «Чистый берег». С территории городского пляжа вывезено 48 кубических метров мусора, скопившегося за зимний период, в мероприятии приняло участие 231 человек (работники организаций, учреждений, общественники и жители города).	X	X	X	
		2. Количество населения, вовлеченного в	0,23	0,23	100,00			X	X	X	
	Чистая вода	1. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.	X	X	2 ед. к 2024 году	Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях»	В настоящее время исполняется муниципальный контракт №0187300019418000481 на выполнение работ по корректировке проекта "Реконструкция ВОС-1 (II очередь), заключенного с ООО "РИА Инжиниринг". Администрацией города произведена корректировка плана мероприятий по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе.В соответствии с актуализированным планом мероприятий выполнены работы по корректировке ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы ПСД и результаты инженерных изысканий. В настоящее время проводится проверка достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта. 30 сентября 2019 года заключен контракт №018730001941900117 на выполнение работ по реконструкции объекта "Реконструкция ВОС-3" с ООО "Универсал СК", срок выполнения работ до 15.12.2020 года.В настоящее время в рамках МК ведутся работы подготовительного характера вырубка леса под отсыпку, производство работ по демонтажу ограждений, а также ведутся работы по демонтажу металлоконструкций и оборудованию не задействованных в производстве очистки воды. На сегодняшний день начаты работы по строительству канализации напорного коллектора на КОС-7000. Произведены работы по частичной планировке территории ВОС-3. Производится закупка и поставка материалов и оборудования. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком выполнения работ.В настоящее время завершены работы подготовительного характера, выполнены работы по обустройству котлована под главный корпус, ведутся работы по устройству внеплощадочных инженерных сетей (напорный канализационный коллектор, водоводы).	67 277 000,00	67 276 910,00	100,00	«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
	Чистая страна	Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена)	X	X	X	Проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации города: проведенный субботников, ликвидация свалок.	Проведены 4 городских субботника, вывезено более 163 кубических метров мусора, площадь очищенной территория составила 69 квадратных метров, приняло участие 1 750 человек. Проведены рейды по выявлению несанкционированных свалок(еженедельно),проведены работы по их ликвидации. Убрано 5 мест образования свалок, очищено более 4 гектар и вывезено 600 куб.метров мусора.	X	X	X	«Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
	Современная школа	1.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом	X	X	X	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение и удовлетворение потребности детей в общеобразовательных учреждениях. Строительство образовательной организации "Комплекс школа-детский сад" на 550 мест (330/220)	Строительство комплекса "Школа -сад на 550 мест" завершена. Объект введен в эксплуатацию.	X	X	X	
		2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом	X	X	X						
		3.Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц	X	X	к 2023 г - 1 ед.						

5.Образование	Успех каждого ребенка	1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%)	96,4	96,4	100,00	Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования.	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, по состоянию на 01.01.2020 составляет 7156 человека (96,4 % от общего количества детей указанной категории, проживающих на территории муниципального образования). Технической и естественно-научной - 897 чел. Социально-педагогической - 2030 человек Художественной - 3165 чел. Физкультурно-спортивной - 1054 чел. Туристско-краеведческой - 10 чел.	43 607 400,00	41 731 592,20	95,70	
		2.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.образов. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел.	0,74	1,114	150,54	1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей.	1114 человек охвачены деятельностью проектов направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности.				
		3.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел.	0,0013	0,000823	63,31	Участие обучающихся в открытых уроках в режиме онлайн на портале «ПроеКТОрия» в период с октября по ноябрь 2019 года.	В открытых уроках в режиме онлайн на портале «ПроеКТОрия» приняли участие 823 обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: - 17.10.2019 – 260 обучающихся; - 23.11.2019 – 184 обучающихся; - 26.11.2019 – 379 обучающихся.				
		4.Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соот. с выбранным проф.компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс.человек	0,03	0,076	253,33	Проведение тестирования обучающихся с целью построения индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	Всего прошли тестирование на платформе Проекта 598 обучающихся, из них 76 обучающихся получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности).				
	Поддержка семей, имеющих детей	1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) , млн. ед	0	0,000284	X	Диагностика потребностей и ресурсов семьи; Психолого-педагогическое консультирование;"Предупреждение вторичных нарушений у ребенка";"Социализация ребенка";"Продвижение ребенка по индивидуальному образовательному маршруту" и др.; Группы поддержки для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; Социальное сопровождение семьи в целях защиты прав и законных интересов детей с ОВЗ; Психолого-педагогическая поддержка семей детей с особенностями в развитии (ОВЗ, детей-инвалидов)	55 семей (родителей) детей дошкольного возраста (в том числе 27 родителей детей раннего возраста) получили данные услуги. 269 родителей (законных представителей) детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, получивших данные услуги. 170 семей получили консультативную помощь по вопросам получения образования (обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов) в рамках деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.	X	X	X	Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
		2.Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	X	X	начиная с 2020 года	X	X	X	X	X	

Цифровая образовательная среда	1.Доля обучающихся по программам общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, %	5	5	100,00	Внедрение индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях	287 детей (5%) обучающихся обучаются по индвидуальному плану с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "Якласс")	594 893,50	594 893,50	100,00	
	2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, %	10	10	100,00	Внедрение цифровой образовательной платформы "Образование 4.0" в общеобразовательных учреждениях	Во всех образовательных организациях внедрена государственная информационная система ХМАО-Югры "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "ТИС Образование Югры)", созданы условия для формирования индивидуальных планов с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "Якласс")				
	3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, %	3	9,54	318,00	Проведение повышения квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна" не менее 2% работников привлекаемых к образовательной деятельности). Данная учебная платформа работает в режиме опытной эксплуатации.	40 педагогических работников проходят обучение в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")				
Учитель будущего	Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%.	X	X	X	Реализация внедренной системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации пе. работников, в т.ч. на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в проф. ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному проф. образованию пед. работников, в том числе в форме стажировок	Проводимые мероприятия направлены на внедрение национальной системы профессионального роста, охватывающий не менее 50% учителей. Ведется системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства(конкурсы, наставничество, курсовая переподготовка и выстраивание методической работы). Учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 Алямкина Наталья Анатольевна приняла участие во всероссийском конкурсе «Учитель года» в городе Грозном Чеченской республики (федеральный этап), стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования ХМАО – Югры «Педагог года Югры - 2019» в номинации «Учитель года Югры». На финальном туре в г. Москве (октябрь 2019г) представляла автономный округ.	150 000,00	150 000,00	100,00	
Социальная активность	1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел.	0,001925	0,00207	107,53	Проведение мероприятий по направлению: - школа волонтеров - 4 ед., - акции-14 ед., - интеллектуальные игры- 20 ед., - флеш моб - 1 ед.,- субботник - 1	На базе 6 общеобразовательных организаций созданы органы ученического самоуправления (Школьное игровое государство (ученическое самоуправление) «Демократическая республика «Вавилон», Республика «ЮНИТ» («Юные и талантливые»), Демократическая республика «МИЛИД» («Мировой Лидер»), Игровое содружество «Гранд», Демократическая республика «АРМид», Первичное отделение «Российское движение школьников», Совет старшекласников "Поколение молодых". В состав указанных объединений входит 2070 человек. По итогам 2019 года в добровольческую деятельность было вовлечено 2219 человек, что составило 30% от общего количества молодежи (7251 чел.), проживающей на территории города. В мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (конкурсы, смотры, фестивали, форумы) приняли участие 3360 человек, что составило 46% от общего количества молодежи в МО.	40 000,00	40 000,00	100,00	
	2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	14	30	214,29						
	3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, %	30	46	153,33						
Жилье	1.Общий объем ввода жилья, млн.метров	0,04	0,042486	106,22	Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"	Введено в эксплуатацию 4 МКД общей площадью 39,0 тыс.кв.метров и 28 объекта ИЖС, общей площадью 3,5 тыс.кв.метров.	X	X	X	«Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)

6. Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%.	8	9,96	124,50	1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке в 2020 году 2. Общественные обсуждения 3. Форум "Город на старте" 4. 2 "Сессии соучаствующего проектирования".	Проведено рейтинговое голосование, в котором приняло участие 747 граждан, участие в решении вопросов развития городской среды обсуждение проекта топиарного парка "Ноев ковчег" - 1961 чел., в Форуме "Город на старте" - 110 человек , в 2-х "Сессиях соучаствующего проектирования" - 230 чел. ИТОГО- 3048 человек вовлечены .	X	X	X	«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
		Дополнительный показатель: Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц	1	1	100,00	Благоустройство общественной территории парк "Сказка" в 1 микрорайоне "Центральный"	В полном объеме выполнены работы по благоустройству общественной территории парка "Сказка" в рамках муниципального контракта с ООО "Фрам". Приняты работы в соответствии с актами КС-2 №1,2 от 08.11.2019 и КС-3 от 08.11.2019	9 668 612,24	7 747 340,04	80,13	
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ)	1. Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м.	0,001	0,063	6300	Расселение и снос домов: Энтузиастов, д.3; 3 мкр., д. 72; 3 мкр. д. 45; Советская, д. 17; Мамонтово, д. 17, общей площадью 3874,4 кв.м./ 62 квартиры	Демонтировано 10 домов (6-1, 10-45, 6-27, 6-8а, 6-6, 6-4, 8-25, 8-83, Молодежная 14, 7-В-1), общей площадью 6,3 тыс. кв.м. Приобретено 62 жилых помещения по ДДУ, общей площадью 4,31 тыс.кв.м. на сумму 170 001,33 тыс. руб., выплачена выкупная стоимость 12 семьям на сумму 24 032,3тыс. руб. В ноябре 2019 было объявлено аукционов на сумму свыше 136 тыс. руб., но признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.	282 529 139,78	194 033 632,80	68,68	«Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
7. Цифровая экономика	Информационная инфраструктура	1. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет", %	81	100	123,46	X	X	X	X	X	"Цифровое развитие города Пыть-Яха" (от 24.05.2019 №166-па)
	Информационная безопасность	1. Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов	48	2	в 24 (обратный показатель) раза	Развитие системы обеспечения информационной безопасности ОМС	Приобретены сертификаты пользователей (ЭЦП) в рамках муниципальных договоров. Исполнен контракт на оказание	1 806 200,00	1 801 739,00	99,75	
		2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос.участием иностранного программного обеспечения, %	40	0	достигнут (обратный показатель)						
						ИТОГО:	412 771 103,52	320 441 988,31	77,63		