Пояснительная записка

по оценке эффективности и результативности муниципальных  и  ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город

Пыть-Ях по итогам 2015 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, в соответствии с распоряжением администрации города от 18.07.2013 №1670-ра (с изменениями от 09.11.2015 №2115-ра), по состоянию на 01.01.2016 года разработаны, утверждены и реализуются 21 программа, из них 19 – муниципальные программы, 1 – ведомственная целевая программа, 1 - адресная программа. 

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 02.10.2009 № 168-па (с изм. от 19.06.2014 № 124-па) «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Оценка эффективности реализации программ основана на  оценке уровня достижения показателя результативности каждого программного мероприятия, с учетом фактически выделенного объема ассигнования.

Оценка эффективности реализации  программы проведена с использованием следующих показателей: 

Фi – уровень исполнения финансирования; 

Пi – уровень достижения показателя по каждому мероприятию;

Рi – результативность расходования  средств;

Эj –эффективность реализации программы за отчетный период;
Эобщ – эффективность программы за весь период реализации.


При завершении расчетов показателей, сформированы выводы по оценке эффективности реализации  программы с учетом следующих критериев: 

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) более 110 % – эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 90 % до 110 % – реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа результативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 50 % до 90 % – эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Программа низкорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) менее 50 % – программа реализуется неэффективно.

Ниже приведены краткие результаты полученного анализа. 
Ответственный исполнитель: Департамент образования и молодежной политики.
1. Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 22.11.2013 № 300-па (с изм. от 23.12.2015 № 376-па) (приложение 1).
Эффективность программы за 2015 год составила 110,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 95,4%, уровень достижения показателей составил 119,5%.

Из 30 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:
- 24 показателя достигнуты от 90 до 110%;

- 6 показателей – уровень достижения свыше 110%.

Уровень достижения показателя «Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся)» - по итогам 2015 года составил 140%. Численность учащихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 2 909 учащихся из 5 193 (56%), планируемый охват 2 150 учеников из 5 315 (40%).

Уровень достижения показателя  «Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» по итогам 2015 года составил 190,0%. Обучение в АУ ИДО «Институт развития образования»  прошли 146 человек из 387 (38%), планируемый охват 79 человек из 398 (20%). 

Уровень достижения показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций»  - 300,0%. Численность выпускников общеобразовательных организаций, участвующих в ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог в 2014-2015 учебном году – 1 из 370 (0,3%), план на уровне 2013 -2014 года 0,9% (3 из 321).  Показатель обратный.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 112,3% (2014г. – 114,2%; 2015г. – 110,3%)

Вывод: муниципальная программа высокорезультативна.
Ответственный исполнитель: Отдел по труду и социальным вопросам.
2. Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 27.11.2013 № 318-па (с изм. от 29.12.2015 № 388-па) (приложение 2).
Эффективность программы за 2015 год составила 99,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,1%, уровень достижения показателей составил 97,1%.

В оценке эффективности не участвует мероприятие "Организация деятельности по опеке и попечительству (субвенции местным бюджетам)" с объемом финансирования 13 174,8 тыс. руб., средства окружного бюджета., исполнение на 01.01.2016 – 9 030,2 тыс.руб. 

Из 11 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности

- 9 показателей -  уровень достижения от 90 до 110%;

- 2 показателя -  ниже 90%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 103,8% (2014г. – 108,3%; 2015г. – 99,4%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

3. Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 27.11.2013 № 327-па (с изм. от 22.12.2015 № 368-па) (приложение 3).
Эффективность программы за 2015 год составила 100%. Уровень исполнения финансирования программы – 100,0%, уровень достижения показателей составил 100,0%. 

Из 3 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности, по 3 показателям уровень достижения 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 98,4% (2014г. – 96,8%; 2015г. – 100,0%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

4. Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 27.11.2013 № 322-па (с изм. от 22.12.2015 №367-па)  (приложение 4).
Эффективность программы за 2015 год составила 100,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 100,0%.

По 7 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, уровень достижения 100,0%.
В оценке эффективности не участвуют мероприятия:

-  "Осуществление государственных   полномочий по управлению охраной труда" с объемом финансирования 1 985,3 тыс. руб., средства окружного бюджета;

- "Содержание муниципальных органов по труду (отдел по труду и социальным вопросам)" с объемом финансирования 3 934,8 тыс. руб., средства местного бюджета.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 97,9% (2014г. – 95,8%; 2015г. – 100,0%)

Вывод: муниципальная программа результативна.
Ответственный исполнитель: Управление по экономике.
5. Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах, утвержденная постановлением администрации города от 01.11.2013 № 286-па (с изм. от 24.12.2015 № 384-па) (приложение 5).
Эффективность программы за 2015 год составила 100,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 100,0%, уровень достижения 7 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности, составил 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 101,0% (2014г. – 102,0%; 2015г. – 100,0%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

6. Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 25.11.2013 № 306-па (с изм. от 30.12.2015 № 389-па) (приложение 6).
Эффективность программы за 2015 год составила 130,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 92,9%, уровень достижения показателей составил 91,4%.

Из 4 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 2 показателя уровень достижения от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%;

- 1 показатель ниже 90%.

По показателю «Количество предоставленных государственных и муниципальных услуг в МФЦ» процент исполнения составил 120,4%. Количество предоставляемых государственных и муниципальных  услуг в МФЦ - 39 139 единиц,  в том числе федеральных – 18 062 ед., региональных – 14 446 ед., муниципальных - 6631 (план - 26 700). 
В оценке эффективности по мероприятию "Развитие МФЦ" не участвуют мероприятия по организации дополнительного офиса МФЦ с объемом финансирования 20 943,2 тыс. руб., исполнение на 31.12.2015 - 497,6 тыс.руб.
Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 119,5% (2014г. – 108,9%; 2015г. – 130,2%). 
Вывод: муниципальная программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и искусству.
7. Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 28.11.2013 № 330-па (с изм. от 29.12.2015 №386-па) (приложение 7).

Эффективность программы за 2015 год составила 110,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 70,7%, уровень достижения показателей составил 109,6%.

Из 22 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 21 показатель -  достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель достигнут на 300%: Приобретение цифрового баяна. В течение года приобретено 3 единицы, при плане 1 единица. Уровень исполнения финансирования по мероприятию - 100%.
Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.

   Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 103,7% (2014г. – 96,9%; 2015г. – 110,4%)

Вывод: муниципальная программа результативна.
Ответственный исполнитель: Отдел по физической культуре и спорту.                                                                                                                                                                                         
8. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 31.10.2013 № 280-па (с изм. от 31.12.2015 №398-па) (приложение 8).
Эффективность программы за 2015 год составила 98,5%. Уровень исполнения финансирования программы – 97,6%, уровень достижения показателей составил 98,4%. Из 9 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 6 показателей - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 2 показателя – значение ниже 90%;

- 1 показатель достигнут свыше 110%: «Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.)» - 124,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 101,1% (2014г. – 103,7%; 2015г. – 98,5%)

Вывод: муниципальная программа результативна.
Ответственный исполнитель: Управление по жилищным вопросам.
9. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах, утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2013 № 343-па (с изм. от 31.12.2015 №402-па) (приложение 9).
Эффективность программы за 2015 год составила 102,9%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,2%, уровень достижения показателей составил 92,4%.

Из 10 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя достигнуты до 90%;

- 8 показателей достигнуты от 90 до 110%.
Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.»- рассчитан с учетом приобретения 233 квартир за лимиты 2015 года, из них в 2015 году улучшили жилищные условия 13 семей, в 1 квартале 2016 года, по факту оформления в муниципальную собственность 220 квартир, улучшат жилищные условия 220 семей.

Уровень достижения показателя «Ликвидация приспособленных для проживания строений  во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях» - 84,6%, ликвидировано 11 временных строений (план 13 ед.), площадью 4 550,0 кв.м. (план 10 417,2 кв.м.), 43,7%.
В оценке эффективности не участвуют мероприятия с плановым объемом финансирования  29 731,2 тыс. руб., в т.ч.:

6.5. Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" - 17,4 тыс. руб.

7.1. Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ - 29 713,89 тыс. руб.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 100,1% (2014г. – 97,4%; 2015г. – 102,9%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.
10. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 26.12.2013 № 384-па (с изм. от 24.12.2015 №381-па) (приложение 10).
Эффективность программы за 2015 год составила 101,6%. Уровень исполнения финансирования программы – 86,2%, уровень достижения показателей составил 100% (3 показателя).

По объекту "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь)" ведутся строительно-монтажные работы, ввод объекта перенесен на 4 квартал 2016 года в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию и увеличением стоимости работ (ПСД находится на экспертизе в БУ ХМАО-Югры «Югорский Институт Развития Строительного Комплекса»).
По объекту  "Реконструкция ВОС-3"- работы по корректировке проектной документации завершены, документация направлена на государственную экспертизу.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 100,1% (2014г. – 98,7%; 2015г. – 101,6%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

11. Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 25.11.2013 № 303-па (с изм. от 31.12.2015 №401-па) (приложение 11).
Эффективность программы за 2015 год составила 101,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,8%, уровень достижения показателей составил 100,0%. В расчете оценки эффективности участвуют 5 показателей, целевые значения достигнуты.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 100,7% (2014г. – 100,0%; 2015г. – 101,4%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

12. Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 25.11.2013 № 305-па (с изм. от 28.12.2015 № 385-па) (приложение 12).
Эффективность программы за 2015 год составила 98,9%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,2%, уровень достижения показателей составил 99,1%.

Значения по 5 показателям, участвующих в расчете оценки эффективности,  достигнуты от 90 до 110%.
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.
Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 98,1% (2014г. – 97,4%; 2015г. – 98,9%)

Вывод: муниципальная программа результативна.
13. Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации города от 25.11.2013 № 304-па (с изм. от 31.12.2015 №400-п а) (приложение 13).
Эффективность программы за 2015 год составила 100,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,4%, уровень достижения показателей составил 100%.

Значения 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности, достигнуты 100,0%.
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Ведомственная целевая программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 103,2% (2014г. – 106,3%; 2015г. – 100,2%)

Вывод: ведомственная целевая программа результативна.


Ответственный исполнитель: Отдел по работе с комиссиями и  Советом по коррупции.
14. О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а так же в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах, утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2013 № 342-па (с изм. от 27.11.2015 №320-па) (приложение 14).
Эффективность программы за 2015 год составила 110,5%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,8%, уровень достижения показателей составил 130,7%.

Из 9 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 1 показатель достигнут до 90%;

- 5 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 3 показателя достигнуты свыше 110%.

По показателю «Доля выявленных административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, %» исполнение составило 0,27 при запланированном значении – 0,17 (158,8%).
Значение показателя «Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, в общем количестве таких правонарушений, %» составило 19,2 при плане 13,2 (145,5%).

Показатель «Количество совершенных юридически значимых действий, ед.» перевыполнен в 2,9 раза и составил 8 770 единиц при плане 3 018 единиц.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 110,2% (2014г. – 109,8%; 2015г. – 110,5%)

Вывод: муниципальная программа высокорезультативна.


Ответственный исполнитель: Управление по делам ГО и ЧС.
15. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 27.11.2013 №321-па (с изм. от 24.12.2015 №377-па) (приложение 15).
Эффективность программы за 2015 год составила 100,1%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,5%, уровень достижения показателей составил 100,0%. В оценке эффективности участвуют 10 показателей, целевые значения достигнуты от 90 до 110%.
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 100,2% (2014г. – 100,3%; 2015г. – 100,1%)

Вывод: муниципальная программа результативна.


Ответственный исполнитель: Комитет по финансам.
16. Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 25.10.2013 № 272-па (с изм. от 01.10.2015 №278-па) (приложение 16).
Эффективность программы за 2015 год составила 145,6%. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 145,6%. В оценке эффективности участвует 1 показатель: "Отношение муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений, %"

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна.


В 2014 году реализация мероприятий осуществлялась без финансирования, в связи с этим, оценка эффективности муниципальной программы не проводилась.

Ответственный исполнитель: Отдел по информационным ресурсам.
17. Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014- 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2013 № 344-па (с изм. от 22.12.2015 №366-па) (приложение 17).
Эффективность программы за 2015 год составила 105,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 91,8%, уровень достижения показателей составил 100%.

Из 6 показателей, участвующих в оценке эффективности, 6 показателей достигнуты 100%
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 102,5% (2014г. – 99,7%; 2015г. – 105,2%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Управление делами.
18. Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 31.10.2013 № 278-па (с изм. от 18.12.2015 №357-па) (приложение 18).
Эффективность программы за 2015 год составила 101,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,1%, уровень достижения показателей составил 100%. В расчете оценки эффективности участвуют 3 показателя, целевые значения которых достигнуты 100,0%.
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.
Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 101,5% (2014г. – 102,0%; 2015г. – 101,0%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

19. Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 31.10.2013 № 279-па (с изм. от 31.12.2015 № 403-па) (приложение 19).
Эффективность программы за 2015 год составила 105,9%. Уровень исполнения финансирования программы – 97,1%, уровень достижения показателей составил 118,4%. 
Из 4 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 3 показателя достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель достигнут свыше 110%: «Доля муниципальных служащих, в т.ч. включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования и кадровые резервы органов местного самоуправления, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования от потребности, определенной органами местного самоуправления по профессиональному развитию муниципальных служащих в текущем году, в %.» - 135,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.
Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 110,1% (2014г. – 114,3%; 2015г. – 105,9%)

Вывод: муниципальная программа высокорезультативна.


Ответственный исполнитель: Управление по муниципальному имуществу.
20. Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации города от 19.11.2013 № 297-па (с изм. от 31.12.2015 №399-па) (приложение 20).
Эффективность программы за 2015 год составила 93,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,6%, уровень достижения показателей составил 82,9%.

Из 10 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 7 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель - процент выполнения менее 90%;

- 2 показателя – выполнение свыше 110%.

Показатель «Увеличение доли объектов управления муниципальной казны, для которых определена целевая функция (%)» составил 71% при запланированном значении 40%. Уровень достижения показателя – 177,5%.
Показатель «Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств,  полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества  (%)» составил 1,5 при планируемом значении 2,2. Показатель обратный, достигнут на 146,7%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2014-2015 годы составила 99,3% (2014г. – 105,4%; 2015г. – 93,3%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

21. Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы, утвержденная постановлением администрации города от 13.01.2014 № 01-па (с изм. от 30.12.2015 № 390-па). 

Оценка эффективности программы не проводится в связи с тем, что постановлением администрации города от 02.10.2009 № 168-па (с изм. от 19.06.2014 № 124-па) «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» не предусмотрен порядок оценки эффективности реализации адресных программ.
По результатам проведенной оценки эффективности программ, действующих на территории города Пыть-Ях, из 21 программы:

· 5 программ высокорезультативны; 

· 15 программ результативны;              

· низкорезультативных и неэффективных программ нет. 

-  1 программа: «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы», утвержденная постановлением администрации города от 13.01.2014 № 01-па (с изм. от 30.12.2015 № 390-па), в оценке эффективности не участвовала.

На основании постановления администрации города от 19.10.2015 №291-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 21.08.2013 №184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», в связи с окончанием реализации программ, проведена оценка эффективности программ за весь период реализации, 2014-2015 годы.

По результатам проведенной оценки из 21 программы:

· 4 программы высокорезультативны; 

· 16  программ результативны;              

· низкорезультативных и неэффективных программ нет; 
· по 1 программе оценка эффективности не проводилась.
Ответственным исполнителям программ, в целях своевременного внесения изменений в программы, реализуемые в 2016 году, рекомендуется:

·  при планировании целевых показателей соблюдать принцип сбалансированности по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, финансовым ресурсам и срокам реализации; 

·  обеспечить соответствие целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах, показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования; 

· проводить корректировку целевых показателей по объективным причинам; 

· проводить предварительную оценку эффективности и результативности программы по итогам реализации программных мероприятий за 10-11 месяцев текущего года; 

·  своевременно размещать актуальную редакцию программы на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникацонной сети Интернет  разделе «Актуальные редакции НПА администрации г.Пыть-Яха».

Начальник
управления по экономике

                                                                Т.К. Пацей
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