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Мониторинг выполнения комплекса мероприятий

Программы социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город  Пыть-Ях на 2010-2015 годы

за 9 месяцев  2015 года
	Мероприятия
	Ответственные
	Сроки реализации
	Результат исполнения (целевые показатели)
	Объем и источник финансирования
	Информация о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Демографическая политика

	1.1. Применение механизмов стимулирования рождаемости (содействие в предоставлении организационно-правовых и финансовых механизмов помощи в приобретении детского питания, детской одежды и иным условиям,   необходимым для ухода за детьми и их воспитанием; доступность дошкольного образования, консультация, профилактика)
	Органы местного самоуправления
	2010-2015
	Разработанные  механизмы стимулирования рождаемости
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	Естественный прирост населения за 9 месяцев 2015 года составил 374 человека. Родился 541 ребенок, что ниже на 8,0% к 9 месяцам 2014 года. 
Управление социальной защиты населения по городу Пыть-Ях в полном объеме осуществляет функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в соответствии с действующим законодательством (81-ФЗ от 19.05.1995 г., 45-оз от 07.07.2004 г.).

	1.2. Содействие в реализации государственной миграционной политики, в части привлечения иностранных работников  на основе мониторинга потребностей экономики города в специалистах
	Отдел по труду и социальным вопросам
	2010-2015
	Мониторинг потребностей экономики города в специалистах. Мониторинг привлечения иностранных работников:

контроль над использованием квоты на привлечение иностранных работников.

Коэффициент освоения квоты не ниже 0,8.
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	В связи с вступлением с 01 января 2015 года в действие Федерального закона № 357-ФЗ от 24.11.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон  «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»», полномочия органов местного самоуправления переданы   в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации.

На основании решения заседания муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  отношений, принято решение об упразднении рабочей группы по миграции при трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 



	2. Занятость и трудовые отношения

	2.1. Содействие в организации эффективного использования местных трудовых ресурсов и занятости населения города.


	Отдел по труду и социальным вопросам, Департамент образования и молодежной политики
	2013-2015
	Среднегодовой уровень безработицы не более 1,2%. Еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда. Содействие занятости молодежи.


	Финансирование в рамках программ
	Осуществляется еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда, информация направляется в Департамент труда и занятости населения ХМАО–Югры. Уровень безработицы на 01.10.2015 года составил  0,26%.

Заключено соглашение о реализации и финансировании мероприятий за счет бюджета округа по программе «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на  2014-2020 годы».

В рамках реализации мероприятий по активной политике занятости для временного трудоустройства граждан  (временные и общественные работы) за 9 месяцев 2015 года  трудоустроено 490 человек, в том числе: 380 - лица в возрасте от 14 до 18 лет, 15 - испытывающие трудности в поиске работы, 11 -  выпускники, 84 - трудоустроено на общественные работы. 

	2.2. Содействие в  разработке мероприятий по подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей


	Отдел по труду и социальным вопросам
	2010-2015
	Система мер по содействию в подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей
	Финансирование в рамках программ
	За 9 месяцев 2015 года проведено профессиональное обучение 105 граждан на рабочие профессии, в том числе: 62 - из числа безработных, 35 - из числа женщин осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3-х лет в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, 4 - из числа граждан предпенсионного, пенсионного возрастов, 3-граждан Украины. 

	3. Здравоохранение

	3.1. Организация мониторинга удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием
	Отдел по здравоохранению
	Ежегодно (2 раза в год)
	Отчет об удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием


	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	По итогам проведенного анкетирования в БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» 98% опрошенных пациентов удовлетворены медицинским обслуживанием. 
В АУ «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» по итогам опроса  удовлетворенность пациентов составила 90%.

	3.2. Разработка и внедрение стандартов качества в медицинских учреждениях
	Отдел по здравоохранению
	2013-2015
	Работа медицинских учреждений на основе разработанных стандартов качества


	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	Учреждения здравоохранения в своей работе руководствуются федеральными и региональными порядками и стандартами качества оказания медицинской помощи. В работе  используются приказы Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, регламентирующие порядок оказания медицинской помощи.

Контроль осуществляется учреждениями и страховыми компаниями обязательного и добровольного медицинского страхования. 

	3.6. Компьютеризация рабочих мест амбулаторно-поликлинических подразделений и  скорой помощи
	Отдел по здравоохранению
	2010-2015
	Фактическое проведение мероприятий
	Финансирование в рамках программ
	В БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» рабочие места амбулаторно-поликлинических подразделений и отделения скорой медицинской помощи полностью компьютеризированы.
В АУ «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» компьютеризация рабочих мест составляет 95%.

	3.8. Укомплектование кадрами МБУЗ «Городская больница», доукомплектование врачебных ставок врачами специалистами-онкологами, врачами функциональной диагностики, невропатологами и др.
	Отдел по здравоохранению
	2010-2015
	Фактическое проведение мероприятий
	Финансирование в рамках переданных полномочий ОМСУ города
	После реорганизации путем присоединения БУ «Пыть-Яхская городская больница» к БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» возникла и используется возможность укомплектования врачебных должностей первичного звена, в частности, узких специалистов (хирурга, невролога, травматолога) за счет ротации врачей стационара. 

Численность работников учреждения составляет 1 251 человек. Численность работников увеличилась в 2 раза по сравнению с 9 месяцами 2014 года. В постоянном режиме ведется поиск кадров для приглашения их в качестве постоянных сотрудников (участковые педиатры, онколог, невролог, врач функциональной диагностики, офтальмолог).

	4. Образование и наука

	4.8. Расширение спектра услуг в системе дополнительного образования (баскетбол, волейбол, ачери-биатлон)
	Отдел по физической культуре и спорту
	2010-2015
	Осуществление новых услуг в системе дополнительного образования
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	В отчетном периоде спектр услуг в системе дополнительного образования не расширялся. 

	4.9. Укрепление материально-технической базы системы образования 
	Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики
	2010-2015
	Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования
	Финансирование в рамках программ
	За 9 месяцев  2015 года на укрепление МТБ образовательных организаций, общеобразовательных организаций направлено 986,0 тыс.руб. (средства бюджета автономного округа в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры), в том числе:

- 200,0 тыс. руб. МДОАУ д/с «Солнышко  (приобретение Монтессори класса);

- 86,0 тыс. руб.  МБОУ СОШ №6 (школьная видеостудия);
- 350,0 тыс. руб. - приобретение мебели МБОУ СОШ №2;
- 350,0 тыс. руб. - приобретение мебели МОАУ ДОД «ЦДТ».

	4.10. Проектирование  и строительство:

- спортзала МБОУ СОШ № 2- 

- ЦДТ

- Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки  МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5 (2а мкр.), МБОУ СОШ № 6
	Департамент образования и молодежной политики 
МКУ Управление капитального строительства;
	2013-2015
	Спортзал МБОУ СОШ №2 

Центр детского творчества

Укладка искусственной травы  и пластмассового покрытия на спортивные площадки  МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5 (2а мкр.), МБОУ СОШ № 6
	Объемы и источники финансирования объектов  будут определены после разработки ПСД
	Проектирование и строительство спортзал МБОУ СОШ № 2 не осуществлялось  ввиду отсутствия  источника финансирования.

МОАУ ДОД «Центр детского творчества»: оплачены и выполнены работы в полном объеме по капитальному ремонту здания (общая площадь 2,3 тыс.кв.м.) на общую сумму 3 850,0 тыс. руб. 
Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивной площадке МБОУ СОШ №6: ведутся  работы по заключению договоров.

Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивной площадке  МБОУ СОШ №1 осуществлена в 2014г.  

Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивной площадке  МБОУ СОШ № 5 (2а мкр.) не выполнена  ввиду отсутствия источника финансирования.

	4.13. Внедрение новых схем оказания услуг дошкольного образования 
	Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики
	2012-2015
	Новые схемы оказания услуг дошкольного образования
	За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
	Во всех дошкольных образовательных учреждениях города созданы условия по оказанию дополнительных платных образовательных услуг.

Индивидуальным предпринимателем Исаевой В.А. организована работа Детского Центра «Тёма» для оказания услуг группы кратковременного пребывания детей ясельного возраста.

	4.14. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы образования в СМИ
	Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики


	2010-2015
	Освещение деятельности в сфере образования в СМИ
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	За отчетный период освещение мероприятий деятельности сферы образования в СМИ проводились посредством размещения информации на сайте Департамента образования и молодежной политики http://ko.mmc-pytyach.org/news.php, на сайтах образовательных учреждений (обновление информации на сайтах не реже 1 раза в неделю.
В телевизионном эфире показано 64 сюжета.

	Всего средств на финансирование направления 4
	
	
	
	
	4 836,0 тыс.руб.

	5. Жилищная политика

	5.1. Внесение изменений в генеральный план г. Пыть-Яха, правила землепользования и застройки на основании предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов в соответствии с требованиями действующего законодательства
	Отдел территориального развития
	2010 -2015
	Решение Думы о внесении изменений в Генеральный план, в 

Правила землепользования и застройки
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ
	За 9 месяцев 2015 года в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах»:
- утвержден Генеральный план города в новой редакции (решение Думы города Пыть-Яха от 13.05.2015 № 331);
- утверждены проекты планировки и межевания мкр. № 3 "Кедровый" и мкр. № 10 "Мамонтово"  (постановление администрации города от 20.03.2015 №№ 62-па, 63-па.).

	5.3.Разработка  цветовых решений центральных улиц, малых архитектурных форм детских площадок по микрорайонам города 


	Отдел

территориального развития 
	При необходимости
	Постановление администрации г. Пыть-Яха об утверждении цветовых решений 
	За счет средств городского бюджета
	В отчетном периоде рассмотрены эскизные решения фасадов строящихся объектов жилищного строительства и объектов общественно-деловой застройки.

	5.4.Инженерная подготовка территории города:

- магистральные сети ТВС ул. С.Урусова в 3 мкр.,  в т.ч. ПИР;

- сети ТВС 2А мкр. по ул. Сибирская с закольцовкой магистральных сетей - строительство 2-ой очереди;

- реконструкция сетей ТВС от ТК65 до ТК 82 по ул. Солнечная;

- наружные инженерные сети к жилым домам № 17, 21, 22, 28/2, 28/3,29 в 3 мкр.;

- инженерные сети мкр. Черемушки (2 очередь);

- инженерные сети  мкр. 6а «Вертолетка»

- инженерные сети  мкр.8 «Горка»

- строительство 2КТПБ 630/6/0,4 кВ с кабельной  линией 6 кВ в  мкр. «Пионерный» г.Пыть-Ях

- ливневая канализация на территории мкр.№ 3, ул.Р.Кузоваткина- С.Федорова – С.Урусова
	МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях»,

Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
	2010-2015


	Изыскания,

Проект «Комплексная схема ливневой канализации»,

Строительство объектов 
	Финансирование в рамках программ
	Введены в эксплуатацию №ru86308000-110/10 от 14.10.10

Введены в эксплуатацию №ru86308000-117/10 от 23.11.10

Введены в эксплуатацию №ru86308000-161/11 от 26.12.11

Введены в эксплуатацию №ru86308000-120/10 от 03.12.10

Введены в эксплуатацию  №ru86308000-182/12 от 30.08.2012 г.

Отсутствие источника финансирования в 2015 году

Отсутствие источника финансирования в 2015 году

Предусмотрено инвестиционной  программой ОАО «ЮТЭК-РС»

Отсутствие источника финансирования в 2015 году



	5.5.Реформирование и модернизация ЖКХ (Таблица 1)
	Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»
	2010-2015


	Строительство инженерных сетей и сооружений  (Таблица 1)
	1 916 363,48 тыс. руб. финансирование за счет средств городского и окружного бюджетов, привлеченных средств
	35 879,55  тыс.руб.

	5.6.Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города (Таблица 2)


	Структурные подразделения администрации (по направлениям) МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»; Отдел территориального развития;
	2010-2015 – до исполнения

	Фактическое проведение мероприятий (Таблица 2)
	5 316 031,00 тыс.руб. средства окружного и местного бюджетов, средства инвесторов 
	41 672,8 тыс.руб.

	5.8. Расширение дорог, строительство новых, организация парковок, строительство подземного перехода.
	Управление 

по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам

МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях»
	2010-2015
	Мероприятия по усовершенствованию элементов улично-дорожной сети.
	Объемы и источник финансирования будут определены после изготовления ПСД
	Выполнены и оплачены работы по ремонту дорог ул. Первопроходцев, ул. Е. Котина, ул. Мира, ул. Дружбы на общую сумму 38 230,0 тыс. руб. 

На восстановление освещения по ул. Мира заключен муниципальный контракт                    № 0187300019415000338-0210055-01 от 24.08.2015 на сумму 624,2 тыс.руб. Срок выполнения работ до 01.10.2015. 

На выполнение работ по ремонту подъездной дороги к КНС в мкр.№6 «Пионерный» и к МБОУ СОШ №6 объявлен аукцион.

	5.9. Благоустройство, озеленение по микрорайонам города, размещение детских игровых площадок в соответствии со схемами размещения и благоустройства
	Отдел территориального развития,

Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
	2010-2015
	Благоустройство города Пыть-Яха 
	Финансирование в рамках программ
	Выполнены следующие мероприятия по разработке схем по благоустройству:

- перенос остановочного комплекса в мкр. № 7 «Газовиков»;

- перенос контейнерной площадки, мкр. № 3 «Кедровый», ул. С.Урусова, 6.;

- оформление фасада жилого дома № 9/2, мкр. № 6 «Пионерный».
Произведено озеленение  города (высадка цветочных композиций, высадка деревьев). Проведены плановые работы по ремонту, покраске и замене МАФ, подсыпке песка на детские игровые (спортивные) площадки города.

	5.10. Инженерные изыскания. Обновление планово-картографического материала
	Отдел территориального развития
	2012-2015
	Инженерные изыскания
	Финансирование в рамках программ
	В соответствии с  муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей МО ГО г. Пыть-Ях на 2014-2020 года», реализация данного мероприятия запланирована на 2016 год.

	5.11.Реконструкция городской среды с учётом потребностей маломобильных групп населения
	МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях»
	2010-2015


	Факт реконструкции городской среды
	Финансирование в рамках программ
	В рамках муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании  городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы», в соответствии с Соглашением от 24.02.2015 № 21 о предоставлении субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития на 2015 год за отчетный период:
 - оплачены и выполнены работы в полном объеме по оснащению пандуса навесом от осадков Пыть-Яхской городской Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  на сумму 78,4 тыс.руб. 
- заключен муниципальный контракт от 03.08.2015 с ООО «ЭКО-СИСТЕМА» на выполнение работ  по обеспечению доступа маломобильных групп в МБОУ ДОД «ЦДТ» на сумму 975,5 тыс.руб. Выполнение работ планируется завершить до конца 2015 года. 

	5.14. Разработка решений праздничного оформления города
	Отдел территориального развития 
	2010-2015
	Решения праздничного оформления города
	Финансирование в рамках программ
	В рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2014-2016 годы» обеспечивается праздничное оформление города (на общую сумму 63,7 тыс. руб.)

	5.15. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в рамках реализации генерального плана
	Отдел территориального развития

Управление по муниципальному имуществу
	2010-2015
	Резервный фонд городских  земель
	Финансирование в рамках программ
	В целях обеспечения документацией территориального и градостроительного планирования:

1. Утверждены проекты планировки и межевания следующих микрорайонов: мкр. № 3 «Кедровый» и мкр. № 10 «Мамонтово» (постановления администрации города от 20.03.2015 № 62-па, 63-па). 

2. Утвержден Генеральный план города в новой редакции (решение Думы от 13.05.2015 № 331 в новой редакции.)
3. Постановлением администрации города от 18.03.2015 № 58-па принято решение о разработке местных нормативов градостроительного проектирования на территории города. Работы по муниципальному контракту завершены 24.06.2015 года. 

      В соответствии с частью 6 ст. 29.4. ГК РФ проект размещен на официальном сайте администрации города и опубликован в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» от 16.07.2015 № 28 (148). 

4. Заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки и межевания мкр. № 6а «Северный» от 12.08.2015. Срок исполнения до 12.10.2015.

5. Заключен муниципальный контракт о разработке проекта планировки и межевания мкр. № 8 «Горка». Срок исполнения до 21.11.15.

	5.16. Создание условий для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов
	МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях»


	2010-2015


	Условия для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов
	Финансирование в рамках программ за счет средств городского и окружного бюджетов.
	Заключен муниципальный контракт с ООО «Застройщик» № 0187300019415000147-021-0055-01 от 30.06.15 на устройство многофункциональной спортивной площадки в 3 мкр.
По объекту «ФСК с ледовой ареной» заключены контракты с ОАО «Инжиниринговый центр «Сургутстройцена» на проведение экспертизы сметной документации на сумму 330,0 тыс.руб. 

	5.17. Проведение мероприятия по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами. 
	Управление 

по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту 

и дорогам
	2010-2015
	Фактическое проведение мероприятий
	Финансирование в рамках программ
	За 9 месяцев 2015 года мероприятия не осуществлялись по причине отсутствия источника финансирования. 


	5.18. Обеспечение условий для создания предприятия  по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий
	МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха», Управление 

по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам 
	2010-2015


	Условия для создания предприятия  по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий
	Финансирование в рамках программ
	Строительство межмуниципального полигона предусмотрено из средств автономного округа  в рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 12.12.2014 №479-п. Финансирование строительства объекта по г.Пыть-Яху не предусмотрено.

	5.19. Реализация мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций
	Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
	2010-2015
	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
	Финансирование в соответствии с постановлением от 10.07.2012  № 151-па «О порядке формирования и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Ях»
	За 9 месяцев 2015 года чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Ях не допущено. 

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций проведено 25 объектовых тренировок по действиям персонала учреждений социальной сферы при пожаре и 6 рейдовых проверок садоводческих огороднических товариществ и дачных некоммерческих товариществ.

	Всего средств на финансирование направления 5
	
	
	
	
	2 187,6 тыс. рублей

	6. Культура

	6.1. Создание реестра творческих коллективов, поддержание его в актуальном режиме
	Отдел по культуре 

и искусству


	2010-2015
	Актуальная база данных
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	Распоряжение  администрации города от 21.11.2014 № 2990-ра «Об  утверждении  реестра  творческих  коллективов города Пыть-Яха». Проведение обновления  реестра запланировано на ноябрь 2015г.

	6.5. Укрепление материально-технической базы
	Отдел по культуре 

и искусству
	2010-2015
	Фактическое укрепление материально-технической базы 
	Финансирование в рамках программ
	Финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пытьт-Ях» На укрепление материально-технической базы по состоянию на 01.10.2015 года направлено 1 493,1 тыс.руб.


	6.6. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы культуры в СМИ
	отдел по культуре

 и искусству
	2010-2015
	Освещение деятельности в сфере культуры в СМИ
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города


	В рамках  муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в  муниципальном  образовании городской  округ  город Пыть-Ях  на 2014-2020 годы» освещение деятельности в сфере культуры в СМИ исполнено на сумму 155,9 тыс. рублей. 
- В печатном издании «Новая Северная газета» опубликовано  53 объявления о текущих мероприятия, 36 информаций о городских культурных мероприятиях, 30 статей о мероприятиях учреждений культуры;
- На официальном сайте администрации города размещено 70 фотоотчётов, 8 статей, 16 афиши, 59 анонсов.
- На сайтах учреждений культуры размещено 123 фотоотчёта, 12 статей , 46 аннотаций, 74 афиши, 107 анонсов, 62 документа, 80 аннотаций «Памятные даты»  , 69 новостей, 35 докладов, 4 виртуальных  выставки. 

	Всего средств на финансирование направления 6
	
	
	
	
	1 649,0 тыс.рублей

	7. Молодежная политика

	7.1. Создание реестра детских и молодежных общественных объединений, поддержание его в актуальном режиме
	Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики
	2010-2015
	Актуальная база данных (обновление  ежемесячное)
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города 
	Реестр детских и молодежных общественных объединений г. Пыть-Ях  ведется в МБУ Центр «Современник» - молодежным объединением «Твой шанс», обновлен 01.10.2015



	7.5. Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики 
	Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики
	2010-2015
	Фактическое укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики
	Финансирование в рамках программ
	Финансирование в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы». За 9 месяцев 2015 года на укрепление МТБ учреждений молодежной политики направлено 1 159,05 тыс.руб.:

- Приобретение мебели и оборудования МАУ АЦ «Дельфин» на  сумму 213,54 тыс.руб.
- Приобретение оборудования и спортинвентаря МАУ ГЛБ «Северное сияние» на сумму 945,51 тыс.руб.

	7.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере молодежной политики в СМИ
	Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики
	2010-2015
	Освещение деятельности в сфере молодежной политики в СМИ
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	В рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» реализованы мероприятия по освещению деятельности в сфере молодежной политики в СМИ на сумму 74,25 тыс.руб.

	Всего средств на финансирование направления 7
	
	
	
	
	1 233,30 тыс. рублей.

	8. Физическая культура и спорт
	
	
	
	
	

	8.1. Организация мероприятий по повышению квалификации работников физкультуры и спорта
	Отдел по физической культуре и спорту
	2010-2015
	Повышение квалификации физкультурных работников
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	За 9 месяцев 2015 года в рамках проведения спортивных соревнований различного уровня

прошли обучающие семинары 6 тренеров – преподавателей  (2 тренера по лыжным гонкам, 1 тренер по дзюдо, 3 тренера по вольной борьбе).

	8.5. Укрепление материально-технической базы физкультурной направленности. Развитие услуг по прокату спортивного инвентаря. Установка спортивных площадок в микрорайонах города
	Отдел по физической культуре и спорту
	2010-2015
	Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования, физической культуры и спорта 
	Финансирование в рамках программ
	На 01.10.2015г. введены в эксплуатацию 4 спортивные площадки (3 площадки-"Street workout", 1 многофункциональная площадка)

В январе - сентябре 2015 года учреждением МАУ «Спортивный комплекс» организована работа проката спортивного инвентаря и оборудования

	8.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ
	Отдел по физической культуре и спорту
	2010-2015
	Освещение деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города


	В рамках муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях на 2014-2020 годы» мероприятия по освещению деятельности в сфере спорта СМИ реализованы на сумму  52,6 тыс.руб. (МАУ «Спортивный комплекс»).

Информация  о деятельности учреждений физической культуры и спорта  размещена  в каталоге спортивных объектов ХМАО-Югры на сайте www.rossportreestr.ru, а также на официальном сайте администрации города www.adm.gov86.org в разделе  «Муниципальные учреждения».
Информация  о предоставлении муниципальных услуг  учреждениями спорта и физической культуры размещена на официальном сайте администрации города www.adm.gov86.org в разделе  «Административные регламенты». 
За 9 месяцев 2015 года было опубликовано 16 статей  в «Новой Северной газете».

	8.7. Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом
	Отдел по физической культуре и спорту
	2012-2015


	Охват жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом  (% от численности населения)
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города


	На 1 октября 2015 охват жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составил 16 206 человек (39,5 % от численности населения).

	Всего средств на финансирование 

направления 8
	
	
	
	52,6 тыс. рублей.

	9. Охрана общественного порядка

	9.1. Организация работы горячих линий, телефонов доверия
	Управление внутренних дел,

Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики, Управление 

по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (ЕДДС)
	2010-2015
	Наличие горячей линии и телефонов доверия
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	На «телефон доверия» в дежурной части ОМВД России по г. Пыть-Ях, для свободного поступления обращения граждан по всем интересующим вопросам за текущий период 2015 года  поступило 671 обращение.
Муниципальным бюджетным учреждением Центр «Современник» проведено 406 консультаций по оказанию психологической помощи по «Телефону доверия». 



	9.2 Организация профилактики детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками
	Администрация города
	Ежегодно 

Не менее 2 раз в год 
	Профилактика детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	За отчетный период проведены следующие мероприятия по профилактике детской безнадзорности, наркомании и алкоголизма:

«Твоя личная безопасность», «Закон и мы», «Наркоситуация в молодежной среде, «Умей сказать НЕТ!».
Проведено 8 родительских собраний в общеобразовательных школах города. 
МБУ Центр «Современник» совместно с отделом по физической культуре и спорту организован и проведен цикл занятий по профилактике употребления насвая для учащихся спортивных школ города. 

Проведено анкетирование 101 несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с целью организации досуга по направлениям деятельности МБУ Центр «Современник» в период летних каникул 2015 года.

	Всего средств на финансирование 

 направления 9
	
	
	
	-

	10. Создание благоприятного инвестиционного климата

	10.3. Обеспечение инвесторов информационной поддержкой на сайте администрации города
	Управление

 по экономике

	2012-2015
	Информация  для инвесторов на сайте администрации города
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ 
	На официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность» размещена вся необходимая информация для инвесторов. Кроме того, в течение отчетного периода 2015 года в других разделах сайта, а также в «Ленте новостей» размещались информационные материалы, связанные с поддержкой малого и среднего предпринимательства, информация о проведении аукционов на земельные участки, общая информация о социально-экономическом развитии города.

	11. Информатизация

	11.1. Развитие функциональных возможностей официального сайта муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях
	Управление делами
	2010-2015
	Информационная открытость органов местного самоуправления
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ
	На постоянной основе проводятся работы по наполнению контентом и модернизации, как самой структуры сайта, так и сервисов взаимодействия с гражданами. Проведены подготовительные работы по модернизации и переходу на новый сайт с системой CMS. 

Заключены муниципальные контракты № Т150812-1/02 от 24.08.2015 и № T-150812-2/8 от 24.08.2015 с ООО «Софт - Мажор» на создание официальных сайтов Администрации города и Думы города. Согласованы главные страницы официальных сайтов Администрации города и Думы города на сумму 188,8 тыс.руб. 
Проведена настройка RSS – клиента для автоматизации процедуры обработки  RSS – ленты, что в итоге позволило автоматически формировать список новостей  ХМАО-Югры с активными гиперссылками на страницы текстов этих новостей, размещенных на официальном сайте муниципального образования.

	11.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации города, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений, внедрение телекоммуникационных сервисов
	Управление делами, отраслевые структуры администрации города
	2010-2015
	Создание телекоммуникационной инфраструктуры
	Финансирование в рамках программ
	Заключен муниципальный контракт  № 0187300019415000039-0269542-01 от 18.03.2015 на поставку программно-аппаратного комплекса Ideco на сумму 451,2 тыс.руб. Запущен в опытном режиме программный комплекс межсетевой экран Ideco ICS для обеспечения задачи безопасного межсетевого взаимодействия, учета и контроля использования ресурсов глобальной сети.

	11.4. Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения
	Управление делами
	2010-2015
	Создание новых и модернизация существующих автоматизированных рабочих мест
	Финансирование в рамках программ
	В январе-сентябре приобретено программное обеспечение 1С на общую сумму  38,5 тыс. рублей. 

	11.5. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах
	Управление делами
	2010-2015
	Обучающие курсы
	Финансирование в рамках программ
	Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах не проводилось в связи  с перенесением финансирования на другие приоритетные направления по данной программе.

	Всего средств на финансирование
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	678,5 тыс. рублей.

	12. Охрана окружающей среды

	12.2. Организация регулярных месячников по благоустройству и санитарной очистке города - акция «Чистый город» 
	Управление

по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
	Ежегодно


	100% саночистка территорий согласно Перечню территорий, подлежащих уборке с участием жителей и организаций города
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ 
	В январе-сентябре в рамках муниципальной программы  «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» проведено 6 общегородских  субботников «Чистый город»  и акция «Чистый берег»  на сумму 38,7 тыс. руб.,  объем убранного мусора составляет 462, 45 м3; площадь очищенной территории составляет  17 778,9 кв.м.

	12.3. Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов о состоянии окружающей среды, о мероприятиях, программах, планах. Поддержание соответствующего раздела на официальном сайте города
	Управление

 по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
	2010-2015
	Размещение материалов экологической тематики не менее 1 раза в квартал
	Финансирование в рамках программ
	В январе-сентябре проведено информирование населения об административном наказании за загрязнение окружающей среды: 
- на официальном сайте администрации города размещено 2 заметки; 
- в газете «Новая Северная газета» опубликовано 2 статьи;
- выпущена экологическая газета «Человек и жизнь». 

	12.4. Проведение образовательных мероприятий в сфере экологии в школах, детских садах
	Управление

 по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам,

Департамент образования и молодежной политики
	2010-2015
	Охват мероприятиями 20% детей 
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города, привлечение финансирования благотворительных организаций и грантов
	В рамках международной экологической акции были проведены: конкурсы, театрализованные представления, слайд –шоу, игры- путешествия, мастер классы, беседы, коллажи, экологически игры, викторины, акции, презентации, конкурсы рисунков и плакатов, классные часы. 
Всего в ходе акции проведено 85 мероприятий. 
В рамках акции охват мероприятиями  детей  в школах, детских садах, библиотеке составил 47,39%.

	12.5. Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок
	Управление 

по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
	2010-2015
	Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
	Финансирование в рамках программ
	В январе-сентябре произведены работы по сбору, вывозу и транспортировке до полигона ТБО несанкционированных свалок. 

Составлен реестр несанкционированных свалок, заключен муниципальный контракт на 400,0 тыс. руб. с ООО ДРСК №  12/15 от 22.06.2015, по предписанию с прокуратуры по 8 микрорайону «Горка» в/п Автомобилистов заключены муниципальные контракты с ООО  СП «Лифттехсервис» № 215 от 03.08.2015 на сумму  83,9 тыс.руб. и № 216 от 03.08.2015  на сумму 99,9  тыс. рублей.

	12.6. Проведение международной экологической акции «Спаси и сохрани»
	Управление 

по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
	2010-2015
	Не менее 1 мероприятия в год
	Финансирование в рамках программ
	В отчетном периоде подготовлено и разработано распоряжение по организации и проведению XIII Международной акции «Спасти и сохранить» от 23.04.2015 № 886-ра, в рамках акции организованы и проведены  викторины, игровые программы, конкурс детского экологического рисунка «Зеленый автобус», фотоконкурс «Природа в объективе», проведены субботники «Чистый город», акция «Чистый берег», а также высадка деревьев рамках Всероссийской акции «Зеленая волна» высажено более 500 деревьев.

	Всего средств на финансирование
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	622,5 тыс.руб.

	14. Прочие мероприятия
	

	14.1. Разработка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период с предоставлением финансово-экономического обоснования


	Управление

 по муниципальному имуществу
	2010-2015
	Прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период
	Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города
	Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утвержден решением Думы города Пыть-Яха от 20.11.2014 № 293.

Условия приватизации муниципального имущества на 2015 год утверждены решением Думы города Пыть-Яха от 26.02.2015 № 313 (с изм. от 29.09.2015 № 352)

В январе-сентябре 2015 в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации были проведены 5 аукционов. По результатам одного аукциона реализовано 2 объекта недвижимого имущества на сумму 4 016,4 тыс.рублей. 

Три аукциона признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок.

На участие в аукционе, назначенном на 13.10.2015г. подано 2 заявки на одно имущество: Магазин «Пиво-воды».

	Всего средств на финансирование

направления 14
	
	
	
	4 016,4 тыс.руб.

	Итого по программе 
	
	
	
	
	15 266,9 тыс.руб.


Таблица №1

Реформирование и модернизация ЖКХ
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2015 года
  (тыс. руб.)
	Источник финансирования
	Примечание

	1.
	Реконструкция ВОС – 1 (2 очередь)
	2011-2015
	114 170,00
	35 790,35
	М.Б.

О.Б.
	Заключен муниципальный контракт 2 ноября 2013г. №006-ЕП с единственным подрядчиком ООО "ЮграТеплоГазСтрой" на сумму 97 704,0 тыс. руб. По состоянию на 1 октября 2015 кассовый расход составил 35 790,35 тыс. руб., Готовность объекта 87%. Работы ведутся в соответствии с сетевым графиком. Ввод объекта ожидается в 4 кв. 2015г.

	2.
	Реконструкция КОС -7000
	2013-2015
	620 000,00
	0,0
	М.Б.

О.Б.
	Отсутствие источника финансирования  


	3.
	Инженерное обеспечение  мкр. индивид. Застройки «Черемушки»  - поселок  Набережный
	2010-2015
	34 840,00
	0,0
	М.Б.

О.Б.
	Отсутствие источника финансирования

	4.
	Реконструкция ВОС-3 с корректировкой проекта по оптимизации технологического процесса (основные проектные решения в наличии)
	2014-2015


	293 235,00


	0,0
	М.Б.

О.Б.
	Заключен муниципальный контракт № 0187300019414000402-0210055-01 от 01.12.2014г. по корректировке проектной и рабочей документации с Федеральным государственном автономным образовательном учреждении высшего профессионального образования « Национальный исследовательский Томский политехнический университет» с ценой на право заключения контракта 868,0 тыс.руб. Ориентировочный срок окончания работ - ноябрь 2015.



	5.
	Инженерное обеспечение производственной базы по ул. Магистральной (ПСД в наличии)

1 очередь ТП с сетями, 2 очередь КНС с сетями водопровода и канализации
	2015
	55 000,0
	0,0
	ПСД – М.Б.
 О.Б.
	Направлено предложение о строительстве 1 очереди в рамках инвестиционной программы ЮТЭК «Региональные сети» 

	6.
	Строительство подводящих сетей водоснабжения внутри микрорайонов до границ земельных участков
	2012-2015
	99 275,00
	0,0
	М.Б.

О.Б.
	Отсутствие источника финансирования.


	
	Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки»                          (по мероприятию «Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» Программы ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013 г»)
	2011-2015
	93 516,0
	0,0
	М.Б.

О.Б.
	Объект введен в эксплуатацию.  Разрешение на  ввод в эксплуатацию № ru 86308000- 220-13 от 26.09.2013.

	
	Итого
	
	1 310 036,48
	35 790,35
	
	


Таблица №2

Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города
	№  п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Фактическое исполнение

мероприятий за 9 месяцев 2015 года
	Источник финансирования
	Примечание

	1.
	Строительство «Культурного центра (Комплекса) с концертно-театральным залом» в 5 мкр.
	2010-2015
	520 000,00
	0
	М.Б.

О.Б.
	Отсутствие источника финансирования 

	
	Развитие горнолыжной базы «Северное Сияние»
	2013-2015
	6 040,00
	0
	М.Б. 

Привлеченные средства
	Отсутствие источника финансирования

	2.
	Реконструкция ГДК «Россия»


	2012-2014
	189 510,00
	12 083,2
	М.Б. 

Привлеченные средства
	По результатам аукциона с победителем ООО «Керама-Сервис» заключен договор № 187300019413000155-0210055-01 от 19.07.2013 г. на сумму 111 991, 4 тыс. руб. По состоянию на 1 октября готовность объекта - 68%. Ожидаемый срок ввода 2 квартал 2016 г.

	3.
	Физкультурный спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр.г.Пыть-Ях
	2012-2015
	393 413,00
	330,0
	М.Б.

 источник будет определен после прохождения экспертизы проекта
	Объект реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве  между Правительством ХМАО-Югры и ОАО НК «Роснефть» от 23.05.2014. Оплачены работы на проведение экспертизы сметной документации на сумму 330 тыс.руб.  Объявлен аукцион на строительно- монтажные работы на сумму 324 451, 150 тыс.руб.

	4.
	Дворовые спортивно-игровые  площадки с наливным покрытием в количестве 7 ед. (1 мкр.,2А мкр., 3 мкр., 5 мкр.)
	2012-2015
	14 695,00
	0
	М.Б.
	Отсутствие  источника финансирования 

	5.
	Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Пыть-Ях, в т.ч. крытый пешеходный переход через ж/д пути                                     
	2012-2015
	637 150,00
	0
	Привлеченные средства
	Отсутствие источника   финансирования в 2015г.

	6.
	Развитие базы МСДЦ
	2011-2015
	60 400,00
	0
	Привлеченные средства; 

М.Б.
	Отсутствие источника финансирования

	7.
	Храмовый комплекс «Нечаянная радость» (2 очередь)
	2010-2015
	200 000,00
	0
	Привлеченные средства

	Отсутствие источника финансирования

	8.
	Завершение строительства автодороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в п. Горка
	2010-2015 – до исполнения
	84 000,00
	0
	М.Б.
	Сняты обременения земельного участка (снесены балочные строения), направлено письмо в Депжкх ХМАО-Югры с уточненной стоимостью объекта для ходатайства о привлечении финансовых средств 

	9.
	Продление ул. Солнечной в границах пересечения ул. Магистральной и Белых ночей
	2012-2015
	150 000,00
	0
	М.Б.

О.Б.
	Отсутствие источника финансирования

	10.
	Строительство пождепо на 6 автомашин
	2013-2015
	120 600,00
	0
	ПСД – М.Б.

О.Б.
	Отсутствие источника финансирования 

	11.
	Детский сад в 3 микрорайоне (второй)
	2013-2016
	326 163,00
	0
	ПСД – М.Б.

 О.Б.
	Реализация в рамках ГЧП. ОАО «ДСК» АВТОБАН»

Готовность объекта – 65%.

	12.
	Детский сад в мкр. «Горка»
	2013-2016
	360 929,00


	0
	ПСД – М.Б., источник будет определен после прохождения экспертизы проекта
	Реализация в рамках ГЧП. ОАО «ДСК» АВТОБАН»

Готовность объекта – 18,9 %.

	13.
	Детский сад 1 мкр. Центральный
	2013-2015
	326 163,00
	0
	ПСД – М.Б., источник будет определен после прохождения экспертизы проекта
	Отсутствие источника финансирования 

Реализация в рамках ГЧП

	14.
	Проектирование и строительство типового здания МУЗ «Детская поликлиника» на 300 посещений в смену
	2013- 2015- до исполнения
	819 720,0
	0
	О.Б.
	Полномочия по возведению переданы органами местного самоуправления на уровень субъекта федерации


	15.
	Строительство типового здания психоневрологического отделения на 30 коек
	2013-2015 до исполнения
	92 202,0
	0
	О.Б.
	Полномочия по возведению переданы органами местного самоуправления на уровень субъекта федерации

	16.
	Видеонаблюдение города Пыть-Ях
	2012-2015
	77 000,0
	0
	М.Б.

 О.Б.
	Исполнено в 2013г. В 2014 г. средства не поступали

	
	ИТОГО по разделу
	
	4 377 985,00
	12 413,2
	
	








