Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие  культуры  и  туризма  в  муниципальном  образовании городской  округ  город Пыть-Ях  на 2016-2020  годы»
(полное наименование программы)
за  1 квартал  2016 года
1. Сведения о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий:

	
	Местный бюджет
	Окружной бюджет
	Федеральный бюджет
	Иные источники
	Всего по программе

	План
	148 902,88
	12 701,7
	12,2
	8 197,5
	169 814,28

	Кассовый расход
	24 014,9
	2 380,0
	0,0
	648,5
	27 043,4

	% исполнения
	16,1
	18,7
	0
	7,9
	15,9


Заключено дополнительное соглашение № 1 от 11.01.2016 года «О  предоставлении   субсидии  из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального  образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников муниципальных  учреждений культуры» на 2016 год предметом, которого является предоставление субсидии из бюджета ХМАО-Югры в размере 10 545 500 рублей, за счет бюджета муниципального образования в размере (5%) 555 000 рублей на повышение оплаты труда работников МАУК «ЦБС», МАУК «КДЦ», МАУК «КЭМ». 
Исполнение – 22,6%.
Заключено Соглашение №41 от 16.03.2016 года  «О сотрудничестве в сфере реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на общую сумму 2 299 800 рублей, из них федеральный бюджет: 12 200 рублей; бюджет АО:  1 944 600 рублей; бюджет г. Пыть-Ях 343 000 рублей (субсидия из бюджета АО выделена на модернизацию муниципальных библиотек и на обновление материально-технической базы муниципальной детской школы искусств; иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета - на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования). 
Исполнение - 0%. 
-
о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства: 
Информация о  ходе Реконструкции ГДК "Россия»: Работы на объекте ведутся в рамках контракта с ООО "Застройщик" на завершение работ по реконструкции. Конъюнктурный обзор:  монтаж кровли  нового здания-88%, сан. технические работы- 90%, обшивка стен - 98%, электромонтажные работы -90%, чистовая отделка 3 этажа -100%, чистовая отделка 2 этажа -95%.  Монтаж металлических каркасов входных групп № 2 - 3 -100%, № 4 - 100%. Устройство крылец центрального входа -85%, актового зала - 85%, спортивного зала -50%, банкетно-дискотечного зала -50%, фойе центрального входа - 50%. Устройство вентилируемого фасада здания - 85%. Внутренние сети теплоснабжения -95%. Монтаж оборудования теплового узла -95%. 
Готовность объекта в целом -83%.  Работы ведутся в соответствии с сетевым графиком выполнения работ. Проводятся конкурсные процедуры по закупке оборудования. Ожидаемый срок ввода объекта 2 квартал 2016г.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:
 Целевые показатели муниципальной программы
	N 
п/п
	Наименование показателей   результатов
	План на  2016 
 год
	Факт за отчетный период
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Примечание

	1
	Увеличение библиотечного фона на 1000 жителей  (экз.) 
	3 041
	2 992
	98,4%
	Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод). 
Количество библиотечного фонда зависит от количества поступления новой литературы и количества списанной литературы
	За 1 кв. 2016 приобретено 2 992 экземпляра книг

	2
	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)
	100
	100
	100%
	Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод).

Все вновь поступившие наименования книг размещаются в электронном каталоге. 
	Показатель определяется по итогам года

	3
	Увеличение посещаемости музеев муниципального  образования  (на 1 жителя в год) (%)
	0,15
	0,03
	20%
	Источниками информации является данные формы федерального статистического наблюдения 8-НК (свод)

(формула: 1 252 посещений / 41 000 жителей города = 0,03%)
	За 1 кв. 2016г. МАУК «КЭМ» посетило 1 252 человека

	4
	Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%)
	62
	-
	-
	Источниками информации является данные формы федерального статистического наблюдения 8-НК (годовая). 
В 2011 году общее количество выставок составило 8 ед., к 2018году запланирован рост на 87% (15 выставок).
	Показатель определяется по итогам года. План на год - 13 выставок, 
за 1 кв. 2016 выполнено – 6 выставок

	5
	Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема, хранящихся в архивах (%)
	14,3
	-
	-
	Показатель позволяет определить % формирования цифрового контента на основе ретроспективной информации и представление его в режиме свободного доступа в сети Интернет.
(формула: количество оцифрованных фондов / общее количество фондов * 100)
	Показатель определяется по итогам года

	6
	Увеличение количества пользователей архивной информацией (чел.) 
	14 000
	3 500
	25%
	Значение показателя определяется фактическим количеством пользователей, обратившихся в архив города
	В архив города обратилось 3 500 человек

	7
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 

(%, по отношению к предыдущему году)
	1,2
	-
	-
	Источник информации перечень целевых показателей деятельности муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности, утвержденный  распоряжением администрации города  от 17.05.2013 №1107-ра «дорожная карта».
	Показатель определяется по итогам года

	8
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%) 
	13
	7,04
	54%
	Показатель позволяет определить динамику числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых отделом  культуры и искусству администрации города  и  учреждениями  дополнительного  образования детей  в детских  школах  искусств. 

Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежемесячно. (формула: 533 ребенка, привлеченных к участию в творческих мероприятиях / на 7 563общее количество детей от 4 до 17 лет, проживающих на территории города * 100=7,04%)
	В течении года  все учащиеся ДШИ привлекаются к участию в мероприятиях

	9
	Объем платных туристских услуг, оказанных населению
 (тыс. рублей)
	100 
	20
	20%
	Значение показателя определяется фактическим объемом оказанных услуг по данным формы федерального статистического наблюдения № 8-НК, 
раздел 9.
	Прибыль от продажи билетов за 1 кв. 2016г. составила 20,0 тыс. руб.

	10
	Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального  образования (%)
	83
	-
	- 
	Учреждения предоставляют результаты анкетирования населения о качестве предоставляемых услуг. Данная информация размещается на официальном сайте администрации города.
	Показатель определяется 1 раз в полгода

	11
	Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате вХМАО–Югре, (%)
	82,4
	-
	-
	Определяется отношением среднемесячных заработных плат работников учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в автономном округе.

Показатель установлен распоряжением администрации города  от 17.05.2013 №1107-ра «дорожная карта».
	Показатель определяется по итогам года 

	12
	Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году)
	1,5
	-
	-
	Показатель характеризует суммарное ежегодное увеличение посещаемости гражданами всех типов учреждений культуры города.
	Показатель определяется по итогам года

	13
	Приобретение и установка комплекта кинооборудования (ед.)
	1
	-
	-
	Договор от 29.12.2015 №179/5-3 «О предоставлении средств на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 100 тыс. человек» с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
	Планируемый  срок  2 квартал 2016г.

	14
	Пошив концертных костюмов (ед.)
	15
	-
	-
	Договор от 18.01.2016 №16 на оказание благотворительной помощи ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания – Пыть-Ях» МАУК «КДЦ»
	Планируемый  срок  2 квартал 2016г.

	15
	Сдача  в эксплуатацию ГДК «Россия»  после  реконструкции (ед.)
	1
	-
	-
	-
	Планируемый  срок  сдачи  объекта

2 полугодие 2016.
готовность объекта составляет 83%

	Средний процент достижения показателей
	21,2%
	
	


Начальник  отдела   Т.В. Токарева
317,4% / 15 показателей = 21,2%
