ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»
за январь-сентябрь 2016 года
1. Сведения:

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами".
Объект ВОС-1 был включен  в Адресную  инвестиционную  программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Постановление 479-п от 12.12.2014г.).

Строительство приостановлено. Изыскиваются средства на консервацию объекта. Совместно с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры реализуется план мероприятий (дорожная карта) по решению вопроса обеспечения качественной питьевой водой города Пыть-Ях.

На объекте выполнены работы на сумму 693,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета: получены заключения независимых специализированных организаций о необходимости и обоснованности изменения технологии очистки воды по объекту «Реконструкция ВОС-1 2 очередь», договоры от 05.07.2016 № 48, 49, 50, 51, 52, получены результаты лабораторных исследований воды, очищенной на пилотной установке ООО «Акватех+», договор от 20.07.2016 №108р-07-16ПЯ. Разработана техническая документация на консервацию объекта, договор № 39 от 14.07.2016г. ООО ТСК "Лидер". 
Также данной подпрограммой предусмотрено проведение работ по капитальному ремонту ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду. В отчетном периоде с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО -Югры заключено дополнительное Соглашение № 1 к  Соглашению от 27.06.2016 № 38-16 на предоставление субсидии из бюджета автономного округа. Данные денежные средства предполагается использовать на возмещение затрат МУП "УГХ", понесенных при проведении капитального ремонта шести объектов коммунальной инфраструктуры, а именно: 
- Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК-102 до ТК-142, г. Пыть-Ях, микрорайон 3 "Кедровый", ж/д № 27 до ж/д № 90"а"- проведен конкурс, заключен договор подряда, на объекте ведутся подготовительные работы (поставка оборудования и материалов).

- Капитальный ремонт водовода индивидуальной застройки (участок сети водоснабжения от ВК по ул. Мира, до ПГ - 1 через улицу Зеленая), г. Пыть-Ях, микрорайон 9 "Черемушки" - проведен конкурс, заключен договор подряда, на объекте ведутся подготовительные работы (поставка оборудования и материалов).

- Капитальный ремонт  сети водопровода индивидуальной застройки (участок сети водоснабжения от ВК-5 до ВК ул. Мира), г. Пыть-Ях, микрорайон 9 "Черемушки", ул. Мира - работы на объекте завершены, в адрес Департамента финансов автономного округа направлена заявка на финансирование, в размере 1 458,8 тыс. руб. (в том числе: ОБ-1 385,9 тыс. руб.; МБ-72,9 тыс. руб.).
- Капитальный ремонт сети водопровода индивидуальной застройки (участок сети водоснабжения от ПГ-1 до ВК-5), г. Пыть-Ях, микрорайон 9 "Черемушки", ул. Югорская, - работы на объекте завершены, в адрес Департамента финансов автономного округа направлена заявка на финансирование, в размере 801,4 тыс. руб. (в том числе: ОБ-761,3 тыс. руб., МБ-40,1 тыс. руб.). 

- Капитальный ремонт: сооружение "Сети водоотведения 1-2 мкр." г. Пыть-Ях, микрорайоны 1, 2 - проведен конкурс, заключен договор подряда, на объекте ведутся подготовительные работы (поставка оборудования и материалов).


Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов".

Постановлением администрации города от 24.06.2016 № 145-па утвержден краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях на 2014-2016 годы. Информация о ходе реализации мероприятий изложена в приложении к отчету. 

Подпрограмма 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе".
Учитывая, что кредитная линия с ЕБРР в 2015 году закрыта в полном объеме в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2016 № 131-п лимиты по данной подпрограмме сняты. 
Также данной подпрограммы предусмотрено мероприятие направленное на поддержку мероприятий, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений. Данное мероприятие направленно на привлечение частных инвестиций и развитие государственного частного партнерства в сферу ЖКХ  

Подпрограмма 4. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов".

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2016 № 206-рп установлен предельный размер субсидии из ОБ на 2016 год в сумме 6 108,7. Доля софинансирования ОБ-99%, МБ-1%
 В отчетном периоде МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях предоставлена субсидия в размере 3 672,2 тыс. руб., в том числе из бюджета автономного округа 3 635,5 тыс. руб. из бюджета муниципального образования 36,7 тыс. руб.
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики".

Реализация мероприятий в рамках данной подпрограммы осуществляется за счет бюджетных и муниципальных учреждений, а также за счет собственников жилых помещений.


Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы".

В рамках данной подпрограммы администрацией города в период с 15 января 2016 года по 01 марта 2016 был открыт прием предложений по актуализации схем теплоснабжения. Предложения не поступили. 
Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2016 году составляют 105 402,9 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

бюджет автономного округа –  51 592,4 тыс. руб.;

бюджет муниципальных образований – 4 364,5  тыс. руб.;

привлеченные внебюджетные средства – 49 446,0 тыс. руб. 

За отчетный период исполнение по программным мероприятиям составило 19,8 %.

В настоящее время проект постановления администрации города о внесении изменений в  постановление администрации  города от 18.12.2015 № 358-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании  городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы» проходит стадию согласования. Корректировка муниципальной программы выполнена в соответствии с внесенными изменениями в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 ноября 2015 года № 118-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 год (с изменениями от 07.09.2016 г. № 63-оз), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.10.2016 № 390-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 сентября 216 года № 526-рп «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2016 № 334-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы, постановлением администрации города от 21.08.2013 № 184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» .
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Сведения о фактических показателях выполнения муниципальной программы за три квартала 2016 года изложены в приложении № 1 к отчету.
Зав отделом ЖКК
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