Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть–Ях на 2016-2020 годы

на 01.010.2017г.                                                                                                                             
1. Сведения:

       - о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 
о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

 По состоянию на отчетную дату выделено бюджетных средств на исполнение расходных обязательств по  муниципальной программе 29 269,1 тыс. рублей, из них оплачено  15 553,2 тыс. руб. или 53,14%), информация приведена в таблице №1.

               В целях реализации мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом:
- заключено 6 контрактов на изготовление тех. планов,   результате паспортизировано 56 объекта недвижимости;
 -   заключено 10 контрактов на определение рыночной оценки имущества, в результате оценено 71 объект муниципальной собственности;
-   заключен агентский договор с ООО "РКЦ-ЖКХ» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей  за найм жилых помещений по договорам социального найма;
-     произведен снос ветхого незавершенного строительством  объекта;
- заключен муниципальный контракт на проведение аудиторской проверки финансовой деятельности МУП «Пытьяхторгсервис».


Для  обеспечения  надлежащего  уровня  эксплуатации  муниципального  имущества:

 -  оплачены не исполненные бюджетные обязательства 2016 года, а так же текущая задолженность перед управляющими компаниями и Управлением городского хозяйства за временно незакрепленные жилые и нежилые  помещения в размере 5 000,00 тыс. руб., в том числе путем заключения 8-ми договоров цессии в сумме- 2 774,2 тыс. руб.;
  -  выплачена МУП «УГХ» субсидия на финансовое обеспечение (возмещения) затрат на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту бесхозяйных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в размере  2 520,2 тыс. руб.;
-   проводятся ремонтные работы в помещении по адресу г. Пыть-Ях, мкр.2 «Центральный» дом 29 для дальнейшего размещения общественной организации ветеранов.
             В целях обеспечения сохранности объектов муниципальной собственности  и  смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера объявлен аукцион по заключению муниципального контракта на  застрахование жилые помещения в деревянном исполнении в размере  25,4 тыс. кв.м.

      
 В целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах заключено соглашение с Некоммерческой организацией  «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 29.08.2014 № 166 МС  на 406 ед. или  20 376,7 кв.м. объектов жилого и нежилого фонда. 
- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения: неисполненные бюджетные обязательства в размере 3 579,3 тыс. руб., будут оплачены в срок до 25.12.2017 года, на свободный остаток лимитов размере 7 493,7 тыс. руб. планируется заключение муниципальных контрактов путем проведения конкурентные процедур, на 2 643 тыс. руб, планируется заключение договоров цессии с МУП «УГХ» и АО «СИБУР».
- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований) – внесены изменения в муниципальную программу «О внесении изменения в постановление администрации города от  23.12.2015 № 373-па «Об утверждении муниципальной  программы «Управление  муниципальным имуществом  муниципального образования городской округ город Пыть –Ях на 2016-2020 годы» (с изм. от 27.03.2017 № 75-па, от 06.06.2017 № 147, от 11.07.2017 №181-па, от 16.08.2017 № 214-па).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2. 

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года. 

Руководитель программы:       _________________________               Е.В. Белоус
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