Отчет о ходе реализации  муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях на 2016-2020 годы» 

за  9 месяцев 2017 года

	№
	Наименование
 подпрограмм, мероприятий
	План по программе
	Уточненный план по бюджету*
	Кассовое исполнение*
	Результат реализации 
мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия

	
	
	всего
	федеральный 
бюджет
	окружной
бюджет 
	городской
 бюджет
	другие 
источники
	всего
	федеральный 
бюджет
	окружной
бюджет 
	городской
 бюджет
	другие 
источники
	всего
	федеральный 
бюджет
	окружной
бюджет 
	городской
 бюджет
	другие 
источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 1.1
.
	 Субсидии предприятиям  автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах (1)

	60873,2

	0

	0

	60873,2

	0

	60873,2


	0

	0

	60873,2


	0

	60496,0

	0

	0

	60496,0

	0

	 Договор № 01/15-151 от 10.06.2015 на осуществление перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, заключенный между МКУ Администрация г.Пыть-Ях и  МУП АТП


	1.3.
	Приобретение типографской продукции (1) 


	50,5
	0
	0
	50,5
	0
	50,5
	0
	0
	50,5
	0
	50,3
	0
	0
	50,3
	0
	Договор  № 211 ООО «Печать номер один» от 26.12. 2016, приобретена типографская продукция 

	1.1. 
	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (2, 3, 4, 5)

	48097,3
	0
	0
	48097,3
	 0
	 48097,3
	 0
	0 
	48097,3 
	 
0
	30 575,8
	0
	0
	30575,8
	0 
	Субсидия МУП «Городское лесничество»  Соглашение № 3 от 30.12.2016

Муниципальный контракт №  0187300019416000425-0269542-02 от 27.02.2017 
Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования 

г. Пыть-Яха с ООО «Петро-Лайн»


	1.2.
	Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами


	399,8
	0
	0
	399,8
	0
	399,8
	0
	0
	399,8
	0
	0,0
	0
	0
	0,0
	0
	Установлены светофорные объекты на пешеходных переходах, согласно муниципальных контрактов №№81, 82, 83, 84 от 14.08.2017 заключенные с ИП Юферициным В.В. на поставку и установку светофоров типа Т.7.



	1.3.
	Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3, 4, 5, 6) 
	45303,3
	0
	38219,1
	7083,9
	0
	45303,0
	
	38219,1
	7083,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Произведен ремонт участка ул. Магистральная согласно заключенного МК № 0187300019417000154-0210055-01 от 21.08.2017 между МКУ УКС г.Пыть-Ях и ООО «Стройград»

	
	Итого: 
	154723,8
	0
	38219,1
	116504,7
	0
	154723,8
	0
	38219,1
	116504,7
	0
	91 122,1
	0
	0
	91122,1
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Начальник отдела по транспорту,

дорогам и благоустройству                                                                                  Измайлов И.В. 
Примечание:

- в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной муниципальной программой;

- в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной муниципальной программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями;

- графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7;

- в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом
