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Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах»

на 01.10. 2017 года
(полное наименование программы)

1. Подпрограмма: «Содействие развитию градостроительной деятельности 

на 2016-2020 годы»

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план города. 

Заключен муниципальный контракт от 31.05.2017 № 0187300019417000076-0269542-01 на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города на сумму 482,8 тыс. руб. (ООО «Нафта Инжиниринг», г. Екатеринбург).

Срок исполнения контракта: до 31.12.2017.

Мероприятие: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города. 

Исполнено.

Заключен муниципальный контракт от 31.05.2017 № 0187300019417000079-0269542-01 сумму 314,5 тыс. руб.

Подрядчиком ООО «Центр градостроительного проектирования» работы завершены: акт сдачи-приемки выполненных работ от 28.08.2017 года.

Мероприятие: Разработка проекта планировки и межевания.

1. Заключен муниципальный контракт от 31.05.2017 № 0187300019417000078-0269542-01 на разработке проекта планировки и межевания мкр. № 6а «Северный». 

Подрядчиком ООО «НАФТА ИНЖИНИРИНГ» (г. Екатеринбург) работы завершены: акт выполненных работ от 31.07.2017 № 170731-01.

2. Заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки и межевания мкр. № 9 «Черемушки» от 29.08.2017 №0187300019417000202-0269542-01 на сумму 121,0 тыс. руб. 

Подрядчику ООО «ЛОГИКА» г. Тюмень выданы исходные данные для разработки планировочной документации.

  Срок исполнения: 2 месяца с момента заключения контракта: 31.10.2017.
  Также, распоряжением администрации города от 26.05.2017 № 955-ра принято решение о разработке проекта планировки и межевания территории мкр. № 9 «Черемушки». В настоящее время вносятся изменения в план-закупок и в план-график.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№
	Наименование

показателей результатов
	План на 2017 год
	Факт за отчетный период
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя

	1.
	Обеспеченность города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования,  %
	100
	0
	0
	
	Выполнение показателя планируется достигнуть по результатам приемки акта выполненных работ


2. Подпрограмма: Содействие развитию жилищного строительства на  
2016 -  2020 годы
2.1. Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

1. О финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:  

Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Соглашение о финансировании на 2017 год с Департаментом жилищного строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписано.

 Улучшили жилищные условия – 81 семей: 

За счет  лимитов финансирования 2014 года путем долевого строительства приобретено 63 квартиры, из них в 2016 –предоставлено 62 жилых помещений; 1 – в 2017 под расселение непригодного жилищного фонда.

 За счет  лимитов финансирования 2015 года путем долевого строительства приобретено 233 квартиры,  в 2016 – по 229, в 2017 – 4. 

За счет лимитов 2016 году приобретено и оформлено в муниципальную собственность – 95 помещение, из них предоставлено 20 помещений в 2016; в 2017 – 73, из них: расселение непригодного жилищного фонда (соцнайм), в т.ч. предоставление специализированного жилищного фонда – 7.

Состоялись аукционы на приобретение 5 жилых помещений. Объявлено аукционов на приобретение 135 жилых помещений.

Профинансировано согласно заявок: 12 103 022,88 руб., из них ОБ – 10 771 690,36 руб., МБ – 1 331 332,52 руб.

Произведена выплата выкупной стоимости 3 семьям. Проводится подготовка аукционов на приобретение жилых помещений. Демонтировано 7 многоквартирных жилых дома (конец июня).
- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2017 
	Факт 2017 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1


	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %
(показатель обратный)
	8,6
	9,1
	-
	200-па от 27.07.2017
Снесено 7 домов площадью 5,38 кв.м


	

	2
	Количество  семей улучшивших жилищные условия
	141
	81
	57
	200-па от 27.07.2017


	- « -


* - показатель рассчитывается по итогам года.

2.2. Мероприятие: Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов), расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

Предоставлено  5 субсидии, 5 семьи/5 строения (15 человек) в размере: всего – 11 180 554,0 руб.,  в том числе - ОБ – 9 950 693,0 руб., МБ – 1 229 861,0 руб. В стадии объявления аукционы на приобретение 17 помещений для предоставления на условиях коммерческого участникам программных мероприятий
- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований). 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2017 
	Факт 2017
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Ликвидация приспособленных для проживания строений  во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях, ед.
	27
	5
	-
	200-па от 27.07.2017


	

	2
	Расселение граждан, проживающих в строениях, приспособленных для проживания  во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях (семей)
	27
	5
	-
	200-па от 27.07.2017


	-

	3
	Количество семей, получивших субсидии на приобретение жилых помещений, в т.ч. на приобретение жилого помещения в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, семей
	27
	5
	-
	200-па от 27.07.2017


	

	4
	Количество семей (граждан), которым предоставлены жилые помещения коммерческого, специализированного жилищного фонда, в т.ч специализированного жилищного фонда, семей
	27
	0
	-
	200-па от 27.07.2017


	

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

3.1. Мероприятие: Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

С учетом волеизъявления граждан, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов сформирован список изъявивших желание на получение субсидии в 2017 году, направлен на Департамент строительства. В сводный список формируемый округом включено 11 льготополучателей.  

 В списке состоит 65 льготников, на отчетную дату не финансировалось, ориентировочно финансирование доведено на 5 льготников. Выдано 2 гарантийное письмо, из них 1 оплачено, 2 сданы документы на оплату.  

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований). 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2017 
	Факт 2017 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	
	Показатели  непосредственных        
результатов             
	
	
	
	
	

	1.1
	Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1.01.2005, улучшивших жилищные условия чел
	5
	1
	-
	200-па от 27.07.2017


	-

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

Ветераны Великой Отечественной войны.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 «Об обеспечении жильем ветеранов 1941 – 1945 гг.», Постановление Правительства ХМАО-Югры от 26.03.2010 г. № 90-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений и единовременной денежной выплаты» на территории города по состоянию на отчетную дату состоит учете 2 льготополучателя указанной категории (направлена заявка на финансирование в Департамент строительства ХМАО-Югры).  Состояло на учете – 2 ,   выдано 2 гарантийных письма, которые реализованы.  

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований). 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2017 
	Факт 2017 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, чел.
	2
	2
	100
	200-па от 27.07.2017


	 -

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

3.2. Мероприятие: Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия при помощи государственной поддержки.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

Согласно выписке из сводного списка по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, включено 2 семьи. Выданы 2 свидетельства со сроком реализации до 20.12.2017.

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований). 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2017
	Факт 2017 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Количество  молодых семей, которым предоставлены меры социальной поддержки
	2
	1
	-
	
	-

	2
	Доля молодых семей, получивших меры государственной поддержки от общего количества семей указанной категории, %
	34,2
	28,7
	84
	200-па от 27.07.2017


	-



	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

 4. Подпрограмма «Организационное обеспечение деятельности МКУ Управления капитального строительства г. Пыть-Ях»

Мероприятие: «Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнения проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ».

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

- программные мероприятия в отчетном периоде исполнены в полном объеме;

- заказы на выполнение работ, оказание услуг по содержанию МУК УКС не размещались;

- в рамках данного мероприятия программы МКУ «УКС г. Пыть-Ях № объекты капитального строительства не финансировались;

- мероприятия по содержанию МКУ «УКС г. Пыть-Ях» на 2017 год в текущем квартале не корректировались;

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования и причинах их не выполнения.

Фактический показатели выполнению муниципальной программы соответствуют показателям при утверждении программы, выполняются в полном объеме, объем выполнения по итогам квартала составил 74,9%.
3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Начальник Управления 

по жилищным вопросам






             А.Н. Морозов
Е.Н. Скакунова
46 55 18
