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Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах»

на 31.12. 2017 года
(полное наименование программы)

1. Подпрограмма: «Содействие развитию градостроительной деятельности 

на 2018-2025 годы и на период до 2030»

1. Сведения:

О финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:  
Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план города. 

Заключен муниципальный контракт от 31.05.2017 № 0187300019417000076-0269542-01  на сумму 482,8 тыс. руб. 

Срок исполнения контракта: до 31.12.2017. Работы завершены. 29.11.2017 проект размещен во ФГИС ТП. В настоящее время проходит процедуру согласования, предусмотренную для документа территориального планирования.
Мероприятие: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города. 

Заключен муниципальный контракт от 29.05.2017 № 0187300019417000079-0269542-01  на сумму 314,5 тыс. руб.

Срок исполнения контракта: до 30.09.2017. работы завершены: 29.08.2017.  Проведены 19.12.2017  публичные слушания, материалы направлены 22.12.2017 в Думу города на утверждение. Кассовое исполнение на 01.11.2017 - составило 314,5 тыс. руб, из. них средства ОБ-279,9 тыс. руб., МБ-34,6 тыс. руб.

Мероприятие: Разработка проекта планировки и межевания.

Заключен муниципальный контракт от 31.05.2017 № 0187300019417000078-0269542-01 на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях, микрорайон № 6а «Северный» на сумму 182,2 тыс. руб. (ООО «Нафта Инжиниринг», г. Екатеринбург).

Работы завершены: 31.07.2017.  Утвержден постановлением администрации города от 28.11.2017 № 304-па.  Кассовое исполнение на 01.11.2017 составило: 182,2 тыс. руб. (ОБ - 162,2 тыс. руб.; МБ - 20,0 тыс. руб.).

Мероприятие: Разработка проекта планировки и межевания.

Заключен муниципальный контракт от 29.08.2017 № 0187300019417000202-0269542-01 на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях, микрорайон № 9 «Черемушки» на сумму 120.932  тыс. руб. (ОБ - 107,6 тыс. руб.: МБ - 13,3 тыс. руб.) 
Работы завершены: 27.10.2017. Утвержден постановлением администрации города от 22.12.2017 № 351-па.  Кассовое исполнение составило: 120.932 тыс. руб. (ОБ - 107,6 тыс. руб.: МБ - 13,3 тыс. руб.) 
- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения.
Мероприятие: Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала) предусмотрено к реализации в 2019 году.

Мероприятие: Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД): реализация в 2020 году.

Мероприятие: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования: период реализации 2020 год.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы: тыс. руб.
	№
	Наименование

показателей результатов
	План на 2017 год
	Факт за отчетный период
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя

	1.
	Обеспеченность города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, %
	100
	Завершены работы по 4 проектам: Внесения изменений в ГП и ПЗЗ и разработка ППиМ мкр. № 6а «Северный», № 9 «Черемушки»
	100
	Из 4-х документов градостроительной деятельности на отчетный период выполнено 4.


	Выполнение показателя достигнуто по результатам приемки акта выполненных работ

	Средний процент достижения показателей
	-
	-
	100
	-
	-


* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года. 


Результатом реализации программных мероприятий является:

- обеспечение территории муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования;

- сокращение сроков предоставления исходной и разрешительной документации на строительство объектов капитального строительство;

- разработка и реализация последовательных градостроительных решений по дальнейшему комплексному подходу к использованию территории для целей жилищного строительства
- привлечения потенциальных инвесторов;

- развитие застроенных территорий, в том числе в целях увеличения показателя по ликвидации аварийного и ветхого жилья;
- создания благоприятных условий по улучшению качества городской среды.

4.  Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.  


Условия предоставления субсидии, определенные Соглашением № 11 от 21.02.2017 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности, соблюдены в полном объеме.  

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Программными мероприятия меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрена.

2. Подпрограмма: Содействие развитию жилищного строительства на  
2016 -  2025 годы и на период до 2030
2.1. Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

1. Сведения:

О финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:  

Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Соглашение о финансировании на 2017 год с Департаментом жилищного строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписано.

 Улучшили жилищные условия – 111 семей:

За счет  лимитов финансирования 2014 года путем долевого строительства приобретено 63 квартиры, из них в 2016 –предоставлено 62 жилых помещений; 1 – в 2017 под расселение непригодного жилищного фонда.

 За счет  лимитов финансирования 2015 года путем долевого строительства приобретено 233 квартиры,  в 2016 – по 229, в 2017 – 4. 

За счет лимитов 2016 году приобретено и оформлено в муниципальную собственность – 95 помещение, из них предоставлено 20 помещений в 2016; в 2017 – 75, из них: расселение непригодного жилищного фонда (соцнайм), в т.ч. предоставление специализированного жилищного фонда – 7.

За счет лимитов 2017 году  путем проведения аукционов приобретено – 125 жилых помещений. 

Профинансировано согласно заявкам: 315 357 038,08  руб., из них ОБ – 280 667 763,85 руб., МБ – 34 389 274,23   руб. 

С учетом срока ввода жилых домов в эксплуатацию и участия застройщиков в аукционов, передачи жилых помещений в муниципальную собственность (25,26.12.2017) предоставлено в 2017 году – 22 жилых помещений. 

Состоялись аукционы на приобретение 5 жилых помещений. Объявлено аукционов на приобретение 135 жилых помещений.

Профинансировано согласно заявок: 12 103 022,88 руб., из них ОБ – 10 771 690,36 руб., МБ – 1 331 332,52 руб.

Произведена выплата выкупной стоимости 3 семьям. Проводится подготовка аукционов на приобретение жилых помещений. Демонтировано 8 многоквартирных жилых дома.
- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования и отсутствуют.
- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год». 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2017 
	Факт 2017 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1


	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %
(показатель обратный)
	8,2
	8,8
	-
	25.12.2017 № 357-па
Снесено 8 домов площадью 7,38 кв.м

	

	2
	Количество  семей улучшивших жилищные условия
	187
	111
	59,4
	25.12.2017 № 357-па
	- « -


* - показатель рассчитывается по итогам года.

2.2. Мероприятие: Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов), расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

Предоставлено  9 субсидии, 9 семьи/строения (28 человек) в размере: всего – 20 400,83 руб.,  в том числе - ОБ – 18 156,74 тыс.руб., МБ – 2 244,09 тыс. руб. Состоялись аукционы на приобретение 17 помещений для предоставления на условиях коммерческого участникам программных мероприятий, произведена оплата – 45 210 339,21 руб., из них – ОБ – 40 237 201,89 руб., МБ – 4 973 137,3 руб.

Не реализовано 1 гарантийное письмо участником мероприятия.

- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования в рамках данного программного мероприятия:

Социальная выплата за счет средств программы «Сотрудничество» (финансирование по заявке вне программных мероприятий, механизм реализации  в рамках программы). 

Начата к реализации с августа 2017 года в связи с дополнительным финансированием в рамках программы «Сотрудничество».

В результате реализовано право 143 семьями (балки) на общую сумму - 308 974 238,7 рублей, заявки согласно программных мероприятий направлены в Департамент строительства ХМАО-Югры, на конец года оплачено 266 706,0 тыс.рублей (124 семьи/балков).

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год». 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2017 
	Факт 2017
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Ликвидация приспособленных для проживания строений  во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях, ед.
	25
	8
	32
	25.12.2017 № 357-па
	

	2
	Расселение граждан, проживающих в строениях, приспособленных для проживания  во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях (семей)
	25
	8
	32
	25.12.2017 № 357-па
	-

	3
	Количество семей, получивших субсидии на приобретение жилых помещений, в т.ч. на приобретение жилого помещения в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, семей
	25
	8
	32
	25.12.2017 № 357-па
	

	4
	Количество семей (граждан), которым предоставлены жилые помещения коммерческого, специализированного жилищного фонда, в т.ч специализированного жилищного фонда, семей
	0
	0
	-
	25.12.2017 № 357-па
	

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	32
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

6. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года. 
Результатом реализации программных мероприятий является обеспечение возможности улучшения жилищных условий качества жизни населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с функционированием систем жизнеобеспечения и хаотичностью размещения строений в балочных массивах,  приведение в соответствии территорий города с  генеральным планом города и правилами землепользования и застройки, проектом пользования и межевания территории, сокращение потерь тепло-энергоносителей, изменение эстетического  облика города.

7.  Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.  
Условия предоставления субсидии, определенные Соглашением № 11 от 21.02.2017 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности, соблюдены в полном объеме.  

8. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.
3. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

3.1. Мероприятие: Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

С учетом волеизъявления граждан, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов сформирован список изъявивших желание на получение субсидии в 2017 году, направлен на Департамент строительства. В сводный список формируемый округом включено 11 льготополучателей.  

 В списке состоит 65 льготников, финансирование доведено на 4 льготников, выдано 4 гарантийных письма, 4 реализовано.  
- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования и отсутствуют.
- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год». 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2017 
	Факт 2017 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	
	Показатели  непосредственных        
результатов             
	
	
	
	
	

	1.1
	Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1.01.2005, улучшивших жилищные условия чел
	4
	4
	100
	25.12.2017 № 357-па
	-

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	100
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

Реализации указанного мероприятия позволяет решать жилищные проблемы с помощью собственных, заемных средств и средств субсидии таким категориям граждан как ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.
Ветераны Великой Отечественной войны.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 «Об обеспечении жильем ветеранов 1941 – 1945 гг.», Постановление Правительства ХМАО-Югры от 26.03.2010 г. № 90-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений и единовременной денежной выплаты» на территории города по состоянию на отчетную дату состоит учете 2 льготополучателя указанной категории (направлена заявка на финансирование в Департамент строительства ХМАО-Югры).  Состояло на учете – 2,   выдано 2 гарантийных письма, которые реализованы.  

- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования и отсутствуют.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год». 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2017 
	Факт 2017 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, чел.
	2
	2
	100
	25.12.2017 № 357-па
	 -

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	100
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.
На отчетную дату состоящие на учете отсутствуют.
Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.
3.2. Мероприятие: Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия при помощи государственной поддержки.
1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

Согласно выписке из сводного списка по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, включено 2 семьи. Выданы 2 свидетельства со сроком реализации до 20.12.2017.
1 письмо не реализовано участником мероприятия по причине изменения места работы и недостаточности собственных, либо заемных средств для приобретения жилого помещения.

- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования и отсутствуют.
- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год». 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:
	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2017
	Факт 2017 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Количество  молодых семей, которым предоставлены меры социальной поддержки
	2
	1
	50
	25.12.2017 № 357-па
	-

	2
	Доля молодых семей, получивших меры государственной поддержки от общего количества семей указанной категории, %
	34,2
	28,7
	84
	25.12.2017 № 357-па
	-



	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	67
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.
Реализации указанного мероприятия позволяет решать жилищные проблемы молодым семьям, упреждая целый ряд таких проблем, как:  снижение уровня рождаемости,  рост числа разводов,  отток молодых специалистов в крупные города.

 4. Подпрограмма «Организационное обеспечение деятельности МКУ Управления капитального строительства г. Пыть-Ях»

Мероприятие: «Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнения проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ».

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

- программные мероприятия в отчетном периоде исполнены в полном объеме;

- заказы на выполнение работ, оказание услуг по содержанию МУК УКС не размещались;

- в рамках данного мероприятия программы МКУ «УКС г. Пыть-Ях» объекты капитального строительства не финансировались;

- мероприятия по содержанию МКУ «УКС г. Пыть-Ях» на 2017 год, смета в текущем квартале корректировалась в сторону уменьшения в связи с выводом двух штатных единиц бухгалтеров на сумму 381,1тыс. руб.

- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования и отсутствуют.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2017 год». 

Фактический показатели выполнению муниципальной программы соответствуют показателям при утверждении программы, выполняются в полном объеме, объем выполнения по итогам квартала составил 98%.
3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.
И.о. начальника Управления 

по жилищным вопросам






              Е.Н. Скакунова
46 55 18
