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Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным  жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» (337-па от 14.12.2017)

на 01.04. 2018 года
(полное наименование программы)

1. Подпрограмма: «Содействие развитию градостроительной деятельности»

1. Сведения:

О финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:  

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план города. 

Заключен муниципальный контракт от 31.05.2017 № 0187300019417000076-0269542-01  на сумму 482,8 тыс. руб. 

Срок исполнения контракта: до 31.12.2017. Работы завершены. 29.11.2017 проект размещен во ФГИС ТП. В настоящее время проходит процедуру согласования, предусмотренную для документа территориального планирования. 

Мероприятие не обеспечено финансированием в 2018 году

Мероприятие: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города. 

Заключен муниципальный контракт от 29.05.2017 № 0187300019417000079-0269542-01  на сумму 314,5 тыс. руб.

Срок исполнения контракта: до 30.09.2017. работы завершены: 29.08.2017.  Проведены 19.12.2017  публичные слушания, материалы утверждены Думой города Пыть-Яха от 21.03.2018. Кассовое исполнение на 01.11.2017 - составило 314,5 тыс. руб, из. них средства ОБ-279,9 тыс. руб., МБ-34,6 тыс. руб.

Мероприятие не обеспечено финансированием в 2018 году.

Мероприятие: Разработка проекта планировки и межевания.

План-график закупок товаров, работ, услуг от 22.03.2018. Предусмотрено на осуществление закупок – всего 495 000 руб.

Мероприятие: Внедрение новой версии информационной системы  обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) (1.)

Мероприятие не обеспечено финансированием в 2018 году.

Мероприятие: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования (1.)

Мероприятие не обеспечено финансированием в 2018 году.

Мероприятие: Разработка концепции развития городской среды по колористическому решению и архитектурно-художественному освещению (5)

Заключен муниципальный контракт от 02.04.2018 № 0187300019418000044-0269542-02 на сумму 281 830, 92 руб. Срок исполнения контракта – 31.07.2018.

Мероприятие: Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" (1, 3, 4)

Мероприятие не обеспечено финансированием в 2018 году.

Мероприятие: Разработка концепции формирование комфортной городской среды, в том числе стандартов городской среды (2)

Мероприятие не обеспечено финансированием в 2018 году.

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения.

Мероприятие: Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала) предусмотрено к реализации в 2019 году.

Мероприятие: Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД): реализация в 2020 году.

Мероприятие: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования: период реализации 2020 год.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы: тыс. руб.

	№
	Наименование

показателей результатов
	План на 2018 год
	Факт за отчетный период
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя

	1.
	Обеспеченность города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, %
	100
	Ведутся работы по 1 проекту: Разработка концепции развития городской среды по колористическому решению и архитектурно-художественному освещению
	0
	Из 3-х документов градостроительной деятельности на отчетный период выполнено 0.


	

	Средний процент достижения показателей
	-
	-
	0
	-
	-


* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года. 


Результатом реализации программных мероприятий является:

- обеспечение территории муниципального образования документами территориального планирования и градостроительного зонирования;

- сокращение сроков предоставления исходной и разрешительной документации на строительство объектов капитального строительство;

- разработка и реализация последовательных градостроительных решений по дальнейшему комплексному подходу к использованию территории для целей жилищного строительства
- привлечения потенциальных инвесторов;

- развитие застроенных территорий, в том числе в целях увеличения показателя по ликвидации аварийного и ветхого жилья;

- создания благоприятных условий по улучшению качества городской среды.

4.  Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.  


Условия предоставления субсидии, определенны Соглашением № 11ЕС/2018 от 07.03.2018  о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности.
5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Программными мероприятия меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрена.
2. Подпрограмма: Содействие развитию жилищного строительства 
2.1. Мероприятие: Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживании, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

1. Сведения:

Соглашение о финансировании на 2018 год с Департаментом жилищного строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписано.

Улучшили жилищные условия – 50 семей:

 За счет лимитов 2017 году приобретено – 125 жилых помещений, из них предоставлено с учетом срока ввода жилых домов в эксплуатацию и участия застройщиков в аукционов, передачи жилых помещений в муниципальную собственность в 2017 году – 22 жилых помещений, в 2018 – 50 (2 внеочередное, 1 МЖФ, 47 – расселение непригодного жилищного фонда). В связи с подписанием Соглашения формируется  потребность на объявление аукционов.
- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования и отсутствуют.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год». 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2017 
	Факт 2017/

2018 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1


	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %
(показатель обратный)
	8,2
	8,8
	-
	25.12.2017 № 357-па

Снесено 8 домов площадью 7,38 кв.м


	

	2
	Количество  семей улучшивших жилищные условия
	187
	111/50
	86,1
	14.12.2017 № 337-па 
	- « -


* - показатель рассчитывается по итогам года.

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2018 
	Факт 2018 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1


	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %

(показатель обратный)
	5
	0
	-
	14.12.2017 № 337-па Снесено -1 дом площадью 1,017 кв.м.

	

	2
	Количество  семей улучшивших жилищные условия
	9
	0
	 -
	14.12.2017 № 337-па 
	


2.2. Мероприятие: Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов), расположенных на территории муниципального образования г. Пыть-Ях.

      1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

На отчетную дату  не финансировалось. В связи с подписанием Соглашения формируются мероприятия на предоставление субсидий. 

- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования в рамках данного программного мероприятия отсутствуют.
- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год». 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2018 
	Факт 2018
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Ликвидация приспособленных для проживания строений  во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях, ед.
	10
	0
	 -
	14.12.2017 № 337-па
	

	2
	Расселение граждан, проживающих в строениях, приспособленных для проживания  во временных посёлках, расположенных на территории города Пыть-Ях (семей)
	10
	0
	-
	14.12.2017 № 337-па
	-

	3
	Количество семей, получивших субсидии на приобретение жилых помещений, в т.ч. на приобретение жилого помещения в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, семей
	10
	0
	-
	14.12.2017 № 337-па
	

	4
	Количество семей (граждан), которым предоставлены жилые помещения коммерческого, специализированного жилищного фонда, в т.ч специализированного жилищного фонда, семей
	10
	0
	-
	14.12.2017 № 337-па
	

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	-
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

6. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года. 
Результатом реализации программных мероприятий является обеспечение возможности улучшения жилищных условий качества жизни населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с функционированием систем жизнеобеспечения и хаотичностью размещения строений в балочных массивах,  приведение в соответствии территорий города с  генеральным планом города и правилами землепользования и застройки, проектом пользования и межевания территории, сокращение потерь тепло-энергоносителей, изменение эстетического  облика города.

7.  Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.  
Условия предоставления субсидии, определенные Соглашением № 11ЕС/2018 от 07.03.2018 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности.  

8. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.
2.3. Мероприятие «Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой» - предусмотрена разработка проектной документации для обеспечения инженерной инфраструктурой мкр. 10 «Мамонтово» для последующего предоставления земельных участков льготным категориям граждан. Средства по состоянию на 01.04.2018г. не освоены, проводятся конкурсные мероприятия.

3. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

3.1. Мероприятие: Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

С учетом волеизъявления граждан, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов сформирован список изъявивших желание на получение субсидии в 2018 году, направлен на Департамент строительства. В сводный список формируемый округом включено 5 льготополучателей.  

 В списке состоит 56 льготников, не финансировалось.  

- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования и отсутствуют.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год». 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2018 
	Факт 2018 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	
	Показатели  непосредственных        
результатов             
	
	
	
	
	

	1.1
	Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1.01.2005, улучшивших жилищные условия чел
	5
	0
	-
	74-па от 10.02.2018
	-

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	-
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

Реализации указанного мероприятия позволяет решать жилищные проблемы с помощью собственных, заемных средств и средств субсидии таким категориям граждан как ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.
Ветераны Великой Отечественной войны.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 «Об обеспечении жильем ветеранов 1941 – 1945 гг.», Постановление Правительства ХМАО-Югры от 26.03.2010 г. № 90-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений и единовременной денежной выплаты» на территории города по состоянию на отчетную дату состоит учете - 0 льготополучателей указанной категории.  
- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования и отсутствуют.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год». 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2018 
	Факт 2018 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, чел.
	0
	0
	-
	14.12.2017 № 337-па
	 -

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	-
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

На отчетную дату состоящие на учете отсутствуют.

Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

3.2. Мероприятие: Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» позволяет гражданам улучшить свои жилищные условия при помощи государственной поддержки.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

Согласно выписке из сводного списка по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, включено 1 семья. 
- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования и отсутствуют.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год». 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

Целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование      
показателей результатов
	План  2018
	Факт 2018 
	%
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя 

	1
	Количество  молодых семей, которым предоставлены меры социальной поддержки
	2
	0
	-
	14.12.2017 № 337-па
	-

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	 -
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

Реализации указанного мероприятия позволяет решать жилищные проблемы молодым семьям, упреждая целый ряд таких проблем, как:  снижение уровня рождаемости,  рост числа разводов,  отток молодых специалистов в крупные города.

 4. Подпрограмма «Организационное обеспечение деятельности МКУ Управления капитального строительства г. Пыть-Ях»

Мероприятие: «Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнения проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ».

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения:

- программные мероприятия в отчетном периоде исполнены в полном объеме;

- заказы на выполнение работ, оказание услуг по содержанию МУК УКС не размещались;

- в рамках данного мероприятия программы МКУ «УКС г. Пыть-Ях» объекты капитального строительства не финансировались;

- мероприятия по содержанию МКУ «УКС г. Пыть-Ях»: в 1 квартале 2018 объем доведенных ассигнований и лимитов денежных средств не изменялся.

Фактические показатели выполнения муниципальной программы соответствуют показателям при утверждении программы, выполняются в полном объеме.

- программные мероприятия, осуществление которых запланировано без финансирования и отсутствуют.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год». 

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:  

 В целом по реализации кассовый расход 7 559 554,3 руб. (30%).

Фактический показатели выполнению муниципальной программы соответствуют показателям при утверждении программы, объем выполнения по итогам квартала составил 31,1%.
3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Начальник Управления 

по жилищным вопросам
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