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Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на плановый период до 2030 года»
за  январь ​ март  2018 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 
о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

Финансирование программных мероприятий 2018 года предусмотрено из бюджета  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 33 472,8 тыс. руб. и из бюджет муниципального образования в сумме 113 845,6 тыс. руб. 
- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения;

Соглашение  о предоставлении в 2018 году Соглашение на предоставлении субсидии  местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на стадии подписания. В летний период запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Романа Кузоваткина. 
Освоение денежных средств, предусмотренных финансированием программы, составило:   29 091,3 тыс. руб. или 19,2 %. Финансовые средства направлены на  возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах, улучшение технических характеристик автомобильных дорог, содержание улично-дорожной сети города.
-
о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).


 Внесение корректировки в муниципальную программу не требуется. 
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование  
показателей   
результатов
	План

2017 года
	Факт

за отчетный период


	% 
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины недостижения показателя

	1  
	Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел


	1 317
	305,4
	23,2
	Фактические данные (Отчет о перевезенных пассажиров). Источник информации: МУП АТП г. Пыть-Ях.
	Показатель будет достигнут к концу года


	2  
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км


	76,1
	76,1
	100
	Фактические данные. Источник информации: УМИ Администрации города Пыть-Ях (технические паспорта автомобильных дорог).
	

	3
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	37,7
	0
	0
	Капитальный ремонт ул. Романа Кузоваткина запланирован в летний период 2018 года
	Показатель достигнут  к концу года


	 Средний процент достижения показателей
	
	102,9

	
	


* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам.


- увеличение пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутригородском сообщении;
4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года. 
Соглашение о предоставлении субсидии на стадии подписания 
5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. 

 Нет сведений 
Главный специалист отдела по транспорту, дорогам и  благоустройству 
УЖККТиД                                                                                                                                                                  В.И. Хаснулина
