Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на плановый период до 2030 года»
за  январь ​декабрь 2018 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники)
- на реализацию программных мероприятий запланировано финансирование на 2018 года из бюджета  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 33 472,8 тыс. руб. и из бюджет муниципального образования в сумме 113 845,6 тыс. руб. 
Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»

1.1. Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах
Заключено 2 соглашения на предоставлении субсидии по перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок с МУП АТП № 04 от 31.01.2018 и № 29 от 21.06.2018, на реализацию данного метропатия запланировано средств из бюджета МО в сумме 6 0873,2 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.07.2018 – 43 106,0 тыс. руб. (70,81 %).
1.2. Конкурс профессионального мастерства реализация данного мероприятия запланирован на октябре 2018 года
Подпрограмма  2 «Дорожное хозяйство»

2.1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 
По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт             № 0187300019417000442-0269542-01 от 28.12.2017 с ООО "ПЕТРО- ЛАЙН" на 2018-2019 годы, на реализацию данного мероприятия запланировано средств из бюджета МО в сумме 51 210,7 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.07.2018 – 21 662,7 тыс. руб. (42,30 %).
2.2. Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами на реализацию данного мероприятия запланировано средств из бюджета МО в сумме 2 732,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № №0187300019418000079-0269542-01 от 25.05.2018 с ООО «СПБ-Энерготехнологии» по комплексной схеме организации дорожного движения на сумму 731,645 руб., МКУ УКС подготавливаются документы для объявления аукциона по обустройству пешеходных переходов.
Исполнение по состоянию на 01.01.2019 – 2731,6 тыс. руб. (99,98 %).
2.3. Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Подпрограмма 3 «Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива» на реализацию данного мероприятия запланировано средств из бюджета ОБ-в сумме 1 761,7 тыс. руб., из бюджета МО в сумме 33 472,8тыс. руб.

Для реализации данного мероприятия заключено соглашение на предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 11 от 11.04.2018. МКУ УКС заключил на проектно-изыскательские работы по ул. Р. Кузоваткина МК № 15 от 19.02.2018 на сбор исходных данных для проекта межевания с ООО "НППиИПР".
Подпрограмма 3 «Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива»

3.1. Приобретение автомобилей и техники, работающих на компримированном природном газе – не приобретался.
1.2. о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения приведена в таблице №1

1.3 о необходимости корректировки муниципальной программы: необходимости не было 
В связи с изменением фиксирования были внесены изменения в программу от 17.04.2018 № 73-па и от 11.05.2018 № 104-па.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2) 

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам.

- увеличение пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутригородском сообщении;

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года:

- заключено соглашение на предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 11 от 11.04.2018
5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. 

Нет сведений 
Главный специалист отдела по транспорту, дорогам 

и благоустройству УЖКК, транспорту и дорогам   
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