О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ
по состоянию на 1 октября 2020 года.
	На территории города Пыть-Ях реализуются 7 национальных проектов в рамках 24 региональных проекта (РП), посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 10 муниципальных программ. 

I. Статус проектов по финансированию мероприятий
На 2020 г муниципальными программами на реализацию национальных проектов предусмотрено 433,4 млн.руб., в том числе за счет средств:
· окружного бюджета – 360,3 млн. руб (83,1%);
· местного бюджета – 73,1 млн. руб. (16,9%), в т.ч на условиях софинансирования - 17,8 млн.руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 136,5 млн.руб. (31,5%) в том числе за счет средств:
· окружного бюджета – 103,9 млн. руб (76,1%);
· местного бюджета – 32,6 млн. руб. (23,9%), в т.ч на условиях софинансирования – 3,8 млн.руб.


II. Статус проектов по достижению показателей.
Всего региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 27 показателей, из которых 1 показатель предусмотрен в 2023 году и 2 показателя фиксируется по итогам годовой статистической отчетности.  
В 2020 году необходимо достичь 26 показателей.  
На 1 октября 2020 года:
· по 16 показателям результаты полностью достигнуты (100% и более);
· по 7 показателям результаты достигнуты на 50% и более;
· по 2 показателям в настоящий момент низкое исполнение, но до конца года прогнозируется 100% выполнение;
· [bookmark: _GoBack]по 1 показателю, который фиксируется по итогам года (Суммарный коэффициент рождаемости), в связи с низкой оценкой рождаемости по итогам года прогнозируется достижение на 60%. В адрес Департамента по социальному развитию ХМАО-Югры направлено письмо о необходимости корректировке показателя. 
В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за сентябрь 2020 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно. 
	Решением проектного комитета ХМАО-Югры от 08.06.2020 года, в показателях национального проекта «Образование» произошли изменения. В настоящий момент, в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» вносятся изменения по корректировке показателей.
Подробная информация о реализации национальных проектов в приложении.




