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О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ на 1 мая 2021 г.

На территории муниципального образования, в 2021 году продолжается реализация национальных проектов Российской Федерации. В рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проекта, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ. 
На 2021 год муниципальными программами на реализацию 6 национальных проектов предусмотрено 562, 8 млн.руб., в том числе за счет:
· целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа окружного бюджета – 454,1 млн. руб (80,8 %);
· средств местного бюджета – 107,9 млн. руб. (19,2 %), в т.ч на условиях со финансирования – 20,2 млн.руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 97,1 млн. руб. (17,2 %). Расходы осуществлены по национальным проектам «Образование» и «Жильё и городская среда» (приложение).
По региональным проектам в 2021 году муниципалитету декомпозировано достижение 15 показателей.
На 1 мая 2021 года по 15 показателям:  
· 3 показателя достигнуты (100% и более);
· 4 показателя достигнуты на 50% и более;
· [bookmark: _GoBack]8 показателей в работе, в том числе по 1 показателю результаты фиксируются по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни»: уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта).
В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за апрель 2021 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно. 

Справочно: 
Согласно протокола проектного комитета автономного округа от 19.03.2021 №3. в НП «Образование» внесены уточнения и реализация РП «Цифровая образовательная среда» продолжится с 2022 года (по 2021 году все значения показателей - 0). В связи с этим, в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» будут внесены изменения по перераспределению 637,9 тыс.руб на мероприятия по развитию системы дошкольного и общего образования.
РП «Учитель будущего» закрыт по решению Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол от 18.02.2021 № 2/258), средства в размере 1228,0 тыс. руб. будут перераспределены в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» на мероприятия по развитию системы дошкольного и общего образования. 


