Структура пояснительной записки
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
_«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»
(полное наименование программы)

за январь – июнь 2019 года


1. Сведения:
- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:
- 26.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 36 с ИП Аптюкова на сумму 44100,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставке памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.05.2019 года. Памятки изготовлены и получены в полном объеме;
- 27.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 38 «На оказание информационных услуг по изготовлению 2 (двух) видеороликов» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 69 900,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2019 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 2845 секунд. Ролики изготовлены, прокат роликов осуществляется с 15.04.2019 года по телеканалу "Домашний". По состоянию на 28.06.2019 г. произведен прокат ролика по пожарной безопасности общим объемом 570 сек, безопасность на льду – 450 сек, 
	- 06.06.2019 года был заключен муниципальный контракт № 70 с ИП Ромашко Ж.В. на поставку (изготовление) знаков безопасности на водных объектах в количестве 5 шт. на общую сумму 13000,00 руб. и сроком поставки до 30.06.2019 года. 27.06.2019 года знаки получены в полном объеме, в срок и надлежащего качества.
	- на техническое обслуживание системы оповещения населения с единственным поставщиком были заключены договор № б/н от 29.12.2018г.  с ООО «Техносервисрупп»  на 75000,00 на техническое обслуживание в период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г., договор  № 26/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп»  на 75000,00 на техническое обслуживание системы оповещения с 01.02.2019 г. по 28.02.2019г., договор  № 27/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп»  на 37500,00 на техническое обслуживание системы оповещения с 28.02.2019 г. по 15.03.2019г., договор  № 35/19 от 31.01.2019г. с ООО «Техносервисрупп»  на 76000,00 на техническое обслуживание системы оповещения, с 16.03.19 г. по 31.12.19 г., на основании муниципального контракта № 0187300019419000006, проведенного в форме электронного аукциона обслуживание систем оповещения населения осуществляет  ООО «Техносервисрупп» на общую сумму 636 500, 00 рублей. По состоянию на 28.06.2019 года оплачено три этапа исполнения контракта: 1. 16.03.2019-31.03.2019 - 33500,00 руб. 2. 01.04.2019-30.04.2019 - 67000,00 руб. 3. 01.05.2019-31.05.2019 - 67000,00 руб.;
	- по итогам первого и второго кварталов 2019 года и предоставления необходимого пакета документов утверждено распоряжение администрации о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2019 года № 1105-ра от 27.05.2019 г. 28.05.2019 года заключено Соглашение № 13 о субсидировании фактических затрат на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВС с МУП "УГХ" общей суммой 374 998,69 руб.
	- на основании проведенных  аукционов на проведение работ по содержанию  минерализованных полос и противопожарных разрывов  и  на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов 29.03.2019 г. был заключен муниципальный контракт №0187300019419000013  с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству  минерализованных полос  на общую сумму 591 701,00  рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. и муниципальный контракт 0187300019419000014 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 363 582,00 рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. Работы выполнены в полном объеме и в срок. Оплачены.
- обучение работников планируется провести в IV квартале 2019 года.
- в результате проведения аукциона в электронной форме заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы ТАСЦО с ООО "Сфера". Срок окончания исполнения контракта 31.12.2019 г.;
- на организацию обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения "ЕДДС города Пыть-Яха" за первый и второй кварталы 2019 года затрачено 9 804 350,31 рублей из предусмотренных на 2019 год 18 548 800,00 рублей. 
	В целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях проведены мероприятия, финансирование которых программой не предусмотрены:
-16.01.2019 года, 28.02.2019 года, 10.04.2019 года проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на котором были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к пожароопасным периодам. 
- 10.04.2019 года проведено очередное заседание эвакуационной комиссии, на котором были выслушаны доклады руководителей ПВР о результатах тренировочных мероприятий и готовности эвакуационных органов  городского округа город Пыть-Ях к проведению мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы городского округа города Пыть-Ях в период прохождения паводка и пожароопасного сезона 2019 года на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.
В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне в первом и втором квартале 2019 года проведено 95 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них:
На ТВ – 74 выступлений;
на радио – 4;
в периодической печати – 6;
на интернет-порталах – 11.
- распространено 2254 памяток по противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы и с массовым пребыванием людей, в том числе детей. Проинструктировано 2330 человек.
- В связи с участившимися на территории ХМАО – Югры случаями пожаров в непригодном и аварийном жилье 16.05.2019 года проведено совместное рабочее совещание по вопросам ЖКК, при участии командира отделения 84 ПСЧ с руководителями управляющих компаний и ТСЖ города. В качестве дополнительной профилактической меры по обеспечению пожарной безопасности в МКД и во исполнение п. 1 протокола № 3 от 16.05.2019 г. управляющими компаниями организованно размещение на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг выписок из Правил противопожарного режима, проведение инструктажей и распространение тематических материалов через работников управляющих компаний и ТСЖ с жителями многоквартирных домов, проведена ревизия электропроводки в аварийном и непригодном жилье, произведено ТО и ТР, замечания устранены.
- 18.05.2019 года проведено собрание с членами СНТ «Новатор», на котором были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, основных причинах их возникновения, необходимости проведения мероприятий по недопущению пожаров, минимизации рисков гибели и травмирования людей.
- Согласно утвержденного графика проводятся совместные профилактические рейды сотрудниками 84 ПСЧ, управлением по делам ГО и ЧС администрации города по территориям СНТ и СОК с вручением памяток по противопожарной безопасности в лесу, на дачном, садово-огородническом участках с охватом 35 человек:
14.06.2019 – СНТ «Таежный»;
20.06.2019 – СНТ «Автомобилист»;
27.06.2019 – СНТ «Новатор».
- 13.05.2019 года в МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов проведено мероприятие, направленное на уменьшение рисков травмирования детей от внешних управляемых причин: рассмотрены основные причины детского травматизма и гибели, вопросы пожарной безопасности в местах отдыха, на природе, в жилом помещении, безопасное поведение на воде, безопасности на дорогах, причины административных правонарушений и происшествий с участием несовершеннолетних. Присутствовали 96 родителей воспитанников ДОУ и обучающихся СОШ г. Пыть-Яха.
- в соответствии с распоряжением администрации города от 19.11.2018 № 1906-ра «О проведении объектовых тренировок и учений на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2019 году» по состоянию на 05.04.2019 года проведено 16 объектовых тренировок и учений с привлечением персонала и учащихся по теме «Действия персонала при пожаре»;
- согласно утвержденному графику проведения совместных профилактических рейдов сотрудниками ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО – Югре», полиции, органов местного самоуправления и социальной защиты населения проведено 6 рейдов по местам проживания многодетных семей на территории города Пыть-Ях. Были проведены индивидуальные беседы по предупреждению пожаров, гибели и травматизма детей, вручены памятки: «Советы по пожарной безопасности», «Пожарная безопасность», «Электробезопасность», «Памятка школьнику» (при пожаре) и другие. В результате проведенных рейдов по местам фактического проживания многодетных семей и детей по вопросам пожарной безопасности охвачено 16 семей (73 чел.).
- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения:
мероприятий, на реализацию которых не требуется финансирование, муниципальной программой не предусмотрены.
-	необходима корректировка муниципальной программы в части изменения показателя мероприятия «Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах» в связи с изменением ценовой политики в сторону увеличения.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:
Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы 
"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

	№ 
п/п
	Наименование показателей результатов
	План
2019год
	Факт
за отчетный период
	% 
	Расчет показателя 
с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя

	1.
	Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел.

	4
	0
	0
	
	Обучение специалистов планируется в IV квартале 2019 года

	2.
	Увеличение количества
изготовленных, приобретенных и распространенных     памяток, брошюр, плакатов, шт.
.
	3500
	3500
	100
	.
	26.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 36 с ИП Аптюкова на сумму 44100,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставке памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.05.2019 года. Памятки получены в полном объеме и в срок, надлежащего качества. Оплачено в полном объеме.

	3.
	Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт.
	2
	2
	100
	
	27.03.2019 года был заключен муниципальный контракт № 38 «На оказание информационных услуг по изготовлению 2 (двух) видеороликов» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 69 900,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2019 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 2845 секунд. Прокат роликов осуществляется с 15.04.2019 года по телеканалу "Домашний". По состоянию на 28.06.2019 года произведен прокат ролика по пожарной безопасности объемом 570 сек, безопасность на льду объемом 450 сек.

	4.
	Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %.
	100
	100
	100
	
	По итогам первого и второго кварталов 2019 года и предоставления необходимого пакета документов утверждено распоряжение администрации о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2019 года № 1105-ра от 27.05.2019 г. 28.05.2019 года заключено Соглашение № 13 о субсидировании фактических затрат на выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту НИППВС с МУП "УГХ" общей суммой 374 998,69 руб.

	5.
	Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов на 100 %
	100
	100
	100
	
	На основании проведенных  аукционов на проведение работ по содержанию  минерализованных полос и противопожарных разрывов  и  на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов 29.03.2019 г. был заключен муниципальный контракт №0187300019419000013  с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству  минерализованных полос  на общую сумму 591 701,00  рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. и муниципальный контракт 0187300019419000014 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 363 582,00 рублей со сроком выполнения работ 30.06.2019 г. Работы выполнены в полном объеме, надлежащего качества, в срок. Оплачены в полном объеме.

	6.
	Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт
	6
	5
	83,33
	
	06.06.2019 года был заключен муниципальный контракт № 70 с ИП Ромашко Ж.В. на поставку (изготовление) знаков безопасности на водных объектах в количестве 5 шт на общую сумму 13000,00 руб. и сроком поставки до 30.06.2019 года. 27.06.2019 года знаки получены в полном объеме, в срок и надлежащего качества.

	7.
	Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %.
	100
	100
	100
	
	

	Средний процент 
достижения показателей на 30.06.2019 г.

	97,62%
	х
	х



* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года. 
	На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2019 году чрезвычайных ситуаций не допущено.
4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.
	Представление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской окру город Пыть-Ях на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы в 2019 году не предусмотрено.
5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. 
	Мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальной программой не предусмотрено.


Руководитель программы: Стробыкин Д.Н.               ________________
                                                                         (Ф.И.О.)                                (подпись)	
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