О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
на 1 марта 2022 г.

В 2022 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2022 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 марта 2022 года) предусмотрено 258 081,8 тыс. руб.
Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов: 
                                                                                                                                                                млн. рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	Всего, в том числе:
	258 081,8
	3 889,2
	1,5

	- за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа 
	193 160,6
	0
	0,0

	- за счет средств местного бюджета  
	64 921,2
	3 889,2
	6,0



Достижение показателей.
В 2022 году, установлено к достижению 22 показателя:
· 3 достигнуто в полном годовом объеме (100% и более);
· 2 показателя достигнуты на 50% и более;
· 17 показателей находятся в работе, в том числе по 1 показателю результаты фиксируются по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).
 
События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

	Финансирование 
(средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.
	% 

	НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:
	2 970,6
	0
	Х

	1.РП «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»
	304,7
	0
	Х

	2.РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	2 665,9
	0
	Х



Заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета автономного округа на общую сумму 2 970,6 тыс. руб. для предоставления субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства и проведения мероприятий. 

Национальный проект «Культура»

Финансирование не предусмотрено. В рамках регионального проекта «Культурная среда» проведено 20 мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, охват составил 7 526 человек.
В рамках регионального проекта «Творческие люди» предусмотрено обучение 10 работников муниципальных учреждений культуры. В отчетном периоде обучение не проводилось.

Национальный проект «Демография» 

	Финансирование  
(средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.
	% 

	ПН «Демография», в том числе:
	757,4
	0
	Х

	1.РП «Спорт-норма жизни»
	757,4
	0
	Х

	2.РП «Старшее поколение»
	

Финансирование не предусмотрено 

	3.РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
	



В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» с марта 2022 года запланированы мероприятия в рамках Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Заключено дополнительное  соглашение на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 398,0 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» детские сады посещают 600 воспитанников в возрасте от 1 до 3-х лет, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет - 588 воспитанников. Оформление ребенка в детский сад осуществляется в течение 1 дня. Очередность в детские сады в городе отсутствует. 

Национальный проект «Экология» 

Финансирование не предусмотрено. В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в мае 2022 года планируется проведение мероприятия «Чистый берег» с участие организаций, предприятий и жителей города.  



Национальный проект «Образование»

	Финансирование  
(средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	[bookmark: _GoBack]Исполнено, тыс.руб.
	% 

	ПН «Образование», в том числе:
	52 979,5
	3 889,2
	7,3

	1.РП «Успех каждого ребенка»
	46 378,5
	3 884,2
	8,4

	2.РП «Социальная активность»
	5 651,0
	5,0
	0,09

	3.РП «Цифровая образовательная среда»
	950,0
	0
	Х

	4. РП «Современная школа»
	Финансирование не предусмотрено 



В рамках регионального проекта «Современная школа» с апреля 2022 года начнется обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения профессионального мастерства. 
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности, а также обучение детей по образовательным программам, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в т.ч. по программе «Билет в будущее» начнется с марта 2022 года. 
Финансирование, предусмотренное в сумме 46 378,5 тыс.руб (местный бюджет) направлено обеспечение деятельности образовательных учреждений  в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий  в рамках проекта.  На 01.03.2022г израсходовано 3 884,2 тыс.руб. (местный бюджет) на обеспечение деятельности образовательных учреждений. 

В рамках регионального проекта «Социальная активность» на 1 марта 2022 года в добровольческую деятельность вовлечено 1 083 человек. Финансирование, предусмотренное   в сумме 5 651,0 тыс.руб (местный бюджет) направлено обеспечение деятельности ПМГМОО «Активист» и Ресурсного центра добровольчества, на проведение мероприятий в рамках проекта.  На 01.03.2022г произведены расходы в сумме 5,0 тыс.руб. (местный бюджет) на проведение мероприятий по волонтерству.



Национальный проект «Жилье и городская среда» 

	Финансирование  
(средства всех бюджетов)
	План, тыс.руб.
	Исполнено, тыс.руб.
	% 

	ПН «Жилье и городская среда», в том числе:
	201374,3
	0
	Х

	1.РП «Формирование комфортной городской среды»
	13447,0
	0
	Х

	2.РП «Чистая вода»
	187927,3
	0
	Х

	3. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	
Финансирование не предусмотрено

	4. РП «Жилье»
	



В рамках регионального проекта «Жилье» по состоянию на 1 марта 2022 года введено в эксплуатацию 726 кв. м. (5 домов ИЖС).  В настоящий момент, в связи с установлением зоны ЗОУИТ на территории города, утвержден план ввода жилищного строительства 850,0 кв.метров. Однако, портфелем проектов «ЖиГС» установлен план достижения показателя по вводу жилья – 30000 кв. метров. 
В связи с этим, существует угроза срыва достижения показателя национального проекта в полном объеме. 
В рамках регионального проекта «Чистая вода» по объекту «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» проводятся строительные работы по гидроизоляции и утеплению камеры переключения КП-2. Готовность объекта на 1 марта 2022 года составляет 88,9%. На реализацию проекта предусмотрено 187927,3 тыс.руб., в том числе 178 530,9 тыс.руб. – межбюджетные трансферты, 9396,4 тыс.руб. доля софинансирования за счет средств местного бюджета.


