О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
по состоянию на 1 июня 2020 года.

	В рамках 7 национальных проектов реализуется 24 региональных проекта (РП), осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ. В муниципальную программу «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» внесено дополнение по включению показателя «Суммарный коэффициент рождаемости», программа проходит антикоррупционную проверку.
I. Статус проектов по финансированию мероприятий
На 2020 г муниципальными программами на реализацию национальных проектов предусмотрено 430,8 млн.руб., в том числе за счет средств:
· окружного бюджета – 360,3 млн. руб (83,0%);
· местного бюджета – 70,5 млн. руб. (17,0%), в т.ч на условиях софинансирования - 17,8 млн.руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 33,8 млн.руб. (7,9%) в том числе за счет средств:
· окружного бюджета – 16,7 млн. руб (49,3%);
· [bookmark: _GoBack]местного бюджета – 17,1 млн. руб. (50,7%), в т.ч на условиях софинансирования – 0,7 млн.руб.
.
II. Статус проектов по достижению показателей.
Всего региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 29 показателей, из которых 1 показатель предусмотрен в 2023 году, в 2020 году необходимо достичь 28 показателей.  
На 1 июня 2020 года:
· по 11 показателям результаты полностью достигнуты (100% и более);
· по 4 показателям результаты достигнуты на 50% и более;
· по 11 показателям прогнозируется 100% выполнение до конца года; 
· 2 показателя фиксируется по итогам годовой статистической отчетности.  

Из 2-х показателей, которые фиксируются по итогам года, один показатель (Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта) будет достигнут на 100%. По второму годовому показателю (Суммарный коэффициент рождаемости), в связи с низкой оценкой рождаемости по итогам года, прогнозируется достижение на 60%.

