О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ
по состоянию на 1 января 2021 года.
	На территории города Пыть-Ях реализуются 7 национальных проектов в рамках 24 региональных проекта (РП), посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 10 муниципальных программ. 

I. Статус проектов по финансированию мероприятий
На 2020 год муниципальными программами на реализацию национальных проектов предусмотрено 466,2 млн. руб., в том числе за счет средств:
· окружного бюджета – 398,6 млн. руб (85,5%);
· местного бюджета – 67,6 млн. руб. (14,5%), в т.ч на условиях софинансирования - 19,8 млн.руб.
Исполнение финансирования по национальным проектам составило 435,3 млн.руб. (93,4%) в том числе за счет средств:
· окружного бюджета – 372,7 млн. руб (85,6%);
· местного бюджета – 62,6 млн. руб. (14,4%), в т.ч на условиях софинансирования – 18,4 млн.руб.


II. Статус проектов по достижению показателей.
Всего на 2020 год региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 25 показателей. На 1 января 2021 года:
· по 24 показателям результаты полностью достигнуты (100% и более);
· 1 показатель не достигнут: «Общий объем ввода жилья» регионального проекта «Жилье» - 50,13%. 
Реализация регионального проекта «Старшее поколение» подпрограммы 1 «Содействие трудоустройству граждан» исключена из муниципальной программы «Поддержка занятости населения в городе Пыть – Яхе» (от 25.11.20 № 511-па). Мероприятия реализуются и финансируются в рамках государственной программы «Содействие занятости населения».
В информационной системе управления проектами (ИСУП) http://isup.admhmao.ru за декабрь 2020 года статус-отчеты сформированы с предоставлением подтверждающих документов (при необходимости) и утверждены руководителями проектов – отраслевыми департаментами автономного округа, своевременно. 
[bookmark: _GoBack]Подробная информация о реализации национальных проектов в приложении.
