3
3

Информация

о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации города от 10.12.2018 № 429-па «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»

 (По состоянию на 30.09.2020)

1. Сведения:
- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации муниципальных мероприятий и причинах их не выполнения (Таблица 1).
- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:
Мероприятия не обеспеченные финансированием в 2020 году

Мероприятие: Внесение изменений в генеральный план города;
Мероприятие: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
Мероприятие: Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
Мероприятие: Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование";

Мероприятие: Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; 
Мероприятие: Обеспечение жильем граждан, выезжающих из ХМАО-Югры в субъекты РФ, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм;

Мероприятие: Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): 
Корректировкой финансирования в 2020 году: в связи с отсутствием заинтересованных застройщиков (инвесторов) на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры, а также потребностью разработки проекта планировки и межевания территории улично-дорожной сети в г Пыть-Яхе и необходимостью освобождения земельных участков планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства выявлена необходимость переноса денежных средств с мероприятия «Возмещение части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры» на «Разработку проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях» и «Освобождения земельных участков планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

Так же, ввиду отсутствия участников мероприятия по переселению граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период освоения Сибири и Дальнего Востока выявлено отсутствие потребности в средствах для его реализации, в связи с чем происходит корректировка.  Проект постановления находится на согласовании.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:
Целевые показатели муниципальной программы:

	№
	Наименование показателей результатов 
	план
	Факт
	% 
	Расчет показателя
	Причины недостижения показателя 

	
	
	2020
	2020
	2020
	2020
	2020

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год
	30,0
	1,326
	4,42
	1,326/30*100 (факт/план)*100
	

	2
	Доля обеспеченности города Пыть-Яха утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования 
	100
	100
	100,0
	100,0/100*100

(факт/план)*100
	

	3
	Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, %.
	60
	100
	166,7
	100,0/60*100

(факт/план)* 100
	

	4
	Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков на которые заключены договоры комплексного освоения территории, ед. 
	1
	0
	0
	0/1*100

(факт/план)*100
	

	5
	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, %
	5,4
	4,8
	112,5
	5,4/4,8*100

(план/факт)*100
	

	6
	Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нарастающим итогом
	65,3
	62,8
	96,2
	62,8/65,3*100

(факт/план)*100
	

	7 
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м.
	0,005
	0,0054
	108,0
	0,0054/0,005*100

(факт/план)*100
	

	8
	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м
	18,9
	18,2
	96,3
	18,2/18,9*100

(факт/план)*100
	

	9
	Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей 
	0,34
	0,28
	82,4
	0,28/0,34*100

(факт/план)*100
	

	Средний % исполнения показателей на 01.07.2020
	Х
	Х
	85,2
	
	


3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года. 

Реализация программных мероприятий направлена на обеспечение возможности улучшения жилищных условий качества жизни населения, предотвращение чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с функционированием систем жизнеобеспечения и хаотичностью размещения строений в балочных массивах,  приведение в соответствии территорий города с  генеральным планом города и правилами землепользования и застройки, проектом пользования и межевания территории, сокращение потерь тепло-энергоносителей, изменение эстетического  облика города.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.  

Условия предоставления субсидии, определенны Соглашением № 11-ЖС/2020 от 27.01.2020 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Программой не предусмотрено. 
Начальник Управления 

по жилищным вопросам
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