Приложение № 3 

к Порядку

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство 
в городе Пыть-Яхе»

за январь-июнь 2021 года

1. Сведения:

- 
о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 
о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения,
- 
о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения, 
-
о необходимости корректировки муниципальной программы                    (с указанием обоснований), 
представлены в таблице №1 приложения к пояснительной записке.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы
	№ 
п/п
	Наименование 

целевых

показателей   
	План

2020 год
	Факт за отчетный период


	% 
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины недостижения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %
	54,4
	54,4
	100,0
	расчет: 41,281*100:75,949=54,4, где 75,949 км линий электросетей; 41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением
	

	2
	Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. 
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам

	В 2021 году  реализация мероприятия не предусмотрена.

	3
	Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2
	3219,74
	2594,9
	81,0
	В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам
	В 2021 году на территориях «Мемориальный комплекс – Монумент славы и вечного огня», сквер «Сиверко» оформление цветочных композиций не осуществляется, в связи с проведением работ по благоустройству (текущий ремонт объектов).

	4
	Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2)
	53 900
	53900
	100,0
	Распоряжение администрации города от 11.01.2021 № 22-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
	

	5
	Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр.
	8
	0
	0,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам 
	В связи с ограничительными мерами, в 2021 году мероприятия не осуществлялись.

	5.1
	Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт.
	3
	2
	67,0
	
	Выполнены работу по демонтажу ледового городка 10.03.2021 года и демонтажу новогодней иллюминации 15.04.2021 в рамках муниципального контракта с ИП Юферицин В.В.  №52.

	6
	Зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения, м2
	92593,9
	92593,9
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям
	

	7
	Улучшение санитарного состояния территорий города, м2
	444500,0
	444500,0
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам
	

	8
	Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2
	115080,0
	115080,0
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам
	

	9
	Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт.
	64
	64
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам
	

	10
	Содержание городского фонтана, объект
	1
	0
	0,0
	Работы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.
	В 2021 году  реализация мероприятия не предусмотрена.

	11
	Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, объект
	1
	1
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам
	

	12
	Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. 
	1
	0
	0,0
	НПА округа о проведении конкурса
	В соответствии с НПА субъекта РФ.

	13
	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет, объект 
	1
	0
	0,0
	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"- в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ
	В соответствии с протоколом конкурсной комиссии, на основании соглашения о предоставлении субсидии.

	14
	Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, %
	100
	0
	0,0
	
	Во 2 квартале 2021 года заявки на реализацию проектов, не поступали.

	15
	Благоустройство территории Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", меропр.
	1
	0
	0,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам
	Заключен муниципальный контракт № 01873000194210000010 от 19.02.2021 с ООО ПК Фирма ФРАМ. Контракт на исполнении.

	16
	Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг.,  шт.
	0
	0
	0,0
	В соответствии с муниципальным контрактом.


	В 2021 году  реализация мероприятия не предусмотрена.

	17
	Проведение акции «Дом, где жил ветеран», мероприятие
	0
	0
	0,0
	В соответствии с муниципальным контрактом.


	В 2021 году  реализация мероприятия не предусмотрена.

	18
	Праздничное оформление  городских территорий к юбилейным датам, мероприятие
	0
	0
	0,0
	В соответствии с муниципальным контрактом.


	В 2021 году  реализация мероприятия не предусмотрена.

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	56,5%
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

Ответственный исполнитель программы: _______________   /В.А. Бондарцова/
                                                                                                          (Ф.И.О.)                 (подпись)

Исп. главный специалист отдела по транспорту, 

дорогам и благоустройству

Аминева Ольга Вячеславовна

8 (3463) 46-51-84
