Приложение № 3 

к Порядку

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство 
в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2020 года

1. Сведения:

- 
о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 
о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения,
- 
о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения, 
-
о необходимости корректировки муниципальной программы                    (с указанием обоснований), 
представлены в таблице №1 приложения к пояснительной записке.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы
	№ 
п/п
	Наименование 

целевых

показателей   
	План

2020 год
	Факт за отчетный период


	% 
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины недостижения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %
	54,4
	54,4
	100,0
	расчет: 41,281*100:75,949=54,4, где 75,949 км линий электросетей; 41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением
	

	2
	Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. 
	0,0
	0,0
	0,0
	В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам

	

	3
	Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2
	142 227
	142 227
	100,0
	В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам
	

	4
	Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2)
	53 900
	53900
	100,0
	Распоряжение администрации города от 13.01.2020 № 37-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
	

	4.1.
	Установка информационных табличек с Красной звездой на могилах участников Великой Отечественной войны, шт.
	40,0
	40,0
	100,0
	В соответствии с дополнительным соглашением №2 к Соглашению

от 31.03.2020 №051.2
	

	5
	Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр.
	7
	7
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям
	Фактическое количество реализованных мероприятий составляет 7 ед. Подготовлены изменения в проект постановления администрации города.   

	5.1
	Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт.
	3
	3
	100,0
	
	

	6
	Зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения, м2
	262 993,67
	262 993,67
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям
	

	7
	Улучшение санитарного состояния территорий города, м2
	1301840,15
	1301840,15
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам
	

	8
	Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2
	164 326,8
	164326,8
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам
	

	9
	Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт.
	64
	64
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам
	

	10
	Содержание городского фонтана, объект
	1
	1
	100,0
	Работы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.
	Перечисление субсидии планируется в 4 кв. 2020 г. по результатам рассмотрения расчетов и документов, подтверждающие фактические затраты получателя субсидии 

	11
	Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, объект
	0
	0
	0,0
	Договор от 13.05.2014 № 02-79 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения
	Отсутствие потребности

	12
	Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. 
	0
	0
	0,0
	НПА округа о проведении конкурса
	НПА округа не поступал

	13
	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет, объект 
	3
	2
	67,0
	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"- в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ
	Проект инициативного бюджетирования по благоустройству придомовой территории в 3 мкр. ул.С.Урусова д. 12, 14: выполнены подготовительные работы. Выплачен аванс в размере 1199,7 тыс.руб.

	14
	Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, %
	100
	100,0
	100,0
	Рассчитывается по формуле: КНПиРфк / КНПиРпл x 100, где:

КНПиРфк - количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами;

КНПиРпл - количество отобранных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами
	

	15
	Поставка и установка авторского художественного произведения монументально-декоративной скульптуры «Солдат Победы», посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне и звезды для установки на вечном огне, объект
	2
	2
	100,0
	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности - в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ к муниципальным контрактам
	

	16
	Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годов щины Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг.,  шт.
	14
	14
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам
	

	17
	Проведение акции «Дом, где жил ветеран», мероприятие
	1
	1
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам
	

	18
	Праздничное оформление  городских территорий к юбилейным датам, мероприятие
	2
	2
	100,0
	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам
	

	Средний процент достижения показателей
	х
	х
	98,1
	х
	х


* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях: 
В рамках реализации муниципальной программы в полном объеме завершены работы по муниципальным контрактам, в соответствии с которыми
· выполнены работы по озеленению городских территорий, площадью 142 227 м2, 
· проведено 7 мероприятий по подготовке мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, в том числе, 20.12.2020 завершено строительство ледового городка, устройство новогодней иллюминации;
· осуществлялось зимнее и летнее содержание объектов общественного назначения и внутриквартальных проездов, летнее санитарное содержание городских территорий, общей площадью 1729160,62 м2;
· выполнены работы по содержанию, текущему ремонту , демонтажу малых архитектурных форм (МАФ) на 64 детских игровых (спортивных) площадках;
· новым детским игровым оборудованием оснащена 1 детская игровая площадка по адресу: 2 мкр. «Нефтяников», д. №15-16;
· реализовано два проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет, в результате которых создана уникальная парковая зона «Ноев ковчег», а также к 30-летнему юбилею со дня образования города Пыть-Яха установлена бронзовая скульптура «Мамонтенок». Один проект инициативного бюджетирования по благоустройству дворовой территории по адресу  3 мкр. «Кедровый», ул. С.Урусова, д. №12, №14 в полном объеме не завершен.
· на объекте Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный" установлено авторское художественное произведение монументально-декоративной скульптуры «Солдат Победы», посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне, а также  звезды вечного огня.
4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы:
В рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 49 от 16 января 2020 г. заключен муниципальный контракт №72 от 12.08.2020 г. на поставку скульптурной композиции «Мамонтенок» в честь 30-летнего юбилея со Дня образования города Пыть-Яха. По состоянию на 31.12.2020 контракт исполнен в полном объеме. Выделенные лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета составили 40,5 тыс.руб., из них оплачено 40,291 тыс.руб. Субсидия из окружного бюджета предусмотрена в размере 4000,0 руб., из них оплачено - 3988,82 тыс.руб.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
В соответствии с постановлением от 13.10.2017 №259-па «О порядке предоставления субсидии в целях возмещения затрат, в связи с реализацией мероприятий по благоустройству и озеленению городских территорий» (в ред. от 02.03.2018 №37-па), изданы распоряжения администрации города, о предоставлении в 2020 году субсидии юридическому лицу (МУП «Управление городского хозяйства г. Пыть-Яха») в целях возмещения расходов за выполнение работ по содержанию муниципального нежилого общественного сооружения «Фонтан» в размере 1342,2 тыс.руб.
Ответственный исполнитель программы: _______________   /С.Р. Ковалёв /
                                                                                                          (Ф.И.О.)                 (подпись)

Исп. главный специалист отдела по транспорту, 

дорогам и благоустройству

Аминева Ольга Вячеславовна

8 (3463) 46-51-84
