Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Современная транспортная система города Пыть-Яха»

за январь -​ март 2021 года.
1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники)
- на реализацию программных мероприятий запланировано финансирование на 2021 год из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 0 тыс. руб. и из бюджет муниципального образования в сумме 157 167,5 тыс. руб. 
Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»
1.2. Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах округа»
Заключены муниципальные контракты №0187300019420000243 от 26.10.2020 и № 0187300019420000219 от 18.08.2020 с МУП АТП на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г.Пыть-Ях
Исполнение по состоянию на 31.03.2021 – 10 030,8 тыс. руб. (24,6 %).
Подпрограмма  2 «Дорожное хозяйство»
2.1. «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» 
По итогам проведенного аукциона заключен двухгодичный муниципальный контракт №№0187300019420000341 от 25.12.2020 с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на сумму 120 036,8 тыс. руб.
Исполнение по состоянию на 31.03.2021 – 10 449,8 тыс. руб. (8,7 %).
2.2. «Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами» на реализацию данного мероприятия запланировано средств из бюджета МО в сумме 600 тыс. руб. Подготовлена документация для проведения закупки на выполнение работ по «Оценке технического состояния автомобильных дорог в г. Пыть-Ях».
Исполнение по состоянию на 31.03.2021 –0 тыс. руб. (0 %)
2.3. Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Для реализации данного мероприятия по итогу проведенного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "АРК-Инвест" на проведение текущего ремонта автомобильных дорог ул. Центральная, ул. В. Высоцкого, ул. Кедровая. Исполнение на 31.03.2021 -0  тыс руб. (0%).
Заключен муниципальный контакт с ООО Русинжтранспроект на разработку проектной документации на реконструкцию Путепровода через железнодорожные пути в городе Пыть-Ях (6 600 тыс.руб.), разработка проектной документации для строительства проезда к прогимназии «Созвездие» в 1 мкр. (1620,8 тыс.руб.)
Исполнение на 31.03.2021 -0 тыс.руб. (0%).

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»
3.1. Заключены 3 муниципальных контракта с ООО Техносервисгрупп на оказание услуг по обеспечению работоспособности системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на общую сумму 1258,2 тыс.руб.

Исполнение по состоянию на 31.03.2021 –209,7 тыс. руб. (16,7 %)
1.2. о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения приведена в таблице №1

1.3 о необходимости корректировки муниципальной программы: 

В связи с изменением финансирования были внесены изменения в программу от 14.01.2021 № 17-па.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2) 

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года:

-  Исполнение по состоянию на 31.03.2021 – не предоставлялась.
5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года. 
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