Пояснительная записка

по оценке эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования городской округ город

Пыть-Ях по итогам 2020 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, в соответствии с распоряжением администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра (с изменениями от 01.04.2020 № 653-ра), по состоянию на 31.12.2020 года разработаны, утверждены и реализуются 21 муниципальная программа.
Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 05.08.2019 № 306-па «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Оценка эффективности реализации программ основана на оценке уровня достижения показателя результативности каждого программного мероприятия, с учетом фактически выделенного объема ассигнования.

Оценка эффективности реализации программы проведена с использованием следующих показателей: 

Фi – уровень исполнения финансирования; 

Пi – уровень достижения показателя по каждому мероприятию;

Рi – результативность расходования средств;

Эj – эффективность реализации программы за отчетный период;
Эобщ – эффективность программы за весь период реализации.


При завершении расчетов показателей, сформированы выводы по оценке эффективности реализации программы с учетом следующих критериев: 

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) более 110% – эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Программа высокорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 90% до 110% – реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Программа результативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 50% до 90% – эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Программа низкорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) менее 50% – программа реализуется неэффективно.

Ниже приведены краткие результаты полученного анализа. 

Ответственный исполнитель: Департамент образования и молодежной политики.
1. Развитие образования в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 25.12.2018 № 474-па  (с изм. от 23.03.2020 №105-па) (приложение 1).
Эффективность программы за 2020 год составила 113,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 92,2%, уровень достижения показателей составил 88,7%.

Из 13 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:
- 7 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%;
- 4 показателя - уровень достижения ниже 90%.
Уровень достижения показателя «Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования» составил 9,3%. Предусмотрены расходы в размере 6 500 тыс. руб. на сертификат ПФДО и 4 700 тыс.руб. на реализацию программы «Наше время» общественной организацией Активист. Исполнение на 01.01.2021 11 200 тыс.руб. Низкое исполнение связано с отсутствием потенциальных поставщиков услуг.
Показатель «Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%)» составил 74,6%. Общая численность детей, нуждающихся в оздоровлении - 7 958 детей, количество охваченных всеми формами отдыха и оздоровления - 5 815 детей. На основании постановления главного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил",  п.3.3. Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровление должны быть организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического проживания. На основании вышеизложенного муниципальные контракты на приобретение путевок в благоприятные зоны России расторгнуты. 
На мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики» в конце декабря 2020г. выделены дополнительные средства на проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию, ремонт (в т.ч. капитальный) в здании МАУ Аквацентр "Дельфин" в размере 20 000,0 тыс.руб. Согласно договора пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 24.12.2020 № 2142020/2837Д выделены дополнительные средства в размере 69 250,0 тыс. руб. на проведение ремонтных работ (в т.ч. капитального характера) и улучшение материально-технической базы объектов сферы образования, в том числе детских дошкольных учреждений.                                                                                                                                                    
Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Программа высокорезультативна;
Ответственный исполнитель: Отдел по труду и социальным вопросам.

2. Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 428-па (с изм. от 24.11.2020 №509-па) (приложение 2).
Эффективность программы за 2020 год составила 101,5%. Уровень исполнения финансирования программы – 97,9%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 2 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, уровень достижения 100,0%.
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

3. Доступная среда в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города 10.12.2018 № 427-па (с изм. от 16.10.2020 №432-па) (приложение 3).
Эффективность программы за 2020 год составила 100%. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 100%.
По 1 показателю, участвующему в расчете оценки эффективности, уровень достижения 100%;

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

4. Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 426-па (с изм. от 23.12.2020 №569-па)  (приложение 4).

Эффективность программы за 2020 год составила 99,8%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,9%, уровень достижения показателей составил 99,7%.

По 3 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, уровень  достижения показателей составил от 90 до 110%;
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.
Ответственный исполнитель: Управление по экономике.

5. Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе,  утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 431-па (с изм. от 26.12.2020 №575-па) (приложение 5).

Эффективность программы за 2020 год составила 106,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 96,9%, уровень достижения показателей составил 100,5%.

По 8 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, уровень  достижения показателей составил от 90 до 110%;
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.
6. Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 423-па (с изм. от 28.12.2020 №579-па) (приложение 6).

Эффективность программы за 2020 год составила 96,8%. Уровень исполнения финансирования программы – 97,5%, уровень достижения показателей составил 95,3%.

Из 5 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 4 показателя - уровень достижения от 90 до 110%;

- 1 показатель - уровень достижения ниже 90%.
Показатель «Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход, единиц» составил 352 единицы при плане 441 единица, процент исполнения составил 79,8%. В связи с тем, что специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен на территории ХМАО-Югры только с 2020 года. В целях продвижения налогового режима реализован план мероприятий по популяризации "Налога на профессиональный доход".
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.
Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и искусству.

7. Культурное пространство города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 28.11.2018 № 399-па (с изм. от 24.11.2020 № 508-па) (приложение 7).

Эффективность программы за 2020 год составила 96,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 93,5%, уровень достижения показателей составил 96%.

По 7 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, 
- 2 показателя достигнуты от 90 до 110%;

- 3 показателя – уровень достижения свыше 110%;

- 2 показателя - уровень достижения ниже 90%.
Показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению (тыс. чел.)» - 34,6%. Число посещений составило 47,3 тыс. чел. 

Показатель «Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению (единиц)» - 62,3%. Число посещений сайта за 2020г. составило 52 518 обращений (в 2019г.  82 003 обращения).
В связи с введением ограничительных мер по предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятия проводились в онлайн режиме на официальных страницах социальных сетей муниципальных учреждений культуры (Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм).
Перевыполнены показатели:
- объем услуг установленного качества, предоставленных Ресурсным центром СО НКО (единиц) – 200%. Оказано 2 услуги при плане – 1.
- увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) – 119,7%. Число пользователей составило 7 209 человек при плане – 6 021.
- увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению) - 146%. Число посещений сайта муниципального архива за 2020г. составило 1 537 обращений при плане – 1053 (в 2019г. 1 612 обращений).
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.
Ответственный исполнитель: Отдел по физической культуре и спорту.

8. Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2018 № 445-па (с изм. от 28.12.2020 №580-па) (приложение 8).

Эффективность программы за 2020 год составила 132,9%. Уровень исполнения финансирования программы – 94,5%, уровень достижения показателей составил 129%. 


Из 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 4 показателя - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 2 показателя – значение выше 110%:
- доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, % - 186,6%. Количество занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства 1 человек, общее количество занимающихся на этапе спортивного совершенствования – 8 человек.

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %,» составило 59,3% от плана. В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1-ФК количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 594 человека, общая численность занимающихся – 1 002 человека.
В оценке эффективности не участвует мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» с плановым объемом финансирования           388 072,4 тыс. руб. Не освоены средства, предусмотренные на строительство спортивно - досугового комплекса. 

 Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Программа высокорезультативна;
Ответственный исполнитель: Управление по жилищным вопросам.

9. Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 429-па (с изм. от 08.12.2020 № 530-па) (приложение 9).

Эффективность программы за 2020 год составила 102,5%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,1%, уровень достижения показателей составил 91,4%.

  Из 5 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 4 показателя - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – значение ниже 90%;

Показатель «Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год» составил 15,02 тыс. кв.м. при плане 30 тыс. кв.м. Введено 15 тыс. м2 жилья. В городе появился 1 многоквартирный и 17 частных домов. В 2021 году продолжается строительство 4 многоквартирных и 46 частных домов.
В оценке эффективности не участвует мероприятие «Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ» с объемом финансирования   24 502,8 тыс. руб., средства местного бюджета. Исполнение на 31.12.2020 - 23 033,8 тыс.руб.;

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.
Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

10. Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2018 № 444-па (с изм. от 31.12.2019 № 536-па) (приложение 10).

Эффективность программы за 2020 год составила 128,1%. Уровень исполнения финансирования программы – 88,6%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 7 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, уровень достижения 100,0%.
По мероприятию «Благоустройство городских территорий» исполнение составило 11 198,4 тыс. руб. при плане 47 116,4 тыс. руб. Связано с тем, что в конце декабря 2020 года в бюджет города Пыть-Яха поступили прочие безвозмездные средства в размере 35 750 тыс. руб. на проведение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию, ремонт (в т.ч. капитальный), оснащение и улучшение дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, а также городских территорий общественного назначения.
Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Программа высокорезультативна;
11. Экологическая безопасность города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 438-па (с изм.от 24.11.2020 №510-па) (приложение 11).

Эффективность программы за 2020 год составила 140,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 70%, уровень достижения показателей составил 109,4%.

 По 10 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, 

- 9 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%;
Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. (статьи на сайте) – 175% (7 статей) при запланированных 4 статей.  

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Программа высокорезультативна;
12. Современная транспортная система города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 439-па (с изм. от 26.12.2020 № 576-па) (приложение 12).
Эффективность программы за 2020 год составила 115,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 85,7%, уровень достижения показателей составил 102,9%.

Из 7 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 6 показателей - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – значение выше 110%;
Значение показателя «Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс.чел.» составило 1008,5 человек при плане 904,8 человека (111,5%).

По мероприятию «Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами» исполнение составило 2 260,7 тыс. руб. при плане 25 198,7 тыс. руб. (9%). Связано с тем, что в конце декабря 2020 года в бюджет города Пыть-Яха поступили прочие безвозмездные средства в размере 22 500 тыс. руб. на обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения и обеспечение безопасных условий на маршрутах следования детей к образовательным учреждениям, в том числе замена светофорного оборудования, обустройство улично-дорожной сети пешеходными тротуарами, установкой освещения, дорожных знаков на основе флуоресцентной пленки, светофоров, иные мероприятия в соответствии с проектом организации дорожного движения города Пыть-Яха.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Программа высокорезультативна;
13. Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 432-па (с изм. от 04.12.2020 №521-па) (приложение 13).

Эффективность программы за 2020 год составила 100,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 98%, уровень достижения показателей составил 100,0%. 

В оценке эффективности участвуют 7 показателей, целевые значения по всем показателям достигнуты 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

14. Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 437-па (с изм. от 24.11.2020 № 507-па) (приложение 14).

Эффективность программы за 2020 год составила 117%. Уровень исполнения финансирования программы – 68,2%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 7 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, уровень достижения 100,0%.
По мероприятию Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"» исполнение составило 27 956,5 тыс. руб. при плане 72 500 тыс. руб. Связано с тем, что в конце декабря 2020 года в бюджет города Пыть-Яха поступили прочие безвозмездные средства в размере 27 500 тыс. руб.
Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Программа высокорезультативна;
Ответственный исполнитель: Управление по внутренней политике.
15. Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 425-па (с изм. от 07.12.2020 №526-па) (приложение 15).
Эффективность программы за 2020 год составила 127,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,8%, уровень достижения показателей составил 127%.

Из 3 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – значение выше 110%;
Показатель «Снижение общей распространенности наркомании» составил 155,6%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Программа высокорезультативна;
16. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 22.11.2018 № 382-па (с изм. от 07.12.2020 № 527-па) (приложение 16).

Эффективность программы за 2020 год составила 102,5%. Уровень исполнения финансирования программы – 100%, уровень достижения показателей составил 102,5%.

Из 4 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 3 показателя - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – значение выше 110%;

Перевыполнен показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, %». Уровень достижения показателя –113,3%. Определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна;


17. Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 05.12.2018 № 414-па (с изм. от 14.12.2020 №544-па) (приложение 17).

Эффективность программы за 2020 год составила 101%. Уровень исполнения финансирования программы – 96,3%, уровень достижения показателей составил 100%. 

В расчете оценки эффективности участвуют 4 показателя, целевые значения которых достигнуты 100%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.
Ответственный исполнитель: Комитет по финансам.

18. Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 04.12.2017 № 313-па (с изм. от 30.12.2020 № 588-па) (приложение 18).

Эффективность программы за 2020 год составила 104,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 69,2%, уровень достижения показателей составил 90,4%. 

Из 8 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 5 показателей - достигнуто значение от 90 до 110%;
- 2 показателя – значение ниже 90%:
Показатель «Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, %» составил 9,6% при плановом 5% (52,1%). Обратный показатель. Для обеспечения первоочередных расходов в декабре 2020 года заключен договор бюджетного кредита № 6/02-20 от 22.12.2020 на сумму 50 000 тыс. руб., а также образовано долговое обязательство по муниципальному контракту №0187300019419000159 с ПАО "Совкомбанк" от 13.12.2019 на 80 000 тыс. руб.
Показатель «Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, направленных на вовлечение населения города в обсуждение и принятие решений в сфере управления общественными финансами, стимулирование интереса граждан к вопросам формирования и исполнения бюджета, обеспечение общественного контроля за эффективностью расходования бюджетных средств, %» составил 69% при плановом 100% (69%).
- 1 показатель – значение выше 110%:
Показатель «Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете города на уровне не менее 95%, %» составил 106% при плановом 95% (111,6%). Исполнение составило 1 349 678,3 тыс. руб. при плане – 1 272 007,0 тыс. руб.
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.                                                                                                                                                                    
Ответственный исполнитель: Отдел по информационным ресурсам.

19. Цифровое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 05.12.2018 № 415-па (с изм. от 18.11.2020 № 499-па) (приложение 19).

Эффективность программы за 2020 год составила 102,6%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,9%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 5 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, достигнуты значения 100%.
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.
Ответственный исполнитель: Управление делами.

20. Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 430-па (с изм. от 16.12.2020 № 546-па) (приложение 20).

Эффективность программы за 2020 год составила 101,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,3%, уровень достижения показателей составил 98,2%. 

Из 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 5 показателей – значения достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – достигнуто значение ниже 90%:
Показатель «Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, %» составил 60% при плане 70%. Уровень достижения показателя – 85,7%. Конкурсы на замещение вакантных должностей признаны несостоявшимися, по следующим причинам: подача документов единственным кандидатом, отсутствие лиц, желающих принять участие в конкурсе, либо отказ в допуске к участию в конкурсе кандидатов, не прошедших тестирование.
Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.
Ответственный исполнитель: Управление по муниципальному имуществу.

21. Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 04.12.2018 № 409-па (с изм. от 29.12.2020 № 582-па) (приложение 21).

Эффективность программы за 2020 год составила 99,7%. Уровень исполнения финансирования программы – 90,9%, уровень достижения показателей составил 89,3%.

Из 7 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 4 показателя достигнуты от 90 до 110%;

- 3 показателя - процент выполнения менее 90%: 
Показатель «Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%), муниципальные унитарные предприятия» составил 0%. В перечень объектов предназначенных к приватизации в 2020 году включен МУП "Пыть-Яхторгсервис.  Решением Думы города Пыть-Яха от 28.12.2020 №366 «Об утверждении условий приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на 2020 год» (в ред. от 19.08.2020 № 345, от 29.09.2020 № 354) объект не утвержден.
Показатель «Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в %», показатель обратный, составил 0,6% при запланированном значении 0,5%. Уровень достижения показателя – 83,3%. Фактическое количество неиспользуемого имущества – 7 ед., количество недвижимого имущества – 1 013 ед.  

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

По результатам проведенной оценки эффективности программ за 2020 год, действующих на территории города Пыть-Ях, из 21 программы:

· 7 программ высокорезультативны; 

· 14 программ результативны.

Ответственным исполнителям программ, в целях своевременного внесения изменений в программы, реализуемые в 2020 году, рекомендуется:

·  обеспечить соответствие целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах, показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования; 
· проводить корректировку целевых показателей по объективным причинам; 

· проводить предварительную оценку эффективности и результативности программы по итогам реализации программных мероприятий за 10-11 месяцев текущего года; 

·  во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» в течение 10 дней со дня утверждения или внесения изменений в муниципальную программу направлять посредством информационной системы «ГАС Управление» уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации;

·  своевременно размещать на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникацонной сети Интернет www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные программы»:
· актуальную редакцию программ в течение 5 рабочих дней после утверждения изменений (раздел «Актуальные редакции муниципальных программ»);
· отчеты о ходе реализации муниципальных программ ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 25 –го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (раздел «Отчеты о ходе реализации муниципальных программ»). 
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