О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ 
на 1 января 2022 г.

На территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

На 2021 год запланировано 518,18 млн. рублей, общее исполнение на 01.01.2022 составило 98,9%
Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов: 
                                                                                                                                                                млн. рублей
	
	План
	Исполнено

	
	
	Факт
	%

	Всего 
	518,18
	512,46
	98,90

	Федеральный бюджет 
	127,05
	127,05
	100,00

	Бюджет автономного округа 
	307,79
	307,77
	99,99

	Муниципальный бюджет 
	83,34
	77,64
	93,16



В зеленой зоне по итогу кассового исполнения находится 6 региональных проектов (исполнение более 95%), в красной зоне 2 проекта (исполнение менее 95%).
млн. рублей
	№ п/п
	
Региональный проект
	
План
	Исполнено

	
	
	
	Факт
	%

	1.
	
Успех каждого ребенка 
	
44,15
	
41,73
	
94,51

	2.
	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды
	
22,74
	
21,19
	
93,16


По 8 региональным проектам финансирование не предусмотрено. 

Достижение показателей.
В 2021 году, установлено к достижению 
· 18 показателей, из них 16 достигнуто в полном объеме, что составило 88,9% от их общего числа.
· 1 показатель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 1 показатель регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», не достигнуты:
	№ п/п 
	Показатель
	План
	Факт на 01.01.2022
	%

	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

	1.
	Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни 
	60,00
	37,50
	62,50

	Национальный проект «Жильё и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	2.
	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды
	1
	-
	-


 
Пояснение:
	Национальный проект
	Региональный проект
	Причина
	Решение 

	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
	

Х
	План – 5 объектов, факт – 3 объекта:
1. На 1 земельный участок, по результатам аукциона заключен договор с субъектом МСП, в настоящий момент договор проходит процедуру гос. регистрации. 
2. В отношении 1 объекта недвижимости аукцион признан несостоявшимся на основании того, что не было подано ни одной заявки (аукцион был объявлен в декабре 2021 года).
	Для достижения ключевого показателя:
1. По завершению гос. регистрации сведения о договоре аренды и об арендаторе будут внесены в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП.
2.Планируется повторное проведение аукционов на право заключения договора аренды.

	Жильё и городская среда
	Формирование комфортной городской среды
	Контракт с подрядной организацией, выполняющей работы, расторгнут ввиду неисполнения обязательств по договору. Объект находится на консервации.
	Возобновление работ по благоустройству общественной территории планируется в весенне-летний период 2022 года.



Значимые события национальных проектов за 2021 год.
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:
Предоставлены субсидии 39 субъектам МСП на общую сумму 2,84 млн. рублей на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (в 2020 году субсидии предоставлены 31 субъекту МСП на сумму 4,21 млн. руб.).
[bookmark: _GoBack]Передано по договорам аренды 3-м субъектам МСП 3 объекта недвижимости из 8 объектов, учтенных в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП.
Финансирование национального проекта исполнено на 99,48% (план – 2,86 млн. руб. факт – 2,84 млн. руб.).
 «Культура»: 
Проведено 189 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории – 40 520 человек. (в 2020 году проведено 259 мероприятий с охватом аудитории - 96 217 человек).
На базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры обучение прошли 10 работников муниципальных учреждений культуры. (100% к плану) 
Финансирование по национальному проекту не предусмотрено.
«Демография»: 
Дошкольные образовательные организации посещают 600 детей в возрасте от 1 года до 3-х лет, из них в возрасте от 1,5 до 3 – 588 воспитанников (В 2020 году 457 детей посещали дошкольные образовательные организации, из них в возрасте от 1,5 до 3-х лет – 407 воспитанников.)
На базе МАУ «Спортивный комплекс» в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" проведено 10 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. В мероприятиях приняли участие 863 человека и были получены награды: 19 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых значков. 
МБУ СШОР (спортивная школа олимпийского резерва) в 2021 году приобретен спортивный инвентарь для воспитанников отделения бокса и отделения вольной борьбы на общую сумму 188,84 тыс.руб.
Финансирование национального проекта исполнено на 100% (план – 534,31 тыс. руб; факт – 534,31 тыс. руб.) 
«Экология»: 
25 апреля 2021 года был проведен общегородской субботник по отчистке от бытового мусора и древесного хлама берегов пляжа 5 мкр. города. Убрано более 20 кубометров мусора. Приняли участие 215 человек - работники администрации и учреждений города, активные жители. 
Финансирование по национальному проекту не предусмотрено.
«Образование»: 
В МБОУ СОШ №1 организован выездной "Кванториум". 607 детей участвовали в проектах, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности (в 2020 году охвачено 1138 детей).
Дополнительным образованием охвачено 6 151 человек, что составляет 80,1% от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет (7 681 человек). 
В добровольческую деятельность вовлечено 10 658 человек, в том числе в декабре – 775 человек.  Волонтеры принимали участие во Всероссийских акциях разной направленности, городских тематических мероприятиях.  Также была организована работа школьников-волонтеров медиков в помощь взрослой поликлинике в рамках акции «Мы вместе» (прививочный кабинет).  (В 2020 в добровольческую деятельность вовлечено 918 человек.) 
Финансирование по национальному проекту исполнено на 95,16% (план – 50,23 тыс. руб; факт – 47,80 тыс. руб.) 
«Жилье и городская среда»:
На территории Пыть-Яха в рамках регионального проекта «Жилье» в 2021 году общий ввод жилья составил 36,1 тыс. кв.м., что больше плана на 20,5%, (в 2020 году общий ввод жилья составил 14,1 тыс. кв.м.).
В рамках проекта «Чистая вода» введен в эксплуатацию (08.10.2021г.) объект "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь).
На объекте "Реконструкция ВОС-3" ведутся работы по монтажу технологического оборудования, общий процент освоения - 86,8%.
Финансирование по национальному проекту исполнено на 99,30% (план – 464,56 тыс. руб; факт – 461,28 тыс. руб.)

