
Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
  «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»
       за январь-сентябрь 2022 года
1. Сведения:
-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения.
На 31.09.2022 года финансирование программы осуществлялось по 4 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет -25% (131 133,8 тыс. рублей) при  уточненном плане – 525 994,8  тыс.руб. 
По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры,  массового и детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 11,6% (47 817,9 тыс.руб.) при уточненном плане -  412 506,9 тыс. рублей

1.1. Региональный проект «Спорт-норма жизни»
1.1.1 Организация и проведение мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2022 год в рамках  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению  12 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности.  
На 31.09.2022 проведено 7 мероприятий, кассовый расход на проведение которых составил 133 469,11 рублей.
1. Прием нормативо испытаний (тестов) ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях  
2. I этап  фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оброне" (ГТО) среди семейных команд г.Пыть-Яха 
3. I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров г. Пыть-Ях 
4. I этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оброне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Яха 
5. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди дошкольных общеобразовательных учреджений.                                                                                                                                                                               6. Соревнования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  труду и обороне» (ГТО), среди воспитанников спортивных учреждениях г. Пыть-Яха                                                                                                                                                                7. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО) посвященное Дню пожилого человека
МАУ "Спортивный комплекс" заключен договор от 05.08.2022 с ООО "Сказка" на сумму 113 853,35 руб.на приобретение спортивной формы для Центра ГТО.          
Кассовый расход составил 247,3 тыс. руб.-76%                                                                                      

1.2. Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.
На 31.09.2022 года исполнение составило – 46,6% (399,0 тыс. рублей). Проведено 25 спортивно -  массовых  городских мероприятия.
                                                                                                                                                               
1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятиях.
На 31.09.2022  года исполнение составило – 66,9% (615,2 тыс. рублей), (участие в  12 выездных мероприятиях).
1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование  населению спортивных сооружений - планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2022 год, уточненный план составил  - 36 770,1 тыс. рублей, в т.ч.:
- за счет средств местного бюджета – 35 970,1 тыс.рублей;
- за счет внебюджетных источников – 800,0 тыс.рублей.
- фактически на 31.09.2022 год за счет средств местного бюджета освоено 74,5 %  (27 395,4 тыс. рублей).
- заключены договоры на содержание объекта МАУ «Спортивный комплекс»; 
-произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску;
- оказание платных услуг прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з «Россия»: на 31.09.2022 кассовые поступления составили 346,4 тыс.руб.                                                                                                                                                                          
1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, общий объем финансовых средств за счет бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятия программы на 2022 год, уточненный план составил 2 748,2 тыс. рублей. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.09.2022 года составило – 76%  (2 090,7 тыс. рублей).

	1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности.	
Исполнение на 31.09.2022 составило – 17 070,3 тыс.руб. (4,6%) при плане 370 887,1 тыс.руб.
Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2022 № 14-ШД/2022  на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 960,5 тыс.руб. (ОБ - 912,4 тыс.руб., МБ - 48,1 тыс.руб.) . 
 МАУ Спортивный комплекс  заключены договора:                                                                                                                                                                                                          -  № А-29/2022 от 17.03.2022 г. ООО"ЦСБ"Авангард Сервис на монтажные и пусконаладочные работы систем безопасности;                                
 -  № 3620 от 02.03.2022 г. ООО"Алекс ГРУПП" на приобретение антивандального теннисного стола;                                                                                       
- № 22 т 14.02.2022 г. ООО "Все для победы" на приобретение амортизатора ленточного;                                                                                                        
- № 22 т 14.02.2022 г. ООО "Все для победы" на приобретение уличных степ-платформ;                                                                                                      
 - № 22 т 14.02.2022 г. ООО "Все для победы" на приобретение  петли для функционального тренинга с роликом;                                                      
- № 22 т 14.02.2022 г. ООО "Все для победы" на канатный тренажер для кроссфита. 
Поставка и оплата товара произведена в полном объеме.                                                                                                                                                                                                                    
Для МАУ Спортивый комплекс поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Елишев С.Е. в размере 105,0 тыс.руб., заключен и оплачен  договор в сумме 105,0 тыс.руб. на приобретение витрины-стеллажа.                                                                                                                                                                
[bookmark: _GoBack]По мероприятию "Строительство ФОО" по состоянию на 31.09.2022 года фактические расходы составили 16 004,8 тыс.руб. (при плане 369 626,1 тыс.руб.), в т.ч:
-  6 567,7 тыс.руб. на демонтаж пункта проката "Хоккейный корт "Авангард" на территории МБОУ СОШ № 2 г. Пыть-Ях, с приобретением и монтажом воздухоопорного сооружения;
- 9 066,02 тыс.руб. (на демонтаж пункта проката "Хоккейный корт "Авангард" на территории МБОУ СОШ № 2 г. Пыть-Ях, с приобретением и монтажом воздухоопорного сооружения – 1 775,13 тыс.руб.; приобретение и монтаж универсальной спортивной игровой площадки по адресу: г. Пыть-Ях, 5 мкр, дом 24 – 54,15 тыс.руб.; на изготовление, поставку и монтаж универсальных спортивных площадок – 7 236,73 тыс.руб.);
- 371,07 тыс.руб. на проектно-изыскательские работы и строительство физкультурно-оздоровительного объекта (6 микрорайон "Пионерный" вдоль ул. Магистральная).                                

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятий на 31.09.2022 года составило – 73,5 % (83 066,0 тыс. рублей) при уточненном плане 112 939,5 тыс.руб.
2.1.  Региональный проект "Спорт-норма жизни"
2.1.1 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, планируемый объем финансовых средств на 2022 год для реализации данного мероприятия составил 398,0 тыс. рублей.
Заключено допсоглашение от 21.01.2022 №71885000-1-2019-005/7  на софинансирование расходов   на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 398,0 тыс.рублей.
 На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 398,0  тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств ФБ – 170, 0 тыс.руб.,
- за счет средств ОБ – 207,8 тыс.руб.,
- за счет средств МБ – 20,2 тыс.руб.
Исполнение составило -100% (398,0 тыс.рублей)


2.2	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
На 31.09.2022 год исполнение составило – 94% (178,1 тыс.руб).

2.3	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.
Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.09.2022 год составило – 78,3% (2 049,9 тыс. рублей) при уточненном плане 2 618,5 тыс. рублей. Воспитанники МБУ СШОР И МБУ СШ приняли участие в 29 официальных спортивных выездных мероприятиях. 

2.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2022 год, уточненный план составил  89 483,9 тыс. рублей, в т.ч.:
-   местный бюджет 87 775,4 тыс. рублей; 
-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 728,5 тыс. рублей.
Фактически на 31.09.2022 освоено 68 964,9 тыс.руб. (77%):
-  за счет средств местного бюджета 66 667,5 тыс. рублей
- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 2 297,4 тыс. рублей.

2.5.	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2022 год, составляет 7 757,4 тыс. рублей.
Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.09.2022 года составило -72,7%  (5 638,8 тыс. рублей).

2.6 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях, планируемый объем финансовых средств на 2022 год составляет  3 244,8 тыс. рублей.
Заключено соглашение №14-СШ/2022 от 17.01.2022  на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях на сумму 
3 244,8 тыс.руб. из них средства ОБ -3 082,5 тыс.руб., МБ - 162,3 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                             МБУ СШОР, МБУ СШ заключены договора:                                                                                                                                                                                           1.на поставку спортивного оборудования, экипировки и инвентаря                                                                                                                                                      2. на медицинское сопровождение тренировочного процесса.  Обеспечение участия воспитанников в тренировочных сборах.                                                                             3. обеспечение участия в соревнованиях воспитанников МБУ СШ, МБУ СШОР. 
На 01.10.2022 фактическое исполнение за счет средств АО составило - 2 310,84 тыс.руб., за счет средств МБ - 121,6 тыс.руб.                                                                                                                                                               Исполнение по данному мероприятию составило -75%.

2.7 Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" уточненный объем финансовых средств на 2022 год составляет  9 247,5 тыс. рублей, в т.ч.:
-     за счет средств окружного бюджета–  500,0 тыс. рублей, 
-  за счет средств местного бюджета –  8 747,5  тыс. рублей. 
Поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Елишева С.Е.в размере 500,0 тыс.руб.: 
-  для МБУ Спортивная школа в размре 400,0 тыс.рублей;
- для МБУ СШОР  в размере 100,0 тыс.руб. 
На 01.10.2022 год фактически израсходованы в размере 500,0 тыс.руб (100%). 
МБУ СШ заключены и оплачены договоры на сумму 250,0 тыс.рублей -  на приобретение экипировки и наградной продукции (договор от 04.06.2022 №25/22 ООО "Все для Победы" г.Екатеринбург, на сумму 150,0 тыс.рублей - на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, спортивной экипировки для отделения лыжных гонок (договор от 02.09.2022 №30 ИП Слесарев А.В. г.Сургут).  
 МБУ СШОР приобретена наградная атрибутика на сумму 100,0 тыс.рублей для проведения турниров по боксу, вольной борьбе. Тхэквандо, посвященные 77-й годовщине Великой Победы, на призы С.Е. Елишева (договор от 26.04.2022 №14 ООО "БИШОП" г.Сургут) .                                                                                                                                                                                         
За счет средств МБ фактические расходы на 31.09.2022 составили 2 903,8 тыс.руб. (проведение капитальных ремонтов объектов МБУ СШ (ФОК "АТЛАНТ", с/з "Айкидо"),  МБУ СШОР - зал бокса.                                                                                                                                                            Исполнение по данному мероприятию составило -37%

По подпрограмме 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2022 года. 
По подпрограмме 4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», мероприятие 4.1 Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Исполнение на 31.09.2022 составило – 249,9 тыс.руб. (47,9%). 
МАУ Спортивный комплекс заключен договор с ИП Мубараков М.А. на поставку товаров для обеспечения доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп на сумму 249,9 тыс.руб. На 31.09.2022 фактические расходы за счет средств МБ составили 249,9 тыс.руб.(100%).        
МБУ Спортивная школа  ведется работа по определению поставщика на поставку товаров для обеспечения доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп за счет средств, поступающих от оказания платных услуг в размере 271,5 тыс.рублей.    
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование  
показателей   
результатов
	План
2022 год
	Факт
за отчетный период

	% 
	Расчет показателя с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя

	1
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %    19970/38402*100
	58,0
	43,5
	75
	Предварительный показатель на 31.09.2022 год
систематически занимающихся ФКиС – 17 107 чел.
Численность населения от 3 до 79 лет – 39349 человек.
	В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК 
показатель рассчитывается в конце года


	2
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %
	58,6
	56,4
	96,2
	В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов  (1-ФК) за 2021 год

2713/39463*1000/122*100
	По итогам 2021 года единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 2713 чел.

	3
	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта (%)
	23,5
	0
	0
	
	Показатель оценивается по итогам года

	4. 
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%)
	22,2
	11,1
	50
	9 объектов спорта, 2 учреждения МАУ СК, МБУ СШ
2/9*100
	




Начальник управления 
по культуре и спорту 				                                        Е.А. Усова 

