
Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» 

за июль-сентябрь 2022 года 

 

1. Сведения: 

 

Согласно утвержденной муниципальной программе финансовые затраты на 

реализацию мероприятий в 2022 году составляют 415 907,7 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 73 945,8 тыс. руб.; 

- бюджет автономного округа – 202 468,7 тыс. руб.; 

- бюджет муниципального образования – 139 493,2 тыс. руб.; 

- привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. 

Согласно уточненному бюджету: всего по программе 346 584,7 тыс. руб., в том 

числе: 

- федеральный бюджет – 73 945,8 тыс. руб. 

- бюджет автономного округа – 133 089,1 тыс. руб.; 

- бюджет муниципального образования – 139 549,8 тыс. руб.; 

- привлеченные внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. 

На 01.10.2022 профинансировано 229 376,2 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования, что составляет 66,2 % от запланированного. 

В рамках мероприятия 1.1. подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами» реализуется региональный проект «Чистая 

вода». Заключен контракт на выполнение работ № 12 от 19.04.2022 с ООО 

«АтомСтройПроект» на сумму 184 384 174,00 рублей (доп. соглашения – № 1 от 

08.06.2022, № 2 от 15.06.2022). 

Заключены соглашение на перечисление межбюджетных трансфертов в форме 

субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации № 71885000-1-2022-010 от 01.06.2022 (доп. соглашение - № 71885000-1- 

2022-010/1 от 15.08.2022), и соглашение о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 14-ЧВ-2022 

от 02.02.2022 (доп. соглашение - № 14-ЧВ-2022/1 от 02.06.2022). В соответствии с 

постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

17.06.2022 № 69 «О создании и реорганизации исполнительных органов Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры», в связи с передачей функций 

Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа 

Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного 

округа заключены дополнительные соглашения о расторжении данных соглашений (№ 

71885000-1-2022-010/2 от 23.09.2022, № 14-ЧВ-2022/2 от 02.06.2022). 

Срок выполнения работ по реконструкции объекта «ВОС-3 в г.Пыть-Ях»: до 

31.10.2022. 

Готовность объекта – 96,2 %. 
Работы ведутся согласно графика производства работ. Муниципальным 

контрактом предусмотрен поэтапный ввод объекта в эксплуатацию с учетом 

благоустройства прилегающей территории. 

Мероприятие 1.2. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство 

коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных 



пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно 

доброкачественной питьевой водой» включает в себя выполнение работ по объекту: 

"Строительство КНС в мкр. № 6 "Пионерный" в г. Пыть-Ях". Заключен 

муниципальный контракт № 0187300019422000059 от 16.04.2022 с ООО Строительная 

Компания «Фаворит Альфа Строй». 

Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию. 

Мероприятие 1.3. «Реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, инженерно-технических средств охраны объектов» состоит из 

структурных элементов: «Реконструкция (капитальный ремонт) сетей теплоснабжения 

на участке от ТК-115 до ТК-102 г. Пыть-Ях» и «Реконструкция инженерно- 

технических средств охраны на объектах производства тепловой энергии». Заключены 

муниципальные контракты с ООО «Защита Информации-Югра» от 17.03.2022 № 

0187300019422000011 и № 0187300019422000012 на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации на реконструкцию инженерно-технических средств 

охраны объектов «Котельная «Мамонтовская» и «Котельная «Таежная», которая в 

настоящее время проходит государственную экспертизу. После получения 

положительного заключения будет проведена закупочная процедура по выбору 

подрядчика по реконструкции инженерно-технических средств охраны указанных 

объектов. 

Мероприятие 2.1. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов»: распоряжением администрации города от 22.03.2021 № 510- 

ра «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Пыть-Ях на 2020 – 2022 годы» (в ред. от 25.01.2022 № 

84-ра) утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на 2020-2022 годы, в результате реализации которого, в 

текущем году будут выполнены работы в 11 многоквартирных домах. 

 

№ 
п/п 

Адрес МКД Запланированные виды работ Выполненные 
работы 

1 мкр. 2а «Лесников», 
ул. Советская, д. 26 

Ремонт фасада  

2 мкр. 2а «Лесников», 
ул. Советская, д. 28 

Ремонт крыши, фасада Ремонт крыши 

3 мкр. 2а «Лесников», 
ул. Советская, д. 30 

Система водоотведения, ремонт 
фасада, крыши 

Ремонт крыши 

4 мкр. 2а «Лесников», 
ул. Советская, д. 32 

Ремонт фасада, крыши Ремонт крыши 

5 мкр. 2 «Нефтяников», 

д. 7 
Система водоснабжения, 

теплоснабжения,  ремонт 

подвальных помещений, ремонт 

фасада 

Система 

теплоснабжения, 

ремонт 

подвального 
помещения 

6 мкр. 2 «Нефтяников», 

д.8 

Система водоснабжения, 

теплоснабжения,  ремонт 

подвальных помещений, ремонт 

фасада 

Ремонт подвальных 

помещений, ремонт 

системы 

теплоснабжения 

ниже 0,00 (2021). 



   Система 

водоснабжения, 

ремонт фасада 

(2022) 

7 мкр. 2 «Нефтяников», 
д. 9 

Ремонт крыши, фасада Ремонт фасада, 
ремонт крыши 

8 мкр. 7 «Газовиков», 

д.1А 

Система теплоснабжения, 

водоотведения,  водоснабжения, 

электроснабжения 

Ремонт системы 

теплоснабжения 

9 мкр. 5 «Солнечный», 

д.10 

Система водоснабжения, 

водоотведения, ремонт крыши, 

фасада 

 

10 мкр. 5 «Солнечный», 
д.30 

Ремонт крыши  

11 мкр. 6 «Пионерный», 

д.61 

Ремонт крыши  

Финансирование работ по данному мероприятию осуществляется за счет взносов 

собственников на капитальный ремонт общего имущества МКД. 

Мероприятие 3.1. «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, 

систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне- 

зимнему периоду»: перечень объектов на проведение капитального ремонта (с 

заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

для подготовки к осенне-зимнему периоду утвержден распоряжением администрации 

города от 25.01.2022 № 83-ра, а именно: «Водяная тепловая сеть Узел № 3- Узел № 4 

(Капитальный ремонт участка тепловой сети от Узла № 3 до узла связи МТС)»; 

заключено соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета от 

25.01.2022 № 14-ОЗП-2022. 

Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 

объекта заключен с ООО «Северспецстрой». 

Работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию. 

Мероприятие 5.1. «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования городской округ Пыть-Ях Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры»: ООО "ЯНЭНЕРГО" актуализированы схем 

тепло-водоснабжения и водоотведения. Оплата данных видов работ произведена в 2021 

году. Схемы утверждены постановлениями администрации города от 13.04.2022 № 

134-па «Об утверждении схемы теплоснабжения города Пыть-Яха на период с 2021 по 

2033 год» и от 13.04.2022 № 135-па «Об утверждении схем водоснабжения и 

водоотведения города Пыть-Яха на период с 2018 по 2028 год». 

В рамках подпрограммы 6 мероприятия 6.1. «Формирование комфортной 

городской среды» 25.01.2022 заключено Соглашение № 71885000-1-2022-004 о 

предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку 

муниципальных программ формирование современной городской среды, а также 

дополнительные соглашения №71885000-1-2022-004/1 от 11.03.2022, №71885000-1- 

2022-004/2 от 29.03.2022 и №71885000-1-2022-004/3 от 27.05.2022. 

Мероприятие    6.1.2.1.    «Благоустройство    общественной    территории    сквер 
«Вдохновение» микрорайона № 4 «Молодежный» в городе Пыть-Ях»: благоустройство 

общественной территории сквер "Вдохновение" микрорайона № 4 "Молодежный" на 



сумму – 23 447,1 тыс. руб., в том числе за счет следующих источников 

финансирования: 4 457,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 6 972,3 тыс. руб. 

– средства автономного округа, 2 017,1 – софинансирование из местного бюджета, 

10 000,0 тыс. руб. – средства ООО «РН-Юганскнефтегаз». В рамках доведенных 

лимитов заключен муниципальный контракт № 0187300019422000052 от 11.04.2022 

между МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Ях» и ООО СК 

«Прайд». Работы выполнены в полном объеме, приемка выполненных работ 

состоялась 04.10.2022. 

Мероприятие 6.2. «Благоустройство городских территорий»: в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и 

городская среда города Пыть-Яха» в 2022 году за счет средств местного бюджета, 

полученных по договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 29.12.2021 

№ 2142021/339-2Д, в т.ч. на оснащение и улучшение дворовых территорий и проездов 

к дворовым территориям, запланировано благоустройство городских территорий на 

общую сумму – 78 378,80 тыс. руб. Перечень объектов утвержден распоряжением 

администрации города от 11.03.2022 № 359-ра «Об утверждении перечня объектов по 

благоустройству городских территорий на 2022 год в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплект и городская среда 

города Пыть-Яха». 

По комплексному благоустройству общественной территории "Мемориальный 

комплекс - Монумент Славы и Вечного огня" в 5 микрорайоне "Солнечный" в городе 

Пыть-Ях заключены следующие контракты: 

1) контракт с ООО ПКФ "ФРАМ" от 10.01.2022 на выполнение строительно- 

монтажных работ по благоустройству объекта на сумму 20 554,06 тыс. руб. и доп. 

соглашение от 19.05.2022 на сумму 4 335,64 тыс. руб. (в связи с удорожанием 

материалов, на увеличение НМЦК). Также заключен контракт от 11.07.2022 на сумму 

9 983,55 тыс. руб. По данным контрактам предусмотрено благоустройство объекта: 

демонтаж и устройство тротуарного покрытия, устройство металлического 

ограждения, установка освещения, замена гранитного камня, посев трав. Работы 

выполнены и приняты в полном объеме. Оплата последнего выполнения работ будет 

произведена в начале 4 квартала. 

2) контракт с ИП Мурзин от 22.02.2022 на изготовление и поставку бронзовых 

символов на объект на сумму 110,00 тыс. руб. – работы выполнены и оплачены; 

3) контракт с ИП Бикбов А.А. от 23.05.2022 на изготовление и поставку 4 МАФов 

на объект на сумму 2 920,00 тыс. руб. - работы выполнены и оплачены; 

4) контракт с ИП Коротков от 29.04.2022 на выполнение работ по монтажу 

бронзовых символов на объект «Памятник солдату» на сумму 98,80 тыс. руб. – работы 

выполнены и оплачены. 

По благоустройству общественной территории сквер "Сиверко" во 2 микрорайоне 

"Нефтяников" заключены следующие контракты: 

- договор с ООО «ПИ «ГРАДЪ» от 01.03.2022 № 8 на выполнение работ по 

корректировке проектно-сметной документации. 19.05.2022 данные работы 

завершены. 

- контракт с ИП Кречетова М.И. от 06.06.2022 на сумму 6 625,38 тыс. руб. на 

выполнение работ по изготовлению и поставке тротуарной плитки на объект - работы 

выполнены и оплачены. 

- контракт с ИП Бокиев от 04.07.2022 на сумму 15 898,83 тыс. руб. на выполнение 

работ по благоустройству сквера. Работы выполнены в полном объеме, приемка 



выполненных работ состоялась 20.09.2022. 

На выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов 

№ 12, 13, 17, 18 микрорайона 1 "Центральный" в городе Пыть-Ях заключен контракт с 

ООО ПКФ "ФРАМ" от 16.05.2022 на сумму 847,96 тыс. руб. (демонтаж, приобретение 

и монтаж ограждения) - работы выполнены и оплачены. 

Заключен контракт от 24.05.2022 с ООО "ДОНСТРОЙПРОЕКТ" на проектно- 

изыскательские работы дворовых территорий жилых домов № 28 микрорайона 2 

"Нефтяников" и № 7, 11, 13, 20 микрорайона 2 "а" "Лесников" на сумму 1 439,46 тыс. 

руб. - работы выполнены и оплачены. 

Проектно-изыскательские работы на асфальтирование и водоотведение с 

дворовых территорий домов 47, 49 во 2"а" микрорайоне выполнены ООО "Опора" и 

сданы 09.06.2022, контракт на сумму 599,6 тыс. руб. оплачен полностью. На сумму 

выделенных бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства ХМАО- 

Югры на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в 2022 

в размере 2 964,30 тыс. руб., а также средств из местного бюджета в размере 3 235,7 

тыс. руб. оплачены в полном объеме выполненные работы по благоустройству 

дворовых территорий жилых домов № 47, № 49 по адресу: ул. Советская, 2 «а» мкр. 

«Лесников» ИП Бокиеву Б.У. Были выполнены следующие работы: демонтажные 

работы, устройство бордюров, асфальтобетонного покрытия, опор со светильниками, 

МАФов. 

Для выполнения работ по благоустройству лестничного спуска в мкр. 4 

«Молодежный» заключен контракт с ИП Коротков И.В. от 25.07.2022 на сумму 387,73 

тыс. руб. - работы выполнены и оплачены. 

На приобретение и установку детских площадок на объект: "Благоустройство 

дворовой территории жилого дома № 1 микрорайона 4 "Молодежный" и жилого дома 

№ 15 микрорайона 5 "Солнечный" заключен контракт 12.05.2022 с ИП Курочкина О.Г. 

на сумму 1 250,50 тыс. руб. - работы выполнены и оплачены. 

Также приобретена и установлена инклюзивная площадка на территории сквера 

«Вдохновение» микрорайона № 4 «Молодежный» на сумму 3 550,4 тыс. руб. 

 
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной 

программы показателям, установленным при утверждении программы, средний 

процент достижения показателей за отчетный период: 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование целевых 

показателей 

 
План 

2022 

год 

 
Факт за 

отчетны 

й период 

 

 
% 

Расчет 

показателя с 

указанием 

источника 

информации 

 
Причины 

недостижения 

показателя 

1 Доля населения 100 40 40 С учетом Ввод в эксплуатацию 
 муниципального    выполнения в объекта 
 образования городской    2021 году «Реконструкция ВОС 
 округ Пыть-Ях Ханты-     – 3 в г. Пыть-Ях» в 
 Мансийского автономного     2022 году позволит 
 округа - Югры,     обеспечить 

 обеспеченного     качественной 



 качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, % 

    питьевой водой 

жителей 3, 4, 5, 6, 8, 9 

и 10 микрорайонов 

города. Показатель 

будет достигнут до 

31.12.2022. 

2 Доля площади жилищного 

фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в 

общей площади жилищного 

фонда муниципального 

образования, %* 

95,3 95,3 100 Сведения о 

жилищном 

фонде (Форма 

N 1-жилфонд 

(годовая)) 

Показатель достигнут. 

3 Качество городской среды, 

% 

50 50 100 https://индекс- 

городов.рф/#/ 

По итогам ИКГС 

показатель достигнут. 

4 Количество 

благоустроенных 
общественных территорий, 

ед. 

3 3 100 Ежегодно 

благоустраива 

ются по 3 

общественных 

территории. 

Завершены и приняты 

работы по 

благоустройству 

следующих 

общественных 

территорий: сквер 

«Вдохновение» 

микрорайона № 4 
«Молодежный», 

"Мемориальный 

комплекс - Монумент 

Славы и Вечного 

огня" в 5 микрорайоне 

"Солнечный", сквер 

"Сиверко" во 2 

микрорайоне 

"Нефтяников". 

Показатель достигнут. 

5 Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий, ед. 

122 121 99  Показатель будет 

достигнут до 

31.12.2022 

6 Доля многоквартирных 

домов, в которых проведен 

ремонт в соответствии с 

краткосрочными планами 

реализации региональной 

программы капитального 

ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, 

% 

52,3 47,3 90,4  Показатель будет 

достигнут до 

31.12.2022 

7 Доля замены ветхих 

инженерных сетей 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения от общей 

2,8 2,8 100  Показатель достигнут. 
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протяженности ветхих 

инженерных сетей 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, % 

     

Средний процент достижения 

показателей 

x x 89,9 x x 

<*> - показатель рассчитывается по итогам года 

 

 

 


