Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»
за январь – декабрь 2023 года

1. Сведения о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:
31.03.2023, 26.04.2023, 28.04.2023, 08.05.2023, 07.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 19.06.2023, 29.06.2023, 28.09.2023, 27.12.2023 проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на которых, в том числе, были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к пожароопасным периодам, о состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения, безопасность на водных объектах в весенне-летний период и обеспечение безопасности жизни людей осенне-зимний период.
В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, а также освещения обстановки с пожарами на территории города Пыть-Яха на текущую дату проведено 388 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них:
На ТВ – 131;
на радио – 79;
в периодической печати –33;
на интернет-порталах – 82;
социальные сети – 63.
На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях согласно утвержденным графикам проведения совместных рейдов сотрудниками 84 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, органов местного самоуправления по профилактике возникновения пожаров, сотрудниками управления социальной защиты населения по г. Пыть-Яху,  организованы профилактические рейдовые мероприятия в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью, на объектах частного жилого фонда, в СНТ и СОК, расположенных на территории города Пыть-Яха, направленных на проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, применения открытого огня в помещениях, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, порядке действий в случае возникновения пожара, с раздачей наглядного агитационного материала (распространено 3500 шт.). Таким образом, по состоянию на 01.01.2024 проинструктировано 14132 чел., в том числе через общие группы собственников жилья многоквартирных жилых домов, в родительских группах образовательных организаций, а также в общих группах ГСК, СНТ и СОК в социальных сетях Viber, WhatsApp: 
       -  СНТ и СОК, ГСК – 752 человек;
       - участники сообществ классов школ и групп детских садов города в Viber и WhatsApp в количестве 6 900участников;
       -  УК и ТСЖ проинформированы в общедомовых группах – 2325 человек.
01.03.2023 с учениками СОШ №5 проведен открытый урок по соблюдению требований пожарной безопасности и безопасности на воде.
20.03.2023 проведена встреча с председателями ГСК, где рассматривались вопросы, в том числе, по соблюдению мер пожарной безопасности.
01.03.2023 «В рамках Всемирного дня гражданской обороны, в учебном классе отдела по делам ГО, ЧС и ТО администрации города на базе МКУ «ЕДДС» проведен открытый урок со старшеклассниками средней школы №5 на тему «Гражданская оборона». 
03.07.2023, 27.07.2023 проведены рейдовые  профилактические  мероприятия на водоеме в 5 мкр. с проведением беседы с посетителями данной зоны отдыха и вручением памяток по соблюдению безопасности на воде, пожарной безопасности, об ответственности за оставление детей без присмотра.
         Агитационные материалы (памятки) по противопожарной безопасности размещены в общественном транспорте города.
	В адрес управляющих организаций были направлены письма о необходимости своевременной уборке и вывозе мусора, травы и сухостоя.
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
Для обеспечения экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды на территории муниципального образования реализуется муниципальная программа «Экологическая безопасность города Пыть-Яха».   На реализацию муниципальной программы на 2023 год предусмотрено 6 848,4 тыс. руб. 
В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» проведены 4 общегородских субботника под лозунгом «Мой чистый дом - Югра», в том числе акции «Чистый берег» и «Экозабег» с участием горожан, работников администрации города и муниципальных учреждений города, охват населения 190 человек. По итогам проведенных мероприятий вывезено 126 м3 мусора. В рамках проведения акций было высажено более 170 саженцев (ели, сосны, рябины, черемухи).
Всего на реализацию акции «Спасти и сохранить» затрачено 447,2 тыс. руб. 
В рамках исполнения мероприятия «Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» в 2023 году ликвидировано 6 несанкционированных свалок, вывезено 800 м3 мусора. 
В целях охраны городских лесов, лесопарковых зон проводятся профилактические мероприятия, санитарное содержание, санитарная и выборочная рубка поврежденных деревьев, проводится покос травы вдоль тропинок в лесопарковых зонах.  В весенне-летний период еженедельно проводится патрулирование территории городских лесов. С целью предупреждения нарушения правил поведения в городском лесу, лесопарковых зонах установлены аншлаги противопожарной и лесозащитной тематики.  В июне произведена санитарная вырубка сухостоя в лесопарковых зонах и лесных массивах, прилегающих к границам города.
В рамках реализации мероприятия «Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов», предусмотренного муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе», утвержденной постановлением администрации города от 13.12.2021 № 567-па, по результатам конкурентной процедуры, заключен муниципальный контракт с ООО «Нордстройлес» на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 955300,00 рублей:
1 этап работ: разработка растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах I типа и разработка грунта толщиной слоя 10 см (в плотном теле) при обслуживании минерализованной полосы общей длинной 4100 метров, шириной не менее 3,0 метров, общей площадью 12300 м2 с момента подписания контракта до 30.06.2023 года. Работы выполнены в полном объеме и в срок.
2 этап работ: разработка растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах I типа и разработка грунта толщиной слоя 10 см (в плотном теле) при обслуживании минерализованной полосы общей длинной 4100 метров, шириной не менее 3,0 метров, общей площадью 12300 м2 с 01.07.2023 г. по 15.10.2023 года. Работы выполнены в полном объеме и в срок.
	Постановлением администрации города от 28.04.2023 № 124-па «О введении особого противопожарного режима на территории города Пыть-Яха» утвержден план по подготовке к пожароопасному периоду и организации тушения лесных пожаров на 2023 год, состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа город Пыть-Яха и состав патрульных групп по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа города Пыть-Яха, вместе с тем, включающий рекомендации собственникам земельных участков, граничащих с лесным фондом, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
	Постановлением администрации города от 28.06.2022 № 267-па «Об утверждении Положения о противопожарной пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности населения города Пыть-Яха» утверждено Положение о противопожарной пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности населения города Пыть-Яха.
	Утвержден график патрулирования территории СОК, СНТ и городских лесов патрульными группами по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа города Пыть-Яха в 2023 году.
	В соответствии с Соглашением № 9 от 04.02.2021 к договору 02-86 от 15.06.2011 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения» на территории г. Пыть-Яха расположены 181 наружных источника противопожарного водоснабжения, обслуживанием, содержанием и ремонтом которых занимается МУП «Управление городского хозяйства». 
	   
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:
Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы
"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

	№ 
п/п
	Наименование  
показателей  результатов
	План
2023 год
	Факт
за отчетный период
	% 
	Расчет показателя 
с указанием источника информации
	Причины не достижения показателя

	1.
	Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС (чел.)
	3
	3
	100
	
	Обучение пройдено.
На 01.01.2024 освоено 15,0 тыс.рублей

	2.
	Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов (шт.).
	3500
	3500
	100
	.
	13.02.2023 заключен муниципальный контракт № 15 на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. 
На 01.01.2024 освоено 44,1 тыс.рублей

	3.
	Количество размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения и территорий от угроз природного и техногенного характера (шт.)
	2
	2
	100
	
	Запланировано на данное мероприятие 69,90 тыс.рублей. 08.02.2023 заключен муниципальный контракт № 13 на информационные услуги по изготовлению и размещению в средствах массовой информации ТВ-роликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера.  Перечень работ:
1) Изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок изготовления видеоролика – до 25 мая 2023 года. 
Срок проката видеоролика: с 01.06.2023г. до 31.08.2023г. 
2) прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»:
-весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2023 до 31.08.2023;
- осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 04.09.2023 до 20.12.2023.                                                                                                             Общий объем проката видеороликов 3170 сек.
На 01.01.2024 освоено – 69,90 тыс.руб.

	4.
	Доля наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в исправном состоянии, %
	100
	100
	100
	
	Запланировано 1243,7 тыс.рублей 
На 01.01.2024 освоено – 1243,7 тыс.рублей


	5.
	Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов, %
	100
	100
	100
	
	По результатам проведенной процедуры определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2 на сумму 955,300 тыс. руб. заключен муниципальный контракт №0187300019423000015
 с ООО "НордСтройЛес" на общую сумму 955300,00 
Срок исполнения работ: 
1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2023 года. Работы выполнены в полном объеме.
 2 этап: с 01.07.2023г. по 15.10.2023 года. Работы выполнены в полном объеме.                                                                                                                                                                                      
Освоено на 01.01.2024 – 955,3 тыс.рублей

	6.
	 Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт
	5
	5
	100
	
	Запланировано 13,0 тыс.рублей На 01.01.2024 изготовлено 5 знаков, освоено 13,0 тыс.рублей

	7.
	Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Яха, %
	100
	99,0
	99,0
	
	Освоено на 01.01.2024 – 
20 949,1 тыс. рублей.

	Средний процент 
достижения показателей на 01.01.2024 г.

	99,9 %
	х
	х



3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года - мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение необходимого уровня безопасности жизнедеятельности, уровня защищенности населения и территории города Пыть-Яха, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях и при пожарах.
4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, по итогам года - Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы не запланированы. Из местного бюджета было выделено 24886,4 тыс.рублей, освоено 24669,6 тысяч рублей., что составило 99,7 % от запланированной суммы.
5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам года - мероприятий муниципальной программы по поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не запланировано.
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